NOTE COMPLEMENTAIRE
1. Rappel historique du projet

L’animation pour ce projet au début des années 2000. Ce projet est donc issu d’'une longue réflexion
et de beaucoup de négociation.

L'enquéte publique a été réalisée en 2018. Pour constituer ce dossier il y avait été produit :

- La présentation du tracé par tranche successive. Ce phasage des travaux est absolument
nécessaire pour permettre a I’ASA de suivre financierement. Les ASA forestiére sont souvent
de petites structure avec peu de moyen humain (uniquement des bénévoles) et surtout peu
de moyens financier. Si les travaux de desserte sont financés par I'Etat, I'Europe et le
Département il convient de faire I'avance et de payer les entreprises avant de percevoir les
subventions.

- Une étude paysagere qui date de 2010.

- Une étude d’intégration des éléments naturels remarquables

- Une analyse des peuplements

- Un avis de la DREAL avec un avis favorable en date du 29 septembre 2016.( dossier suivi par
Pierre Leboucher et Marie-Odile RATOUIS)

- Untracé. (plan joint)

- D’autres éléments liés aux propriétaires.

L'arrété du préfet : n°38-2018-10-11-005 déclarant d’intérét général la création de la desserte du Mont
et de 'ASA des Entremont Isere.

Des études paysageres ont été faites et ont amené a faire évoluer les solutions. Il existe cependant des
points de passages obligés. La tranche n°1 est aujourd’hui ouverte. La tranche 2 a un tracé déja affiné
mais qu’il sera possible de modifier si des espéces particulieres étaient a protéger.

Des engagements ont été pris auprés du conseil général pour la route départementale, de la mairie,
du PNR, etc...

Les enjeux environnementaux sont pris en compte (cf diverses études sur le sujet déja
réalisées et les connaissances du PNR). L’ASA s’engage a réaliser une étude flore/paysage pour
chaque nouvelle tranche. Les acteurs locaux sont bien conscients des enjeux
environnementaux et sont préts a les analyser.

Contrairement a ce qui avait été envisagé au printemps 2021, I'étude flore- paysage n’a pas
pu étre lancée sur la tranche 2. Il conviendra donc de la prévoir dés que possible au printemps
2022 et d’y intégrer les demandes faites par la DREAL au travers de I’étude cas par cas tout en
I’étendant a la tranche 3. Les travaux de la tranche 2 seront donc repoussés d’un an.

2. Eléments techniques

La route forestiére T1 est indiquée sur le plan en jaune. Longueur 3 km (2,81 km de route et 190 m de
piste qui deviendront une route a l'issue de la tranche 2). L'ouverture de la tranche 1 est réalisée.
L'étude flore paysage réalisée sur cette tranche en 2020 a entrainé la modification du tracé pour éviter
les stations de sabot de Venus, et quelques légeres adaptations ont méme été réalisées en cours de
chantier pour éviter de nouvelles stations découvertes ce printemps.

Cette tranche de moins de 3 km n’était pas a priori soumise a étude d’impact.



Il nous semble que toutes les précautions sont prises afin de limiter I'impact environnemental (flore et
paysage). Il nous parait cependant important au moment ou nos foréts sont touchées par le
changement climatique de pouvoir en assurer le renouvellement tout en approvisionnant une filiere
locale avec un label de qualité. (Voir document précédent).

Nous pensons également utile dans le cadre du changement climatique de pouvoir assurer une
pénétration du massif en cas d’incendie.

3. Impact paysager de la tranche 1

Vous trouverez un plan de localisation des prises de vue.

Photo 1: Vue du col du Cucheron (photo VJ)



Photo 2: Vue Le Villard 1 (photo VJ)

Aux endroits ou nous pouvons deviner le tracé, c’est en partie due aux arbres attaqués par le scolyte
en 2020.




Photo 5: Vue de l'ouverture de la route (photo VJ)

Les travaux ont débuté le 28 juin. Les conditions météo ont été difficiles, cependant la qualité du travail
n’en a pas trop patie. On peut constater que I'ouvrage se trouve dans un couloir d’arbre. L'impact va
s’atténuer avec la revégétalisation des talus. La photo est prise a midi. On peut constater la qualité des
bois et I'importance de pouvoir ouvrir les peuplements pour assurer la régénération. L'apport de



lumiere aura aussi un impact favorable sur I'alimentation de la grande faune. Nous avons pu voir de
trés nombreuses traces de cerf et chevreuil.

La premiere série de photo a été prise aux environs de midi. Je suis repassée ensuite afin de voir si la
lumiere de fin d’aprés-midi avait un impact et en choisissant d’autres points de prise de vue.

Vous allez donc avoir quelques photos supplémentaires.

Photo 6: Lieudit les Arragons (photo VJ)



Photo 7: Lieudit les Reys (photo VJ)

Photo 8: Autre point de vue des Reys (photo VJ)



Photo 9: Entre les Reys et les Villards (photo VJ)






