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1, PRESENTATION DE L'OPERATION

1.1, DESCRIPTION
Objet

L’opération a pour objet les travaux de déconstruction du site 3M situe a Beauchamp.

Il s’agit des travaux suivants :

o Les travaux de curage intérieur, le tri et la gestion des déchets

o Les travaux de désamiantage et la gestion des déchets en découlant

» La mise en place des protections nécessaires a la déconstruction du batiment
o Les travaux de démolition des superstructures et infrastructures du batiment
o Les travaux de remise en état et de mise en sécurité du site aprés travaux

Taches

Les principales sujétions se rapportant aux travaux sont les suivantes :

» La réalisation des travaux en milieu urbain

» Une gestion adaptée de la circulation des engins et des piétons lors des travaux
» La mise en place d’'une démarche de chantier a faibles nuisances

1.2. LOCALISATION
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1.3. ENJEUXET ATTENTES

Enjeux techniques

Les principaux enjeux de ce projet sont :
Réalisation des travaux en site partiellement occupe
- Respect de 'emprise du chantier, du plan de circulation et des acces a notre disposition
Mise en place d’un encadrement adapte au projet
Maitrise des émissions de poussiére dans I'air
Reduction des nuisances sonores et visuelles
. Respect du planning par la mise en ceuvre de moyens humains et matériels adaptes

» Veiller a éviter toute intrusion sur le site
Mettre en place un schéma d’organisation et de gesﬁ@@@&?chets (SOGED)
Le
2y
1.4. CONTRAINTES SPECIFIQUES U/l“ 4’1179

Mairi
1.4.1. ZONE URBAINE DENSE e BEAUCHAMP

L’évaluation des risques lies a ce chantier nous a amené au choix de méthodes de travail propres a
réduire les nuisances : arrosage permanent pour rabattre les poussiéres, homme trafic pour fluidifier
la circulation des engins et des riverains, note informative et dévoiement piéton pour limiter la géne

occasionnée.

Horaires de chantier

= |

8h00 — 12h00 | 13h00 — 17h00 | 8h00 — 12h00 | 13h00 — 16h00|

Gestion des accés aux chantiers

Clotures, signalétiques et balisages clairs et efficaces
Les emprises de chantier sont cléturées et identifiées par des panneaux alertant sur le danger

spécifique de la zone.

Circulations internes en toute securite _

Un homme trafic sera désigné et mis en place au niveau des entrées et sorties de chantier pour
fluidifier le passage des camions et des véhicules particuliers. Les engins de chantier seront
stationnés dans 'emprise du chantier. Un nettoyage hebdomadaire du chantier sera réalisé et le
chantier sera organisé de maniére a maintenir I'état de propreté des routes a la sortie du chantier.

Mesures de communications avec les riverains
Le panneau de chantier est mis en place, ainsi que les affichages réglementaires et sécuritaires aux

absrds d& [ emprise, Vupour éte amexé amonaretsqu - 5 AQUT 2019
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1.4.2. LIMITATION DES DIVERSES NUISANCES
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Diminution des nuisances sonores

Les chantiers sont organisés et équipés de maniere a réduire le plus possible les bruits susceptibles
de troubler la tranquillité des riverains.

Limiter la vitesse des engins lors de la circulation sur chantier et en voies urbaines est une priorité,
tout comme le choix de I'implantation des équipements sur le site des travaux, de maniére a limiter

les nuisances sonores.
Empécher les émanations de poussiére

La déconstruction du batiment sera réalisée a I'aide d’une pelle mécanique sous brumisation
{arrosage par un opérateur a pied et brumisateur sur le bras de la pelle) afin de rabattre les

poussiéres émises.

2, PHASE PREPARATION DE CHANTIER
2,1. DEMARCHES ADMINISTRATIVES PREALABLES

Les différentes démarches administratives sont réalisées :

» Etablissement de la Déclaration d’'Intention de Commencement des Travaux (DICT) auprés des
organismes concessionnaires, conformément au terme du décret n°91-1147

» Demande des CAP (Certificats d’Acceptation des Déchets) et DAP (Demandes d’Acceptation
Préalables)

» Demandes éventuelles auprés des concessionnaires et demandes de voiries

» Affichage du permis de démolir

2.2. DOCUMENTS TECHNIQUES TRANSMIS AVANT DEMARRAGE DES TRAVAUX

» Constat d’état des lieux par huissier
Plan d’installation de chantier
Plan de circulation des camions
» Plan de phasage de |'opération
Plan d’Assurance Qualité (PAQ)
PPSPS suite a I'évaluation des risques propres au chantier
» Planning d’exécution détaillé
» Plan de retrait des Matériaux Contenant de I’Amiante
' Plan de prévention vis-a-vis du risque Plomb
Etablissement du SOGED : Gestion des déchets, organisation des flux de chantier, du tri des déchets
a la source, des filieres de valorisation et du suivi des déchets

» Analyse environnementale (PAE) Vu pour étre annexé a mon arrate ewh AOUT 2019

3 TRAVAUX DE CURAGE

3:1. DEFINITION i//)/
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Avant tous travaux de démolition, les ouvrages a démolir sont curés de maniére a pouvoir assurer le

tri sélectif. Le curage concerne les éléments non structuraux de I'ouvrage.
Avant tout démarrage des opérations de curage, nous aurons procédé a un repérage des matériaux

contenant de I'amiante.
Dans le cas des matériaux contenant de I'amiante présents dans I'ouvrage a démolir, le curage sera

réalisé en deux phases.
3.2. PRE-CURAGE

La premiére phase est appelée « pré-curage » et consiste en la dépose des éléments pouvant
Présenter une géne au bon déroulement des travaux de désamiantage.

Il s’agit alors de déposer :

- Les stocks de matériel et détritus abandonnés dans les batiments

- Les menuiseries en bois type placards, portes, les faux plafonds et habillages bois
- Les doublages et isolants en murs, plafonds et fagades

- Les flocages en sous-face de plafond

- Les faux-planchers techniques

- Les cloisonnements non-porteur préfabriqués ou platre

- Les revétements de sols souples non amiantés

- Les équipements techniques et réseaux non amiantés

Les éléments dont la dépose entrainerait la dégradation des matériaux contenant de I'amiante
doivent impérativement étre laissés en place.

3.3. CURAGE COMPLET

La seconde phase du curage débute a I'achévement des travaux de désamiantage.

Elle consiste en la dépose des éléments laissés en place lors du « pré-curage » :

- Les éléments ayant servi de supports aux confinements
- Les éléments n’ayant pu étre déposés parce qu’en contact avec les matériaux contenant de

I'amiante
- Les menuiseries extérieures

Resteront en place les étanchéités, les magonneries et béton armé, ainsi que les ferrailles et métaux
qui seront triés au sol au moyen d'une pelle hydraulique équipée d'une pince de tri.

Vu pour étre annexé_@ monaree au 5 ADUT 2019

4, TRAVAUX DE DESAMIANTAGE
4,1, ETENDUE DE LA PRESTATION

La recherche d’amiante, suivant le décret 96/97 du 07 Février 1996, modifi
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855 du 12 septembre 1997, n° 2001-840 du 13 septembre 2001 et n° 2002-839 du 03 mai 2002 et

I’arrété du 02 février 2002, et I'établissement d’un diagnostic amiante avant démolition est
obligatoire avant tout travaux de démolition.

Les travaux ont pour objet la dépose et le traitement de ces matériaux amiantés conformément aux
textes réglementaires apres validation de notre plan de retrait par les organismes agréés.

Ce plan de retrait sera rédigé par le conducteur de travaux désigné sur I'opération apres visite sur
site et sera diffusé aupres des organismes réglementaires.

4.2. DEMARCHES ADMINISTRATIVES

Le présent document a pour objet de décrire I'organisation qui doit étre mise en ceuvre pour
procéder a la réalisation des travaux de désamiantage du présent marché.
Le rapport de repérage avant démolition sera la base servant a I'élaboration le plan de retrait

amiante.
Le plan de retrait amiante sera tenu a disposition sur le chantier et sera envoyé a :

- Les membres du comité d’hygiéne, de sécurité et des conditions de travail ou, a défaut, les délégués

du personnel
- Le médecin du travail ou les membres de I'équipe pluridisciplinaire des services de santé au travail

- l'inspecteur du travail

- Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale

- Les agents de I'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics
- Les auditeurs des organismes certificateurs

- Le maitre d’ceuvre et/ou le maitre d’ouvrage

Un avenant au plan de retrait sera transmis a 'inspecteur du travail et a I'agent des services de
prévention des organismes de sécurité sociale en cas de changement susceptible d’entrainer une
augmentation significative des niveaux d’empoussierement :

- Changement des conditions de travail

- Modification du marché de travaux

- Modification du processus mis en oeuvre
- Ajout d’'un nouveau processus

Le rapport de fin des travaux comporte les documents suivants :

- L'ensemble des bordereaux de suivi des déchets d’amiante

- Les diagnostics amiante, le plan de retrait et ses additifs éventuels

- Les accusés de réception des plans de retrait

- Les CAP (Certificats d’Acceptation Préalables)

- Les résultats d’analyse d’air

- Les courriers de réponses aux organismes de prévention Vu pour étre annexé a mon aéte du . = 9 AOUT 2019

5. TRAVAUX DE DEMOLITIONS
5.1. MOYENS DE PROTECTION ENVISAGES
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Protections lourdes At

Les protections lourdes permettent de protéger :

- Les réseaux existants conservés (canalisations, conduites de gaz, cables, tampons, ...)
- Les batiments et superstructures en mitoyenneté

Contre:
- Les chutes accidentelles de matériaux lors des phases de déconstructions lourdes

- Les dégradations lors du déplacement des engins de chantier
Ces protections complétent les dispositifs décrits ci-avant, et seront constituées en :
- Plaques métalliques de fortes épaisseurs pour la protection des conduites, des réseaux et des

tampons conservés
- Une couche de grave ou de sablon sur une épaisseur de 20 cm a 50 cm pour permettre la circulation

des engins de chantier
- Une ossature indépendante (Ossature métallique et platelage bois)

L’ensemble de ces dispositions sera adapté a I'avancement de nos travaux et déposé complétement
en fin de démolition.

Matelas de protection

Protections lourdes permettent de protéger :

- Les réseaux existants conservés (Canalisations, conduites de gaz, cables, tampons, ...)
- Les chutes accidentelles de matériaux lors des phases de déconstructions lourdes
- Les dégradations lors du déplacement des engins de chantier

Il s’agit alors de mettre en ceuvre :
- Un géotextile
- Une GNT 0/80 sur 50 a 80 cm d’épaisseur

Ces protections complétent un dispositif en place, tel que le tapis de démolition ou les échafaudages.
Vu pour e anney mon arrete ¢

€a.mon-arrété Gy

&7 =5 AOUT 2m9

Tapis de protection
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Ce tapis empéche la chute des gravats ainsi que la dispersion des poussiéres lors des travaux de

déconstructions mécaniques. Il sera manutentionné par une grue en levage et pourra étre fixé a
I'aide d’élingues afin d’éviter le phénomene de balancier di a la prise au vent.

La grue mobile sera positionnée a I'intérieur de la parcelle afin de ne pas empiéter sur le domaine
public. Un homme trafic se chargera de la sécurité environnante.

5.2. DEMOLITION MECANIQUE DES SUPERSTRUCTURES METALLIQUES

Les travaux seront exécutés mécaniquement au moyen d’engins conforme a la recommandation
N° 18 de la CRAM. Nous respecterons la régle de distance entre I'ouvrage a démolir et la pelle
supérieure ou égale a H/2. Nos engins seront équipés d’attaches rapides permettant de changer
d’équipement rapidement sans intervention humaine, source d’accident.

La préférence est donnée a la démolition par émiettement ou fragmentation a I'aide de pinces ou
croqueurs a béton, montés en bout de fleches des pelles afin de limiter les nuisances sonores et

visuelles (poussiéeres).

Les pelles hydrauliques sont dotées d’une structure de protection de I'opérateur contre la chute
d’objets et équipées de climatisation protégeant le pelleur contre la poussiere.

Les pelles sont équipées d’un systéme de brumisation embarqué. Afin d’abattre les poussiéres par
effet de brumisation, de I'eau est pulvérisée aux points d’émissions des poussiéres (principalement
au sol) a I'aide de Turbo RAM ou par un opérateur muni d’une lance d’arrosage

Nous procéderons a la démolition mécanique en superstructure « par cisaillage » au moyen de pelles
hydrauliques adaptées a la hauteur de ces derniers et équipées de cisailles a ferralﬂe —

Vu pour étre annexé {@})ﬁ arr‘ifté du

=5 ADUT 2019
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La démolition commence par la dépose du bardage métallique avec la pelle équipée du grappin.
Celle-ci en léve le bardage horizontal et vertical ainsi que I'isolant. Elle trie au passage les déchets.

La démolition des structures métalliques est réalisée par découpe a la cisaille, au fur et a mesure :
- Les éléments secondaires (Pannes, lisses, contreventements, chassis, ...)
- Les éléments primaires (Portiques, arbalétriers, poteauy, stabilités, ...)

Certains éléments structurels peuvent &tre chalumés au préalable. Il s’agit de coupes réalisées au
chalumeau de maniére a fragiliser les ossatures tout en maftrisant 'abattage des éléments (coupes

posées, rotules, ...).

Le batiment est par la suite découpé au sol en éléments de plus faibles dimensions a I'aide d'une
pelle munie d’une cisaille a ferraille ou de fagon manuelle avec un chalumeau.

Le chargement est ensuite effectué mécaniquement a I'aide d’une pelle munie d’une pince de tri.
En démolition manuelle, le principe reste le méme qu’en démolition mécanique.

Les opérateurs interviennent directement sur les ossatures au chalumeau depuis une nacelle
automotrice dont la portée est suffisante pour assurer la sécurité des opérateurs.
Vi pour étre annexé &ion arréte du.. 5 A0UT 20
(a7 i ! 19
5.3. EXTRACTION DES DALLAGES ET INFRASTRUCTURES [

K
P
|
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Apres le tri, le chargement et 'évacuation des déchets issus de la démolition de fagup
nous procéderons a la démolition totale des infrastructures y compris fondatjo

les dallages bas.
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La démolition par « arrachage » sera assurée par une pelle hydraulique avec cabine protégée agréée
équipée en godet rétro et/ou dent de déroctage.

Ce poste de travail sera renforcé par une pelle hydraulique équipées en BRH et broyeur a béton qui
se chargera de préparer les matériaux, les trier puis les charger.

Les pelles de fortes capacités (60T et 40T) permettront la démolition des dallages et fondations par «
arrachage » en limitant considérablement les vibrations.

o -
"_ , ,‘. m o
ey

La déconstruction mécanique des semelles isolées est assurée par une pelle a chenilles équipée
d’une pince a béton ou d’un godet. La pelle enléve tout d’abord la terre présente autour du massif de
fondation puis arrache le massif a I'aide de son godet ou d’une dent de déroctage.

Si le massif est trop volumineuy, il sera fragmenté en éléments manutentionables au godet a 'aide
d’un BRH. Ce type de déconstruction sera limité au strict nécessaire.

Les semelles sont ensuite chargées dans des camions pour étre évacuées vers un centre de
concassage.

Les semelles sont ensuite chargées dans des camions ol elles sont évacuées vers un centre de
concassage poury étre recyclées.

5.4, TRI SELECTIF AU SOL ET TRAITEMENT DES MATERIAUX

Le tri sélectif des bétons, magonneries, ferrailles et bois sera assuré par des pelles hydrauliques
équipées d’'une pince de tri, godet rétro, et broyeur a béton.

Le poste de tri sera assisté au sol par un opérateur.

On distingue deux types de matériaux de démolition : Vu pour étre annexé amonarrété du = 5 AOUT 2019

Matériaux non valorisables :
- Moellon
- Magonnerie

] |
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- Voirie

Matériaux valorisables :
- Béton

- Enrobé

Chargement de la ferraille Chargement des inertes Arrosage gravats au chargement

Evacuation des matériaux non valorisables
Les matériaux non valorisables seront chargés dans des semi-bennes et évacuées vers des décharges

agrées pour ce type de matériaux.

Réduction des massifs et pré-broyage des bétons ferraillés

Les blocs béton seront fragmentés au BRH afin de les rendre compatibles au concassage. De méme,
les bétons trés ferraillés seront préalablement broyés a I'aide d’un broyeur NPK. Cette étape nous
permettre en plus de valoriser les fers a béton.

Concassage

Les bétons broyés sont ainsi déferraillés et ont pour granulométrie 0/150.

Ils sont ensuite acheminés au groupe de concassage a percussion. Les matériaux sont alors concassés
au moyen d’un concasseur a percussion réglé suivant la granulométrie souhaitée.

IIs sont ensuite acheminés par bande transporteuse sur I'unité de criblage et on répéte la procédure
jusgu’a obtenir la granulométrie souhaitée.

Une fois transformés, ils seront gerbés au moyen d’un bull et mis en stock sur la zone de stockage.

Vu pour étre annexé & mon arrste o, = 5 AT 2019
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