Ne Nom de la tache ‘ Durée Début [Tri 2, 2013 [Tri 3, 2013 [ Tri 4, 2013 [Tri1, 2014 [Tri2, 2014
o Avr \ Mai \ Jui \ Jul \ Aol \ Sep \ Oct \ Nov | Déc | Jan \ Fév \ Mar | Avr | Mai
1 |Fd Ordre de service n°L de maitrise Ojour Lun 18/02/13
2 PHASE PRELIMINAIRE 10.25jours  Lun 18/02/13
3 Réunion de démarrage Ojour Lun 18/02/13
4 Rédaction des D.T. (ex. de 8.63 jours  Lun 18/02/13
5 Réunion concessionnaires 0 jour Ven 01/03/13
6 Diagnostic paysager - com| 8.63 jours  Lun 18/02/13
7 Etude hydraulique - comple 8.63 jours  Lun 18/02/13
8 Rencontre avec la DRAC e 1.63 jours Ven 01/03/13
9 AVANT PROJET 20.38 jours  Lun 18/02/13
10 Esquisses d'avant projet 4.25 jours  Lun 18/02/13
11 Réunion fonctionnelle (CG/ 0 jour Ven 22/02/13
12 Concertation asso / comm 0 jour Ven 22/02/13
13 Finalisation / adaptation du  4.25 jours  Ven 22/02/13
14 Plan d'ensemble- coupes ty 4.25jours  Mar 05/03/13
15 Choix d'une palette de mat.  1.63 jours  Mar 12/03/13
16 Estimation prévisionnelle d  4.25 jours  Jeu 14/03/13
17 VALIDATION AVP 0 jour Jeu 21/03/13 yfl/OS
18 REUNION PUBLIC 0 jour  Jeu 21/03/13 QlZlIOS
19 DPC & DESC 345jours  Jeu 21/03/13 & )
20 Rédaction DOSSIER PRIS 4.25jours  Jeu 21/03/13
21 Instruction par les service ( 13 jours  Jeu 28/03/13 ;%-—
22 Rédaction DOSSIER EXPL  4.25 jours  Jeu 18/04/13 =
23 Instruction par les service ( 13 jours  Mer 24/04/13 : E=;
24 Validation du prefet eventu 0 jour  Mer 15/05/13 9~ 15/05
25 DOSSIER LOI SURL'EAU  34.75jours  Ven 01/03/13 — S
26 Rédaction 4.25jours  Ven 01/03/13 %;
27 Instruction par les service ¢ 30.5 jours  Ven 08/03/13 :
28 PROJET 14.25jours  Jeu 18/04/13 )
29 Projet d'aménagement 4.25 jours  Ven 26/04/13 :
30 Estimation de niveau PRO. 4.25jours Ven 03/05/13
31 Vues paysageres 3D 8.63 jours  Jeu 18/04/13 :
32 VALIDATION PROJET 0 jour Ven 10/05/13 nlo 05
33 REUNION PUBLIC 0 jour Ven 10/05/13 0[05
34 ACT 8.63jours  Mer 15/05/13 : ‘1
35 Mise au point du DCE 8.63 jours  Mer 15/05/13 :
36 REMISE DU DCE 40.5 jours  Mer 29/05/13 7
37 Publicité (22 j) 19.13 jours  Mer 29/05/13 :
38 AO - rapport d'ouverture de  4.25 jours  Ven 28/06/13
39 Choix entreprises 4.25 jours  Ven 05/07/13
40 Mise au point des marchés 4.25 jours Ven 12/07/13
41 Approbation Marché - infori  8.63 jours  Ven 19/07/13
42 Notification et OS travaux r O jour  Jeu 01/08/13 01/08
43 FONCIER 43.63 jours  Mer 29/05/13 : m
44 Assistance dans les négoci 43.63 jours  Mer 29/05/13 [ : )
45 VISA 40 jours  Jeu 01/08/13 @ Q)
46 Visa plans d'exécution (dur 40 jours  Jeu 01/08/13 : —;
47 DET (A TITRE INDICATIF) 95.63 jours  Ven 04/10/13 : & )
48 ROUTE 95.63 jours  Ven 04/10/13 & )
49 Travaux de terrassem 43.63 jours  Ven 04/10/13 ( ; :
50 Travaux d'enrobés 13 jours  Ven 13/12/13 .
51 Travaux d’espaces ve  8.63 jours  Ven 14/02/14 3 ¥
52 Signalisation horizonte 8.63 jours  Ven 03/01/14
53 Signalisation directioni  8.63 jours  Ven 03/01/14
54 Eclairage public 26.13 jours  Ven 03/01/14
55 Mobilier urbain 4.25 jours  Ven 28/02/14 -
56 PARKING 69.75 jours  Ven 04/10/13 =
57 Travaux de terrassem 34.88 jours  Ven 04/10/13
58 Travaux d'enrobés 8.63 jours  Ven 29/11/13 E]
59 Travaux d’espaces ve 61.13 jours  Ven 04/10/13 {
60 Signalisation horizonte 8.63 jours  Ven 13/12/13
61 Signalisation directioni  8.63 jours  Ven 13/12/13
62 Eclairage public 17.38 jours  Ven 13/12/13
63 Mobilier urbain 8.63 jours  Ven 10/01/14 el
64 AOR Ojour Jeu 06/03/14 % 06/03
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