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Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère (SYMBHI)
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e Localisation Vif ; Le Gua ; Saint-Martin-de-la-Cluze

Milieu concerné FRDR327 : La Gresse de l’aval des Saillants du Gua au Drac
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CADRE REGLEMENTAIRE

Comité de Pilotage : Restauration de la CE sur la Jonche à Pierre Châtel 515/07/2020

• SDAGE Rhône Méditerranée Corse ( 2016-2021)
➢ Etat écologique actuel : Moyen (objectif bon potentiel d’ici 2021)
➢ Etat chimique actuel :  Bon (objectif 2015)

• SAGE Drac-Romanche
➢ Enjeu 4 « Préservation des milieux »; XII 28 n°108

o Restaurer la morphologie des cours d’eau 
dégradés pour améliorer le fonctionnement des 
rivières »

• Contrat de rivière Drac Isérois
➢ Fiche Action C 1.1.03 et C 1.1.04

• Programme de Mesures ( 2016-2021)
➢ MIA0202 « Réaliser une opération classique de restauration de 

cours d’eau »

Restauration hydromorphologique et écologique de la Gresse Aval
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Vif
(METRO)

Le Gua
(METRO)

Saint Martin 
de la Cluze 

(CCT)



Site G1
La « Jumenterie »

Site G2
« Combelouve »

Site G3
« Champrond »

Site G4
« La Grange »

Site G5
« Malissière »



OBJECTIFS D’AMENAGEMENTS

RECONQUETE DE L’ESPACE DE BON FONCTIONNEMENT DE LA GRESSE :

• l’amélioration du fonctionnement hydromorphologique et de la prévention des risques
d’inondation et d’érosion,

• la diminution du risque d’érosion et d’inondation,

• la restauration des habitats aquatiques et des milieux terrestres.

TYPOLOGIE D’AMENAGEMENTS ENVISAGEABLES  :

• Entretien de la végétation des bancs alluviaux afin d’éviter leur fixation,

• Scarification de certains bancs alluviaux afin de permettre une meilleure remobilisation des
matériaux en cas de crues morphogènes,

• Remobilisation latérale de matériaux alluvionnaires par déblais / remblai afin d’induire une
surlageur du lit mineur et une diversification des habitats aquatiques,

• Ponctuellement, création des chenaux secondaires.
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ENVIRONNEMENT

OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX :

• Corriger les phénomènes de chenalisation et d’enfoncement du lit (cas en particulier sur G5) 
contribuant à un appauvrissement des écosystèmes aquatiques et terrestres riverains,

• Réactivation d’une dynamique alluviale plus naturelle (cours en tresse historiquement),

• Diversification des écoulements favorables à la faune piscicole et autres espèces

• Favoriser la réapparition ou le développement des milieux pionniers sous-représentés actuellement : 
bancs de graviers, bras secondaires, saulaies arbustives

Chenalisation et enfoncement 
du lit à corriger sur G5, site le 
plus dégradé (à gauche la 
haute digue)
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ENVIRONNEMENT

Exemple d’un bras secondaire 
de la Gresse sur G4 (rive 
gauche) :

temporairement en eau, 
présente toute la succession 
des habitats naturels que nous 
cherchons à favoriser et à 
développer : bancs de graviers, 
fourré de saules arbustifs 
riverains, forêt de bois dur au-
delà.

Fourré de saules 
buissonnants

OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX :

➢ Contexte du projet

➢ Objectifs

➢ Etat des lieux

➢ Aménagements 
proposés

➢ Impacts & mesures 

➢ Aspects 
réglementaires

➢ Calendrier 
prévisionnel

➢ Questions



EXEMPLES D’AMENAGEMENTS AUX OBJECTIFS SIMILAIRES
REALISATIONS SUR LA GRESSE (SIGREDA / VERDI 2013)
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Evolution 8 ans après (mai 2020)
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Etat des lieux
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DYNAMIQUE ALLUVIALE – Puissances spécifiques

 (W/m²)  < 25 25 <  < 35 35 <  < 100  > 100

Ajustabilité Non mobile
Très faiblement 

mobile
Naturellement 

mobile
Fortement 

mobile

Localisation W (2 ans) W (5 ans) W (10 ans) W (20
ans)

W (30
ans)

W (50
ans)

W (100
ans)

Site G1 15 17 22 26 29 32 36
Site G2 23 20 22 32 36 40 19
Site G3 21 27 34 36 36 38 41
Site G4 14 16 14 18 20 23 28
Site G5 20 26 29 44 44 54 66

Capacité de la Gresse à mobiliser son espace alluvial

La morphogénèse est observée à partir de Q20 – Q30
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EXEMPLES D’AMENAGEMENTS AUX OBJECTIFS SIMILAIRES
REALISATIONS SUR LA GRESSE (SIGREDA / VERDI 2013)

EVOLUTION HISTORIQUE

Exemple Secteurs G3 & G4
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ENVIRONNEMENT

PRINCIPALES ESPECES CIBLES :

• Faune piscicole : truite fario & chabot pour les espèces patrimoniales (Annexe II de la Directive 
Habitats),

• Avifaune : bergeronnette des ruisseaux, cincle plongeur, chevalier guignette inféodés aux fords de 
cours d’eau, fauvettes sur les saulaies arbustives,  tarin des aulnes , etc.

• Amphibiens : grenouilles vertes, grenouille rousse, crapaud commun, salamandre tachetée, 

• Reptiles : couleuvre à collier, couleuvre vipérine, lézards sur les milieux pionniers riverains,

• Insectes : notamment libellules sur les milieux aquatiques annexes

• Castor : la diversification des milieux lui sera favorable (saulaies arbustives où il se nourrît…)

Milieu remarquable évité sur 
G1 : petit bras secondaire 
forestier de la Gresse, alimenté 
également par le versant.
Prédation d’une couleuvre 
vipérine sur une salamandre 
tachetée (21/05/2020)



Aménagements proposés
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PROPOSITIONS D’AMENAGEMENTS AU STADE AVP

Secteur G1



PROPOSITIONS D’AMENAGEMENTS AU STADE AVP

Secteur G2
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IMPACT HYDRAULIQUE DES PROJETS D’AMENAGEMENT – Site G2

Mise en eau pour Q2

Léger abaissement des niveaux d’eau 
en forte crue (Q100)

Ligne rouge : zone inondable actuelle
Dégradé de bleu : zone inondable projet
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PROPOSITIONS D’AMENAGEMENTS AU STADE AVP

Secteur G3
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PROPOSITIONS D’AMENAGEMENTS AU STADE AVP

Secteur G4
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PROPOSITIONS D’AMENAGEMENTS AU STADE AVP

Secteur G5

25
Amont Aval



PROPOSITIONS D’AMENAGEMENTS AU STADE AVP

Secteur G5
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ENVIRONNEMENT

PRINCIPALES MESURES ENVIRONNEMENTALES

• Evitement des habitats d’intérêt écologique : cas en particulier du bras annexe / ruisseau forestier en 
G1

• Maintien des corridors écologiques : les bandes boisées le long de la Gresse sont parfois étroites 
notamment en zone urbaine (G5). Une bande boisée minimale sera conservée le long de la Gresse afin 
de permettre le déplacement de la faune à couvert notamment

• Conservation des vieux arbres à cavité : Ils sont rares sur la zone d’étude et abritent potentiellement 
de nombreuses espèces (oiseaux, chauves-souris, insectes)

• Protection des milieux aquatiques en période travaux : risques MES, période travaux (hors novembre-
juillet car sensibilité piscicole)

• Mesures d’évitement du castor : Cette espèce patrimoniale est bien présente sur le secteur. Ses 
principaux habitats (terriers, etc.) seront évités. 

• Période de défrichement : hors période mars – septembre sensible

• Gestion & suivi des espèces végétales invasives : Elles sont régulièrement présentes sur la zone 
d’étude sur les milieux anthropisés notamment dès que des milieux pionniers sont créés (buddléia, 
robinier faux-accacia, asters Américains, renouée du Japon, verge d’or, topinambour (accessoire), 
l’onagre bisannuelle (accessoire). Destruction sur les emprises travaux + suivi après travaux

• Pose de nichoirs : Elle est envisagée afin de palier au déficit généralisé de vieux arbres et arbres à 
cavités, à destination de l’avifaune et des chiroptères.
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ENVIRONNEMENT

PRINCIPALES MESURES ENVIRONNEMENTALES

Exemple d’un arbre 
mort à cavité à 
conserver sur G3
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ENVIRONNEMENT

IMPACTS RESIDUELS ENVIRONNEMENTAUX (=prenant en compte les mesures)

Phase travaux :

• Destruction d’habitats sur emprises terrestres : emprises bras créés et défrichements localisés

• Destruction d’habitats sur lit mineur par redistribution des sédiments

• Dérangements faune

• Dégradations ponctuelles qualité de l’eau (MES)

Après travaux :

• Diversification des habitats aquatiques

• Limitation des effets de chasse sur la faune, en crue (diminution des vitesses, augmentation des abris)

• Rajeunissement des milieux terrestres, milieux pionniers favorisés (bancs de galets, saulaies 
arbustives)

• Ceci favorise la diversité animale et végétale des milieux annexes et pionniers

• Risque de développement des espèces invasives sur milieux pionniers (Buddleias, etc.). Suivi et 
entretien à prévoir.
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DOSSIERS ENVIRONNEMENTAUX

Demande de Cas par Cas
Délais 35j : évaluation environnementale = étude d’impact, ou pas

Dossier Loi sur l’eau Autorisation
art. R214-1 Code de l’Environnement :
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N° INTITULE
CAS DU 
PROJET

REGIME DE POLICE 
DES EAUX

3
.1

.2
.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers 
du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la 
dérivation d’un cours d’eau : Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m (A). Sur une 
longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D). Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par 
les eaux coulant à pleins bords avant débordement.

> 100 ml Autorisation

3
.1

.4
.0

Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que 
végétales vivantes :
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A)
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D)

> 200 ml Autorisation

3
.1

.5
.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire 
les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des 
batraciens ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet
Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A).
Dans les autres cas (D).

> 200 m ² Autorisation



DOSSIERS ENVIRONNEMENTAUX

Demande de dérogation habitats et espèces protégées : à priori NON
❑ Evitements par les mesures : évitement des milieux sensibles, calendrier travaux, etc.

Evaluation Natura 2000 : SIMPLIFIEE

Dossier de demande de défrichement : NON

❑ Pas de changement de vocation  forestière mais rajeunissement des milieux, pas d’EBC

❑ Défrichements à l’automne-hiver 2020-21 hors cadre Autorisation  (dossier DIG N°30201700201 
juillet 2017)
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Calendrier prévisionnel
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• Phase concertation importante (Septembre-Octobre) : rencontre avec les élus et riverains
(environ 55 propriétaires concernés)

o 2 réunions publiques préconisées (à voir en fonction de la situation sanitaire)

• Phase DLE : 6-9 mois d’instruction du dossier d’autorisation

• Phase PRO : délai à adapter en fonction des secteurs prévus pour 2021,

• Phase ACT : 2 mois

Phase étude :

Phase travaux :

• Phase préparation : 3 semaines
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Pistes de réflexion:

Intervention en plusieurs tranches:
• Prix
• Foncier
• Gain PI/Ecologique
• Concertation

Proposition :
Tranche 1 : le secteur G1 et G2 (avantage sur le foncier et typologies de travaux simples)
Tranche 2 : secteur G5 (concertation avec la commune, volet communication)
Tranche 3 : le secteur G3 et G4 (faible enjeu, Gain PI modéré)

Adaptation du calendrier d’intervention

Période de défrichement : hors période mars – septembre = Anticiper cette typologie de travaux

o réalisation des travaux via l’AP portant DIG toujours en vigueur sur le secteur (à confirmer)

o Si accès cours d’eau = compléter avec formulaire 3.1.5.0

Ou

o réalisation des travaux sur Septembre-Octobre avec dérogation.
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Questions 
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Pont Départemental de VifRue de la digue à Vif
Pont Départemental de VifSecteur de la Jumenterie sur 

le Gua
Aval pont Départemental de 

Vif
Passerelle Marie Sac à Vif
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HYDROLOGIE - HYDRAULIQUE

ESTIMATION DES DEBITS DE CRUE :

MODELISATION HYDRAULIQUE:

• Construction d’une modélisation hydraulique sur la base des données LIDAR et de la topographie 
terrestre disponible

• Simulation des crues pour permettre une meilleure compréhension de la dynamique des annexes 
alluviales.

Localisation Q2 (m³/s) Q5 (m³/s) Q10 CRUPEDIX (m³/s) Q100 (m³/s)

Site G1 - La Jumenterie 28.6 38.1 47.7 135

Site G2 - Ancienne décharge communale 28.8 38.4 48 136

Site G3 et G4 – Aval pont des Saillants du Gua 34.2 45.6 57 161

Site G5 – Malissière 35.4 47.1 58.9 166
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DYNAMIQUE ALLUVIALE – Site G1

Trace des annexes en lit majeur droit
Mise en eau tardive uniquement 
pour les fortes crues
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DYNAMIQUE ALLUVIALE – Site G2

Marqueurs des divagations du lit

Merlon / digue protégeant l’ancienne 
conduite Vicat
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DYNAMIQUE ALLUVIALE – Site G3

Plan d’eau

Absence de mobilité en rive droite

Diguettes

Vestiges de chenaux

G3
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DYNAMIQUE ALLUVIALE – Site G4

Digues partiellement effacées

Chenaux actifs
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DYNAMIQUE ALLUVIALE – Site G5

Digues
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DYNAMIQUE ALLUVIALE – Profil en long

Pente variante entre 1.6% en amont et 1.2% en aval



EXEMPLES D’AMENAGEMENTS AUX OBJECTIFS SIMILAIRES
REALISATIONS SUR LA GRESSE (SIGREDA / VERDI 2013)

EVOLUTION HISTORIQUE

Secteur G1

Comité Technique: Restauration hydromorphologique et écologique de la Gresse Aval 46

➢ Contexte du projet

➢ Objectifs

➢ Etat des lieux

➢ Aménagements 
proposés

➢ Aspects 
réglementaires

➢ Calendrier 
prévisionnel

➢ Questions



EXEMPLES D’AMENAGEMENTS AUX OBJECTIFS SIMILAIRES
REALISATIONS SUR LA GRESSE (SIGREDA / VERDI 2013)

EVOLUTION HISTORIQUE

Secteur G2
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➢ Contexte du projet

➢ Objectifs

➢ Etat des lieux

➢ Aménagements 
proposés

➢ Aspects 
réglementaires

➢ Calendrier 
prévisionnel

➢ Questions



EXEMPLES D’AMENAGEMENTS AUX OBJECTIFS SIMILAIRES
REALISATIONS SUR LA GRESSE (SIGREDA / VERDI 2013)

EVOLUTION HISTORIQUE

Secteur G2

➢ Contexte du projet

➢ Objectifs

➢ Etat des lieux

➢ Aménagements 
proposés

➢ Calendrier 
prévisionnel

➢ Questions
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Secteur G3
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EXEMPLES D’AMENAGEMENTS AUX OBJECTIFS SIMILAIRES
REALISATIONS SUR LA GRESSE (SIGREDA / VERDI 2013)

EVOLUTION HISTORIQUE

Secteur G4



EXEMPLES D’AMENAGEMENTS AUX OBJECTIFS SIMILAIRES
REALISATIONS SUR LA GRESSE (SIGREDA / VERDI 2013)EVOLUTION HISTORIQUE

Secteur G5



IMPACT HYDRAULIQUE DES PROJETS D’AMENAGEMENT – Site G1

Mise en eau pour Q2

Léger abaissement des niveaux d’eau 
en forte crue (Q100)

Ligne rouge : zone inondable actuelle
Dégradé de bleu : zone inondable projet

➢ Contexte du projet

➢ Objectifs

➢ Etat des lieux

➢ Aménagements 
proposés

➢ Aspects 
réglementaires

➢ Calendrier 
prévisionnel

➢ Questions



IMPACT HYDRAULIQUE DES PROJETS D’AMENAGEMENT – Site G3

Mise en eau pour Q2

Léger abaissement des niveaux d’eau 
en forte crue (Q100)

Ligne rouge : zone inondable actuelle
Dégradé de bleu : zone inondable projet

➢ Contexte du projet

➢ Objectifs

➢ Etat des lieux

➢ Aménagements 
proposés

➢ Aspects 
réglementaires

➢ Calendrier 
prévisionnel

➢ Questions



IMPACT HYDRAULIQUE DES PROJETS D’AMENAGEMENT – Site G4

Mise en eau pour Q2

Léger abaissement des niveaux d’eau 
en forte crue (Q100)

Ligne rouge : zone inondable actuelle
Dégradé de bleu : zone inondable projet

➢ Contexte du projet

➢ Objectifs

➢ Etat des lieux

➢ Aménagements 
proposés

➢ Aspects 
réglementaires

➢ Calendrier 
prévisionnel

➢ Questions



IMPACT HYDRAULIQUE DES PROJETS D’AMENAGEMENT – Site G5

Elargissement de l’espace alluviale
Ici pour Q2

Léger abaissement des niveaux d’eau 
en forte crue (Q100)

Ligne rouge : zone inondable actuelle
Dégradé de bleu : zone inondable projet

➢ Contexte du projet

➢ Objectifs

➢ Etat des lieux

➢ Aménagements 
proposés

➢ Aspects 
réglementaires

➢ Calendrier 
prévisionnel

➢ Questions


