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Mesures proposées pour éviter ou réduire les impacts
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1 - EN PHASE CHANTIER

1.1 - Préconisation générales

Les préconisations générales liées aux travaux a proximité d'un cours d'eau seront mises en ceuvre :

e Gestion des engins: Les engins travaillant dans le lit devront présenter un état satisfaisant de
fonctionnement et ne pas étre sujet a des fuites. Ils devront étre aux normes en vigueur en matiére
d'émissions de gaz et des niveaux sonores.

Les engins seront sortis du lit majeur tous les soirs et toute manipulation sur les engins (entretien,
réparation ou apport de carburant) seront réalisés en dehors du lit majeur.

Les bases de vie et plateformes de stockage du matériel, des engins a moteur et des fournitures se
situeront le plus loin possible des lits des cours d'eau. Les eaux ruisselées seront récupérées sur le
pourtour des plateformes et transiteront par un bassin de décantation de taille adaptée.

e Gestion des cheminements : Les chemins existants seront utilisés et il n'y aura pas de création de
voie d'acceés. Le projet visera, lors des interventions dans le lit mineur, a ne pas circuler dans
'aulnaie blanche;

e Gestion des invasives : Un marquage préalable des pieds de renouée du Japon repérés lors des
visites de terrain sera fait avec une rubalise autour des zones contaminées afin de les éviter, dans
la mesure du possible, et/ou de les neutraliser. En cas de passage d’engins ou de reprise de la berge,
les matériaux ne seront pas réutilisés pour le régalage et seront conduit en décharge pour
matériaux contaminés.

Le chantier va entrainer la dégradation d’habitats sur 'emprise du chantier (fosse de curage). Le projet va
avoir une emprise tres limitée a ’échelle de la zone étudiée. La surface approximative de bancs de graviers
sans végétation modifiée par le projet est d’environ 3 680 m?. Cette emprise est faible vis-a-vis de la zone
étudiée et les habitats concernés présentent un enjeu de conservation faible. De plus, ces habitats ne
sont que temporairement modifiés car apres le passage d’une crue «ordinaire » la fosse devrait étre
comblée.

Ces interventions vont fortement augmenter les risques de pollutions accidentelles sur les habitats et les
especes. On notera donc des pollutions potentielles par lessivage des zones de travaux non végétalisées,
mais également des pollutions par les produits provenant d’engins (huiles, carburants, lubrifiants, ...).

Le chantier pourrait générer du dérangement de nombreuses espéces animales. Le choix de la période
d’intervention a donc été réfléchi afin de diminuer fortement ces impacts.

Lors de la phase de travaux, la réalisation des aménagements conduira a la destruction d’habitats pour la
faune piscicole et macrobenthique en période de crue. En effet, en dehors de ces périodes de hautes eaux,
la fosse est déconnectée des zones d’écoulements et ne permettent donc pas a ces compartiments de se
développer. Au regard de la répartition de ce type d’habitat sur la zone d’étude, ’impact du projet est
faible.

1.2 - Période de travaux

La planification des travaux a été définie afin de respecter le contexte environnemental évoqué dans [’état
des lieux.

Aucun impact n’est donc a recenser.
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En prenant en considération ces périodes d’intervention, nous proposons le planning suivant :

e La période propice de terrassements du lit mineur, pour exploitation de la fosse de curage,
se situe entre aolt 2018 et janvier 2019 afin de pouvoir intervenir sans entrer dans le lit mouillé
du torrent de Saint-Claude et de ne pas déranger le cincle plongeur durant sa phase de reproduction
(début février) ;

e La période propice de terrassements du lit mineur, pour la redéfinition du chenal
d’écoulement, se situe entre aoiit 2018 et fin septembre 2018 durant ’étiage afin d’éviter la
période sensible de la reproduction de la truite, espece présente plus en aval. Ces terrassements
seront faits de 'aval vers 'lamont.

2018 2019

Contraintes écologique, usages et hydrologique pour les
travaux sur le torrent de Saint-Claude 112131456l 718l910l1m1li2l1121314]5]|6|78|9l10[11]12

Hydrologie favorable

Période migration et reproduction de la truite
Période nidification

Travaux lit mineur - curage de la fosse
Travaux lit mineur - Recalibrage chenal écoulement
Travaux lit mineur - Reprise du céne de déjection

1.3 - Impact sur la qualité des eaux

Les fravaux nécessitent l'intervention d'engins dans le lit mineur du torrent de Saint-Claude.

Les travaux de terrassements seront réalisés en dehors du lit mouillé, ce qui empéchera toute pollution
des eaux par les matiéres en suspension.

Les différentes phases de travaux prévues pour la réalisation des aménagements et ouvrages
comportent toutefois des risques réels de pollutions accidentelles.

La présence des engins O proximité d'un cours d'eau augmente le risque de pollution par huiles ou
hydrocarbures issues des fuites ou des remplissages effectués sur les engins. L'éloignement des
plateformes logistiques de ravitaillement des engins du lit mineur limite I'impact. Lors de toute utilisation
d'engins de chantier, les risques de déversements accidentels d'hydrocarbures sont d prendre en
compte. Ces derniers peuvent survenir dans les cas suivants :

e Incident (rupture de réservoir, d'un flexible,...) ou accident (collision, retournement d'un
engin...) ;
e Réparation effectuée sur un engin directement sur le chantier (fuite d'huile, excédent de
graisse, purge de circuit hydraulique...) ;
e Lavage des engins de chantier ;
e Ravitailement en carburant des engins de chantiers (débordement accidentel...).
La présence d'équipes d’ouvriers ne devrait pas étre d I'origine de pollutions spécifiques en raison de
la localisation de la base de vie au niveau de la plateforme de stockage. Ainsi, le stockage des
équipements sanitaires, de graisses, carburants et autres résidus (déchets, ...) sera isolé du réseau
hydrographique et ne présente donc pas de pressions polluantes potentielles.

La durée des travaux de terrassement et de création de la fosse est prévue sur une durée de maximum
4 semaines en période de basses eaux (automne/hiver). Les faibles débits lors de cette période
rendent plus faciles la gestion du chantier.
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2 - EN PHASE EXPLOITATION

Apres la réalisation des travaux, ’exploitant devra suivre les mesures énoncées par le plan de gestion.
Pour résumer, les différentes étapes du plan de gestion sont présentées ci-dessous :

Un étatinitial est nécessaire pour appréhender la gestion d’un milieu. Pour ce faire, il a été décidé de choisir
le profil d’équilibre défini par ETRM en 2008.

Cette décision induit le terrassement d’une partie du cone actuel. La surface concernée est de l'ordre de
4000 m?. La cote de terrassement retenue est de TN2o4 - 0,5 m. Cette zone a terrasser est située en dehors
des boisements d’intérét communautaire recensés (aulnaie blanche).

Le plan de gestion du cone de déjection est proposé pour une durée de 5 ans et a été pensé pour ne pas
perturber 'aulnaie blanche située en aval. Un suivi annuel de ’évolution du céne du Nant de Saint-
Claude sera mis en place afin de réaliser une campagne de levés topographiques. Ces derniers seront
réalisés en période de basses eaux soit, entre la fin de [’été et 'lautomne. 14 profils en travers seront a
réaliser.

Le plan de gestion est prévu pour répondre aux différentes situations possibles : suivi annuel e dans le cas
de « conditions ordinaires » et suivi exceptionnel suite au passage d’une crue importante.

2.1 - Suivi annuel

Nous définissons cette période par rapport au dimensionnement de la fosse qui est établi pour des
crues de récurrence 5 ans.

Comme énoncé plus tét, un suivi topographique de 14 profils en travers sera réalisé afin de vérifier
I'évolution morphologique du céne de déjection.

Le plan de gestion sur 5 ans est synthétisé dans le schéma suivant ;
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Année "n" Création de la fosse - Etat « 0 »

De n+1 a n+5 = Suivi
Expertise 1 fois paran:
-Levés topographiques (14 profils en travers)

-Diagnostic des ajustements morphologiques du céne du

4 v v
[ Engraissement ] [ Stabilisation ] [ Incision ]
v A \ 4
Augmentation Poursuite du Arrét du curage suivi de
du curage protocole [’évolution suite a ’arrét

Figure 1 : Plan de gestion de la fosse de curage sur 5 ans — Conditions ordinaires

En plus du suivi topographique, d'autres points devront étre suivis afin de disposer des éléments
nécessaires d la réalisation du diagnostic présenté ci-dessus :

e Surveillance du remplissage de la fosse afin d'évaluer qualitativement I'érosion régressive en
amont.

e Inspection des piles du pont de la D902 situé en amont du céne de déjection & I'aide d'un
repére visuel sur I'assise des fondations du pont).

e Synthése des informations observées dans une fiche de terrain permettant de synthétiser les
informations sur le fonctionnement de la fosse et les incidences morphologiques sur le cone
de déjection.

e Réunion et/ou échange avec le comité de pilotage sur les résultats issus de la campagne
topographique et sur le fonctionnement du céne de déjection.

Toutes ces téches seront réalisées par un expert indépendant mandaté par le carrier.

La période d'intervention se situera en automne, soit aprés la période de fonte des neiges et avant
I"hiver.
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Fiche de suivi des fosses du cone de déjection du Nant Saint Claude

Fosse 1 Fosse 2

Affouillement du pont

Tableau 1 : Fiche de suivi de la fosse de curage
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2.2 - Suivi exceptionnel

Les crues exceptionnelles sont définies lors d'événements extrémement morphogenes conduisant a
un bouleversement des conditions d’écoulement sur le cone de déjection (divagation en apex de
cbne - basculement des écoulements en rive gauche du céne actuel par exnaussement brutal de
la rive droite).

Lors de ces crues, deux situations peuvent étre observées : un exhaussement généralisé ou une
incision généralisée.

Dans le premier cas, le plan de gestion prévoit de curer les matériaux présents jusqu’'d I'atteinte de
I'état initial, définit par 1000 points de relevés topographiques. La période d’exploitation des fosses
devra étre effectuée en période de basses eaux afin que les engins ne rentrent pas en contact avec
le lit mouillé et en en dehors des périodes de nidification des oiseaux. La période préférentielle est
donc comprise entre le mois d'aoUt et septembre.

Dans le second cas, une expertise devra étre faite pour redéfinir les conditions de curage.

Le plan de gestion suivra la logique suivante dans le cas de crues exceptionnelles :

Année "n" Création de la fosse - Etat « 0 »

De n+1 a n+5 =» Suivi
Expertise annuelle :

-Levés topographiques (14 profils en travers)

Crue extréme avec exhaussement généralisé Crue extréme avec
incision généralisée

Campagne topographiaue post-crue

-

-Campagne topographique post-crue (14 profils en travers)

~

Expertise

-Arrét du curage

-Définition du profil d’équilibre (nouvelle cote du plan de gestion -
nouveau plan de gestion)

- J

Figure 2 : Plan de gestion de la fosse de curage - Crues exceptionnelles
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2.3 - Au terme du plan de gestion

Au terme du plan de gestion (5 ans), une analyse des suivis annuels sera réalisée. En fonction des
résultats, trois conclusions s'offriront aux gestionnaires :
e le curage a été efficace et le céne ne s’est pas engraissé. |l sera alors possible de proposer un
nouveau plan de gestion sur des volumes équivalents.
e le curage n'a pas suffi a enrayer I'engraissement du cone. Il sera alors nécessaire de proposer
un nouveau plan de gestion au dimensionnement plus important.
e le curage est trop efficace et les réajustements du céne sont trop importants. Il sera alors
nécessaire de stopper le curage et de suivre I'évolution du céne au travers de suivis qualitatifs.
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