
 

 

ANNEXE D – Résumé des échanges préalables 

 

Chronologiquement  

 

 13 mars 2017 : Présentation du projet en DDT-74  avec M. DELILLE 
 Aspects réglementaires, Arrêté Préfectoral,  

 Réflexion vers 2 implantations de la centrale (Ardent ou Montriond) 

 

 3 juillet 2017 : Revue du projet en DDT-74 avec M. DELILLE 
 Choix Montriond retenu pour mieux disance énergétique et intégration dans bâtiment existant 

 Orientation vers procédure de « Porté à connaissance ». 

 

 8 décembre 2017 : Revue du projet en DDT-74 avec M. DAMOUR et M. SOLDANO 
 Réflexion de la pertinence de la procédure de « Porté à connaissance » 

 Validation sujet de simplicité de mesure du débit réservé 

 Demande d’analyse l’incidence du prélèvement sur le débit mensuel en 2 points remarquables : 

 Aval prise d’eau 

 Cascade d’Ardent 

 Demande de précision sur le QMNA5 et l’approche hydrologique 

 Présentation du planning prévisionnel. 

 

 

 17 janvier 2018 :  Présentation du projet à la Mairie de Montriond. 
 Présentation à 3 élus de la Mairie pour compréhension des enjeux stratégiques de production 

d‘EnR sur leur territoire. 

 

 2 et 27 février 2018 : Avancement – Phase Amont en DDT-74 avec M. SOLDANO 
 La procédure de « Porté à connaissance » n’est pas adaptée car modification substantielle du 

prélèvement (débit instantané + période). 

 Orientation vers la procédure d’Autorisation Environnementale et demande de cas par cas. 

 Échanges constructifs sur les données utiles et exploitables pour la procédure d’Autorisation 

 Rétro-planning pour souhait de réaliser les travaux d’extension de batiment en T4/2018 et 

exploiter la fonte nivale 2019. 

 

 

 5 mars 2018 : Présentation du projet à l’AFB -74  avec M. FAUCON-MOUTON 
 Hydrologie : se baser sur une campagne de mesures « in situ »   

 Étude hydrologique réalisée en 2011 par SAGE Environnement. 

 Analyse des espèces particulières :  

 Présence de 2 zones de fraie de truites méditerranéennes autochtones 

 Probabilité de présence de la musaraigne aquatique 

 Demande de l’AFB de tenir compte d’un débit d’eau pendant l’étiage hivernal suffisant 

 Proposition de porter le débit réservé pendant la période d’étiage hivernal au QMNA5 


