
 

 

ANNEXE D – Résumé des échanges préalables 

 

Chronologiquement  

 

 13 mars 2017 : Présentation du projet en DDT-74  avec M. DELILLE 
 Aspects réglementaires, Arrêté Préfectoral,  

 Réflexion vers 2 implantations de la centrale (Ardent ou Montriond) 

 

 3 juillet 2017 : Revue du projet en DDT-74 avec M. DELILLE 
 Choix Montriond retenu pour mieux disance énergétique et intégration dans bâtiment existant 

 Orientation vers procédure de « Porté à connaissance ». 

 

 8 décembre 2017 : Revue du projet en DDT-74 avec M. DAMOUR et M. SOLDANO 
 Réflexion de la pertinence de la procédure de « Porté à connaissance » 

 Validation sujet de simplicité de mesure du débit réservé 

 Demande d’analyse l’incidence du prélèvement sur le débit mensuel en 2 points remarquables : 

 Aval prise d’eau 

 Cascade d’Ardent 

 Demande de précision sur le QMNA5 et l’approche hydrologique 

 Présentation du planning prévisionnel. 

 

 

 17 janvier 2018 :  Présentation du projet à la Mairie de Montriond. 
 Présentation à 3 élus de la Mairie pour compréhension des enjeux stratégiques de production 

d‘EnR sur leur territoire. 

 

 2 et 27 février 2018 : Avancement – Phase Amont en DDT-74 avec M. SOLDANO 
 La procédure de « Porté à connaissance » n’est pas adaptée car modification substantielle du 

prélèvement (débit instantané + période). 

 Orientation vers la procédure d’Autorisation Environnementale et demande de cas par cas. 

 Échanges constructifs sur les données utiles et exploitables pour la procédure d’Autorisation 

 Rétro-planning pour souhait de réaliser les travaux d’extension de batiment en T4/2018 et 

exploiter la fonte nivale 2019. 

 

 

 5 mars 2018 : Présentation du projet à l’AFB -74  avec M. FAUCON-MOUTON 
 Hydrologie : se baser sur une campagne de mesures « in situ »   

 Étude hydrologique réalisée en 2011 par SAGE Environnement. 

 Analyse des espèces particulières :  

 Présence de 2 zones de fraie de truites méditerranéennes autochtones 

 Probabilité de présence de la musaraigne aquatique 

 Demande de l’AFB de tenir compte d’un débit d’eau pendant l’étiage hivernal suffisant 

 Proposition de porter le débit réservé pendant la période d’étiage hivernal au QMNA5 


