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1. Préambule 
Dans l'objectif de mettre en place une gestion sédimentaire pérenne et durable au niveau de la retenue de 
Plan d’aval, une des solutions envisagées est de faire transiter les sédiments fins de la retenue par les 
groupes de la centrale d’Aussois avec une restitution dans l’Arc. 
 
Ce projet a fait l’objet d’un test préalable entre juillet et août 2017 afin de valider ce principe et d’objectiver 
l’impact sur les machines de la centrale. 
 
L’arrêté préfectoral autorisant ce test stipule qu’à l’issue des travaux, un compte rendu devra être adressé à 
la DREAL avec a minima les données suivantes :  

- Déroulement des différentes phases de l’opération, en précisant le volume de sédiments évacués 
- Les résultats et interprétations de l’ensemble des suivis effectués 
- Difficultés éventuellement rencontrées et les solutions apportées 
- Dispositions particulières éventuellement mises en œuvre 

 
C’est l’objet du présent compte rendu. 
 
2. Dispositions de l’arrêté préfectoral 
Les moyens de pilotage et de suivi de l’opération sont décrits dans les articles 10 et 11 de l’arrêté 
préfectoral. Les seuils à respecter / valeurs attendues sont rappelés ci-dessous. 
 
Au niveau de l’Arc :  

- Delta amont-aval de [MES] < 2 g/L en moyenne journalière 
- Delta amont-aval de [MES] < 3 g/L sur 2 heures consécutives 

  
A la sortie des groupes de l’usine d’Aussois : 

- Phase 1 -  [MES] moyenne sur 8h : 5 g/L (seuil vigilance à 3.0 g/L) 
- Phase 2 - [MES] moyenne sur 8h : 7 g/L (seuil vigilance à 5.0 g/L) 

 
Au pont Saint-Gobain (station Arc aval) :  

- [02] en instantané > 8.0 mg/L (seuil de vigilance à 6.0 mg/L) 
 
Par ailleurs, un suivi de colmatage visuel avant / après expérimentation est mis en place. Une campagne 
d’inventaire piscicole est à réaliser en lien avec la fédération de pêche si une telle gestion est amenée à être 
reconduite. 
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3. Détail des modalités de suivi 
Comme décrit dans le dossier de demande d’autorisation et repris dans l’arrêté préfectoral d’autorisation, le 
suivi a été réalisé au niveau de trois stations : 
 

 
 
Au niveau de l’Arc à Bramans (station Arc amont) : station A1 
C’est la station de mesure en continu de référence au niveau de l’Arc à l’amont de la centrale d’Aussois. La 
station mesure le débit de l’Arc en amont de la prise d’eau de Bramans et la turbidité. Cela a permis de 
relever le flux de MES naturel de l’Arc, en amont de la restitution des sédiments par le groupe d’Aussois au 
pas de temps horaire . 
 
A la sortie des groupes de l’usine d’Aussois : station A2 
Cette station de mesure en continu installée en rive gauche du canal, a permis de relever la turbidité au pas 
de temps 6 min . Des prélèvements manuels ont été réalisés afin de convertir le signal de turbidité en taux 
de MES. Ces prélèvements manuels ont été analysés dans un laboratoire de terrain mis en œuvre pour ce 
test. Afin de sécuriser l’acquisition de donnée à cette station, une station mobile de secours « en doublon » a 
été installée en rive droite du canal. 
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Au niveau du pont de Saint Gobain (station Arc aval) : station A3 
Le point de mesure est situé en aval du Pont de Saint Gobain. La concentration en oxygène est relevée au 
pas de temps 6  minutes via une station de mesure mobile installée à cet effet. Des prélèvements manuels 
au sceau depuis le pont ont été réalisés pendant les premières heures de chacune des deux phases afin de 
mesurer le taux de MES dans l’Arc après la restitution des eaux turbinées à Aussois. Ces prélèvements ont 
été analysés dans le laboratoire de terrain. Une mesure du débit a également été réalisée au niveau de ce 
point. 
 

 
 
4. Déroulement des opérations 
Phase 1 : du 28 au 29 juillet 2017  
Le chantier de curage a débuté le 28 juillet vers 9h00. L’injection dans la galerie de l’usine d’Aussois s’est 
déroulée sur 24h, avec 17h30 d’injection effective due à des difficultés techniques. Un rinçage a été réalisé à 
l’issue de l’injection. 
 
Durant cette phase, les concentrations de MES injectées dans le groupe de la centrale étaient de 0,9 g/l en 
moyenne sur 24h et 1,2 g/L en moyenne sur les 17h30 d’injection effective ; avec un maximum à 2,58 g/l. Le 
passage de sédiments sur cette première phase correspond à environ 300 tonnes. 
 
Durant l’injection, le débit dans le groupe était constant autour de 4 m3/s. 
 
Phase 2 : du 01 au 04 août 2018 
De même que pour la première phase, l’injection dans la galerie de l’usine d’Aussois s’est déroulée en 
continue sur 61h (au lieu des 66h prévues initialement), suivie de 2h de rinçage.  
 
Durant cette phase, les concentrations de MES injectées dans le groupe de la centrale étaient de 1,6 g/l en 
moyenne sur 61h et 2,3 g/L en moyenne sur la dernière nuit d’injection ; avec un maximum à 3,7 g/l. Le 
passage de sédiments sur cette seconde phase correspond à environ 1300 tonnes. 
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Durant cette seconde phase, le débit dans le groupe était constant autour de 3,6 m3/s. 
 
Au total 
 
Le tonnage total de sédiments injectés durant les 78,5 heures d’opération est de 1600 T, ce qui représente 
un volume d’environ 1 100 à 1 350 m3 par rapport aux 3 000 m3 attendus. 
 
5. Conformité des suivis avec l’arrêté préfectoral 
Les concentrations en MES et en oxygène ont été suivies pendant toute la durée du chantier test. La relation 
MES-turbidité a été établie à partir de prélèvements et mesures manuelles. L’ensemble des résultats des 
mesures est détaillé en annexe.  
 
Au niveau de l’Arc :  
Comme le montre la figure ci-dessous, les taux de MES sont restées inférieurs au delta de 2g/l en moyenne 
journalière par rapport à la valeur mesurée dans l’Arc à l’amont. 
 
 
     Phase 1                Phase 2 

  
 

Évolution du delta de  la concentration en MES entre l’Arc à l’amont et après injection pour les 2 phases de chantier 

Ces résultats montrent que le test a eu un très faible impact sur l’augmentation des concentrations en MES 
dans l’ARC, même lors de la phase 2. 
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A la sortie des groupes de l’usine d’Aussois : 
Le taux de MES dans la machine en valeur instantanée est représenté ci-dessous.  
 

                    Phase 1                                    Phase 2 

 

Évolution des MES dans la machine pour les 2 phases du chantier 

Les valeurs atteintes lors des deux phases sont en dessous des objectifs fixés, les seuils réglementaires de 
l’arrêté ont été respectés. 
 
Au pont Saint-Gobain (station Arc aval) : 
L’oxygène dissous a varié entre 9,9 et 8,5 mg/l. De légères variations ont été observées, avec un minimum 
mesuré de 8,5 mg/l, ce qui reste de bonne qualité. 

          Phase 1                                    Phase 2 

 
Évolution de l’oxygène à l’aval du pont de Saint Gobain pour les 2 phases du chantier 

 
Aucun seuil en oxygène dissous n’a été dépassé. 
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Suivi visuel su colmatage : 
Visuellement, aucun colmatage lié à l’opération n’a pu être observé à l’aval du rejet. 
 

 
 
Campagne d’inventaire des peuplements piscicoles :  
Le type de gestion sédimentaire à mettre en place pour la retenue de Plan d’Aval est encore à l’étude et 
devrait être arrêté début 2019. Si une telle gestion était retenue à cette date, une campagne d’inventaire 
sera réalisée en lien avec la fédération de pêche (sujet déjà partagé avec la fédération). 
 
6. Difficultés et dispositions particulières 
Les objectifs de concentrations dans les groupes n’ont pas été atteints du fait de problèmes techniques de 
l’entreprise lors de l’injection des sédiments (l’essai à blanc préalable à l’injection n’a pu avoir lieu, systèmes 
de pompage du crible sous dimensionnés…). Les parades ont été identifiées dès la fin de la phase 1, mais 
le planning très tendu de l’opération, n’a pas permis de rattraper les objectifs. 
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ANNEXE : RESULTATS DES MESURES 
 
 
Résultats horaires de la Phase 1  
 

Date 
MES Aussois 

Canal
MES Bramans Q Bramans

Q Restitution 

Usine
Q Saint Gobain

MES ARC à 

l 'aval

Delta MES Amont - Aval 

(restit-Bramans)

Station Station Station Exploitation Station Calcul Calcul

g/l g/l m3/s m3/s m3/s g/l g/l

28/07/2017 09:00 0.09 14 3.9 33 0.07 0.00

28/07/2017 10:00 0.06 0.08 14 3.9 32 0.07 0.00

28/07/2017 11:00 0.55 0.07 13.2 3.9 33 0.18 0.11

28/07/2017 12:00 0.46 0.07 13 3.9 31 0.16 0.09

28/07/2017 13:00 0.30 0.07 13.4 3.9 31 0.12 0.05

28/07/2017 14:00 0.10 0.06 13.4 3.9 16.8 0.07 0.01

28/07/2017 15:00 0.08 0.07 13 3.9 16.8 0.07 0.00

28/07/2017 16:00 1.21 0.07 13.4 3.9 16.8 0.33 0.26

28/07/2017 17:00 0.59 0.07 14.8 3.9 16.8 0.18 0.11

28/07/2017 18:00 1.72 0.10 15.4 3.9 17.3 0.43 0.33

28/07/2017 19:00 0.10 0.18 16.9 3.9 33 0.16 0.00

28/07/2017 20:00 1.29 0.25 16.9 3.9 34.4 0.45 0.20

28/07/2017 21:00 0.43 0.30 18.1 3.9 35.1 0.32 0.02

28/07/2017 22:00 0.58 0.41 17.5 3.9 35.8 0.44 0.03

28/07/2017 23:00 1.03 0.41 18.1 3.9 32.3 0.52 0.11

29/07/2017 00:00 0.59 0.29 16.4 3.9 31.6 0.35 0.06

29/07/2017 01:00 1.70 0.26 15.7 3.9 21.1 0.55 0.29

29/07/2017 02:00 0.60 0.22 14.9 3.9 19.4 0.30 0.08

29/07/2017 03:00 1.35 0.20 15.9 3.9 19.4 0.42 0.23

29/07/2017 04:00 1.74 0.17 15.8 3.9 18.9 0.48 0.31

29/07/2017 05:00 0.49 0.16 15.1 3.9 18.3 0.23 0.07

29/07/2017 06:00 1.23 0.14 13.4 3.9 17.8 0.38 0.25

29/07/2017 07:00 0.91 0.13 14.3 3.9 17.8 0.30 0.17

29/07/2017 08:00 2.44 0.12 13.9 3.9 17.8 0.63 0.51

29/07/2017 09:00 0.84 0.10 14 3.9 17.3 0.26 0.16

29/07/2017 10:00 0.06 0.09 13.2 3.9 17.3 0.08 0.00  
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Résultats horaires de la Phase 2  
 

Date 
MES Aussois 

Canal
MES Bramans Q Bramans

Q Restitution 

Usine
Q Saint Gobain

MES ARC à 

l 'aval

Delta MES Amont - Aval 

(restit-Bramans)

Station Stations Station Exploitation Station Calcul Calcul

g/l g/l m3/s m3/s m3/s g/l g/l

01/08/2017 17:00 1.0 0.1 13.6 3.6 17.3 0.3 0.2

01/08/2017 18:00 1.7 0.1 13.7 3.6 34.4 0.4 0.3

01/08/2017 19:00 1.2 0.1 14.0 3.6 37.9 0.3 0.2

01/08/2017 20:00 1.6 0.1 14.7 3.6 31.6 0.4 0.3

01/08/2017 21:00 1.7 0.2 14.5 3.6 31.6 0.5 0.3

01/08/2017 22:00 2.1 0.2 14.8 3.6 34.4 0.6 0.4

01/08/2017 23:00 2.4 0.2 15.1 3.6 35.8 0.6 0.4

02/08/2017 00:00 1.3 0.2 14.6 3.6 33.7 0.4 0.2

02/08/2017 01:00 2.4 0.2 16.3 3.6 33.0 0.6 0.4

02/08/2017 02:00 0.6 0.2 15.0 3.6 18.9 0.3 0.1

02/08/2017 03:00 0.8 0.2 14.2 3.6 18.9 0.3 0.1

02/08/2017 04:00 2.3 0.1 14.3 3.6 17.8 0.6 0.4

02/08/2017 05:00 0.8 0.2 13.9 3.6 17.3 0.3 0.1

02/08/2017 06:00 2.1 0.2 13.2 3.6 16.8 0.6 0.4

02/08/2017 07:00 1.8 0.1 12.9 3.6 16.2 0.5 0.4

02/08/2017 08:00 2.0 0.1 12.3 3.6 15.7 0.5 0.4

02/08/2017 09:00 0.4 0.1 11.7 3.6 15.2 0.2 0.1

02/08/2017 10:00 0.3 0.1 11.7 3.6 15.2 0.1 0.0

02/08/2017 11:00 1.5 0.1 11.6 3.6 27.1 0.4 0.3

02/08/2017 12:00 1.4 0.1 11.7 3.6 27.1 0.4 0.3

02/08/2017 13:00 1.1 0.1 14.3 3.6 29.6 0.3 0.2

02/08/2017 14:00 1.4 0.1 13.8 3.6 33.0 0.4 0.3

02/08/2017 15:00 0.2 0.1 14.3 3.6 29.0 0.1 0.0

02/08/2017 16:00 0.8 0.1 14.4 3.6 16.8 0.3 0.1

02/08/2017 17:00 1.1 0.1 15.7 3.6 16.8 0.3 0.2

02/08/2017 18:00 1.2 0.2 15.1 3.6 17.8 0.4 0.2

02/08/2017 19:00 1.5 0.3 16.4 3.6 18.3 0.5 0.2

02/08/2017 20:00 1.6 0.5 16.3 3.6 18.9 0.7 0.2

02/08/2017 21:00 1.6 0.7 18.8 3.6 29.6 0.9 0.1

02/08/2017 22:00 2.4 0.7 17.2 3.6 34.4 1.0 0.3

02/08/2017 23:00 1.5 0.6 11.3 3.6 33.0 0.8 0.2

03/08/2017 00:00 2.2 0.5 13.0 3.6 33.7 0.8 0.4

03/08/2017 01:00 0.7 0.4 13.0 3.6 20.0 0.5 0.1

03/08/2017 02:00 2.0 0.2 11.2 3.6 31.0 0.6 0.4

03/08/2017 03:00 1.9 0.1 10.7 3.6 18.9 0.6 0.4

03/08/2017 04:00 2.0 0.1 10.4 3.6 15.2 0.6 0.5

03/08/2017 05:00 2.8 0.1 10.4 3.6 14.7 0.8 0.7

03/08/2017 06:00 0.8 0.1 9.5 3.6 14.2 0.3 0.2

03/08/2017 07:00 2.7 0.1 9.7 3.6 14.2 0.8 0.7

03/08/2017 08:00 0.8 0.1 9.9 3.6 13.8 0.3 0.2

03/08/2017 09:00 0.5 0.1 9.4 3.6 13.8 0.2 0.1

03/08/2017 10:00 1.0 0.1 8.9 3.6 24.0 0.3 0.3

03/08/2017 11:00 1.1 0.4 9.1 3.6 41.6 0.6 0.2

03/08/2017 12:00 1.5 0.2 9.0 3.6 27.7 0.5 0.4

03/08/2017 13:00 1.0 0.1 8.9 3.6 29.6 0.3 0.3

03/08/2017 14:00 0.5 0.1 8.9 3.6 31.6 0.2 0.1

03/08/2017 15:00 1.6 0.2 15.5 3.6 28.3 0.5 0.3

03/08/2017 16:00 1.4 0.3 15.7 3.6 19.4 0.5 0.2

03/08/2017 17:00 1.0 0.2 15.8 3.6 17.8 0.4 0.1

03/08/2017 18:00 0.4 0.2 12.8 3.6 17.3 0.3 0.1

03/08/2017 19:00 2.1 0.1 11.8 3.6 16.2 0.6 0.5

03/08/2017 20:00 1.5 0.1 11.8 3.6 15.2 0.4 0.3

03/08/2017 21:00 2.0 0.1 11.1 3.6 15.7 0.6 0.5

03/08/2017 22:00 1.4 0.1 11.3 3.6 16.2 0.4 0.3

03/08/2017 23:00 1.3 0.2 12.7 3.6 16.2 0.4 0.2

04/08/2017 00:00 2.5 0.1 11.2 3.6 33.0 0.7 0.6

04/08/2017 01:00 2.8 0.1 10.8 3.6 30.3 0.8 0.7

04/08/2017 02:00 3.2 0.1 10.5 3.6 14.7 0.9 0.8

04/08/2017 03:00 2.6 0.1 10.4 3.6 14.7 0.7 0.7

04/08/2017 04:00 2.5 0.1 10.1 3.6 14.2 0.7 0.6

04/08/2017 05:00 2.8 0.0 9.5 3.6 14.2 0.8 0.7

04/08/2017 06:00 1.6 0.0 9.4 3.6 14.2 0.5 0.4

04/08/2017 07:00 1.9 0.0 9.5 3.6 13.8 0.6 0.5  
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Prélèvements manuels station A2 : Aussois canal 
 
PHASE 1 PHASE 2

Date MES en g/l Date MES en g/l

28/07/2017 09:15 0.077 01/08/2017 17:00 0.998

28/07/2017 09:45 0.064 01/08/2017 17:15 1.101

28/07/2017 10:00 0.064 01/08/2017 17:30 0.987

28/07/2017 10:15 0.079 01/08/2017 17:45 0.952

28/07/2017 10:30 0.804 01/08/2017 18:00 1.645

28/07/2017 10:45 1.194 02/08/2017 00:15 1.643

28/07/2017 11:00 0.452 02/08/2017 00:45 2.557

28/07/2017 11:15 0.551 02/08/2017 01:00 2.670

28/07/2017 11:30 0.139 02/08/2017 02:00 0.619

28/07/2017 11:45 0.126 02/08/2017 02:45 0.432

28/07/2017 12:00 0.143 02/08/2017 03:45 0.557

28/07/2017 12:15 0.172 02/08/2017 04:45 0.458

28/07/2017 12:30 0.176 02/08/2017 07:45 2.319

28/07/2017 12:45 0.300 02/08/2017 10:00 0.363

28/07/2017 13:00 1.247 02/08/2017 10:30 0.335

28/07/2017 13:15 1.187 02/08/2017 13:48 1.619

28/07/2017 13:30 0.760 02/08/2017 14:12 0.359

28/07/2017 15:30 0.249 02/08/2017 14:30 0.381

28/07/2017 15:45 0.612 02/08/2017 23:30 2.467

28/07/2017 16:00 1.225 03/08/2017 01:00 0.568

28/07/2017 16:15 0.504 03/08/2017 02:30 2.817

28/07/2017 16:30 1.302 03/08/2017 06:00 0.742

28/07/2017 16:45 1.322 03/08/2017 07:30 2.916

28/07/2017 17:00 0.557

28/07/2017 17:15 1.692

28/07/2017 17:30 1.322

28/07/2017 17:45 1.187

28/07/2017 18:00 1.577

28/07/2017 19:30 1.760

28/07/2017 19:45 1.187

28/07/2017 20:00 1.533

28/07/2017 23:00 0.612

28/07/2017 23:30 1.601

29/07/2017 01:00 1.645

29/07/2017 03:30 2.396

29/07/2017 04:00 1.643

29/07/2017 05:30 1.262

29/07/2017 07:30 1.524

29/07/2017 08:00 2.053  
 
 
 
 
 
 
 



   

 
CENTRALE D’AUSS OIS (73) –  CURAGE DE LA RETE NUE DE P LAN D’AVAL ET 

TEST DE PASSAGE DES SEDIME NTS F INS PAR UN GROUPE  

COMPTE RE NDU – TRAVAUX 2017 
 

10 / 10 
 

Prélèvements manuels station A3 : pont de Saint Gobain 
 
Phase 1 : 
Les prélèvements réalisés au début de la phase de test ont montré des concentrations en MES très faibles 
dans l’Arc à l’aval de la restitution de la centrale d’Aussois. Les prélèvements ont été arrêtés à 17h40. Ces 
résultats montrent le faible impact du test sur les concentrations en MES dans l’Arc. 
 

Prélèvement MES en g/l

28/07/2017 09:45 0,073

28/07/2017 11:00 0,108

28/07/2017 12:00 0,062

28/07/2017 14:30 0,059

28/07/2017 16:20 0,126

28/07/2017 17:40 0,156
 

 
 
Phase 2 : 
Comme pour la phase 1, les prélèvements ont été réalisés au début de la phase de test et ont montré des 
concentrations en MES très faibles, malgré une augmentation des concentrations injectées durant la phase 
2. Les prélèvements, arrêtés à 20h55, montrent que le test a eu un très faible impact sur l’augmentation des 
concentrations en MES dans l’Arc. 
 

Prélèvement MES en g/l

01/08/2017 17:30 0,150

01/08/2017 18:30 0,200

01/08/2017 19:45 0,170

01/08/2017 20:55 0,225
 

 
 


