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® OBJET Compte rendu du curage de la retenue de Plan d'aval 2017 pour le test de
passage des sédiments fins par un groupe de la centrale d'Aussois

1. Préambule

Dans l'objectif de mettre en place une gestion sédimentaire pérenne et durable au niveau de la retenue de
Plan d'aval, une des solutions envisagées est de faire transiter les sédiments fins de la retenue par les
groupes de la centrale d'Aussois avec une restitution dans I'Arc.

Ce projet a fait I'objet d'un test préalable entre juillet et aolt 2017 afin de valider ce principe et d’objectiver
I'impact sur les machines de la centrale.

L'arrété préfectoral autorisant ce test stipule qu'a l'issue des travaux, un compte rendu devra étre adressé a
la DREAL avec a minima les données suivantes :

- Déroulement des différentes phases de I'opération, en précisant le volume de sédiments évacués

- Lesrésultats et interprétations de I'ensemble des suivis effectués

- Difficultés éventuellement rencontrées et les solutions apportées

- Dispositions particuliéres éventuellement mises en ceuvre

C’est I'objet du présent compte rendu.

2. Dispositions de l'arrété préfectoral
Les moyens de pilotage et de suivi de l'opération sont décrits dans les articles 10 et 11 de larrété
préfectoral. Les seulils a respecter / valeurs attendues sont rappelés ci-dessous.

Au niveau de I'Arc :
- Delta amont-aval de [MES] < 2 g/L en moyenne journaliére
- Delta amont-aval de [MES] < 3 g/L sur 2 heures consécutives

A la sortie des groupes de l'usine d'Aussois :
- Phase 1 - [MES] moyenne sur 8h: 5 g/L (seuil vigilance a 3.0 g/L)
- Phase 2 - [MES] moyenne sur 8h : 7 g/L (seuil vigilance a 5.0 g/L)

Au pont Saint-Gobain (station Arc aval) :
- [02] eninstantané > 8.0 mg/L (seuil de vigilance & 6.0 mg/L)

Par ailleurs, un suivi de colmatage visuel avant / aprés expérimentation est mis en place. Une campagne
d’inventaire piscicole est a réaliser en lien avec la fédération de péche si une telle gestion est amenée a étre
reconduite.
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3. Détail des modalités de suivi
Comme décrit dans le dossier de demande d’autorisation et repris dans l'arrété préfectoral d'autorisation, le
suivi a été réalisé au niveau de trois stations :

Mikg

Au niveau de I'Arc & Bramans (station Arc amont) : station A1

C'est la station de mesure en continu de référence au niveau de I'Arc a 'amont de la centrale d'Aussois. La
station mesure le débit de 'Arc en amont de la prise d'eau de Bramans et la turbidité. Cela a permis de
relever le flux de MES naturel de I'Arc, en amont de la restitution des sédiments par le groupe d’Aussois au
pas de temps horaire .

A la sortie des groupes de l'usine d'Aussois : station A2

Cette station de mesure en continu installée en rive gauche du canal, a permis de relever la turbidité au pas
de temps 6 min . Des prélévements manuels ont été réalisés afin de convertir le signal de turbidité en taux
de MES. Ces prélévements manuels ont été analysés dans un laboratoire de terrain mis en ceuvre pour ce
test. Afin de sécuriser 'acquisition de donnée a cette station, une station mobile de secours « en doublon » a
été installée en rive droite du canal.

Station de secours

Station principale
(Aussois canal)
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Au niveau du pont de Saint Gobain (station Arc aval) : station A3

Le point de mesure est situé en aval du Pont de Saint Gobain. La concentration en oxygéne est relevée au
pas de temps 6 minutes via une station de mesure mobile installée a cet effet. Des prélevements manuels
au sceau depuis le pont ont été réalisés pendant les premiéres heures de chacune des deux phases afin de
mesurer le taux de MES dans I'Arc aprés la restitution des eaux turbinées a Aussois. Ces prélévements ont
été analysés dans le laboratoire de terrain. Une mesure du débit a également été réalisée au niveau de ce
point.

Station Arc 2 en aval du
Pont de St Gobain

Vue depuis le pont

4. Déroulement des opérations

Phase 1 : du 28 au 29 juillet 2017

Le chantier de curage a débuté le 28 juillet vers 9h00. L’injection dans la galerie de l'usine d'Aussois s’est
déroulée sur 24h, avec 17h30 d'injection effective due a des difficultés techniques. Un rincage a été réalisé a
l'issue de l'injection.

Durant cette phase, les concentrations de MES injectées dans le groupe de la centrale étaient de 0,9 g/l en
moyenne sur 24h et 1,2 g/L en moyenne sur les 17h30 d'injection effective ; avec un maximum a 2,58 g/l. Le
passage de sédiments sur cette premiére phase correspond a environ 300 tonnes.

Durant l'injection, le débit dans le groupe était constant autour de 4 m3/s.
Phase 2 : du 01 au 04 ao(t 2018

De méme que pour la premiére phase, l'injection dans la galerie de l'usine d’Aussois s’est déroulée en
continue sur 61h (au lieu des 66h prévues initialement), suivie de 2h de ringage.

Durant cette phase, les concentrations de MES injectées dans le groupe de la centrale étaient de 1,6 g/l en
moyenne sur 61h et 2,3 g/L en moyenne sur la derniére nuit d'injection ; avec un maximum a 3,7 g/l. Le
passage de sédiments sur cette seconde phase correspond a environ 1300 tonnes.
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Durant cette seconde phase, le débit dans le groupe était constant autour de 3,6 m®/s.
Au total

Le tonnage total de sédiments injectés durant les 78,5 heures d'opération est de 1600 T, ce qui représente
un volume d’environ 1 100 a 1 350 m® par rapport aux 3 000 m? attendus.

5. Conformité des suivis avec l'arrété préfectoral

Les concentrations en MES et en oxygéne ont été suivies pendant toute la durée du chantier test. La relation
MES-turbidité a été établie a partir de préléevements et mesures manuelles. L’ensemble des résultats des
mesures est détaillé en annexe.

Au niveau de I'Arc :
Comme le montre la figure ci-dessous, les taux de MES sont restées inférieurs au delta de 2g/l en moyenne
journaliere par rapport a la valeur mesurée dans I'Arc a 'amont.

Phase 1 Phase 2

203

0.2
0.1

0
28/07/2017 00:00 31/07/2017 00:00 03/08/2017 00:00

Evolution du delta de la concentration en MES entre I’Arc & 'amont et apreés injection pour les 2 phases de chantier

Ces résultats montrent que le test a eu un trés faible impact sur 'augmentation des concentrations en MES
dans 'ARC, méme lors de la phase 2.
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A la sortie des groupes de l'usine d'Aussois :
Le taux de MES dans la machine en valeur instantanée est représenté ci-dessous.

Phase 1 Phase 2

MES en g/l

0
28/07/2017 00:00 31/07/2017 00:00 03/08,/2017 00:00

Evolution des MES dans la machine pour les 2 phases du chantier
Les valeurs atteintes lors des deux phases sont en dessous des objectifs fixés, les seuils réglementaires de
l'arrété ont été respectés.

Au pont Saint-Gobain (station Arc aval) :
L'oxygene dissous a varié entre 9,9 et 8,5 mg/l. De Iégeres variations ont été observées, avec un minimum
mesuré de 8,5 mg/l, ce qui reste de bonne qualité.

Phase 1 Phase 2
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Evolution de I'oxygéne & I'aval du pont de Saint Gobain pour les 2 phases du chantier

Aucun seuil en oxygéne dissous n'a été dépassé.
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Suivi visuel su colmatage :
Visuellement, aucun colmatage lié a 'opération n'a pu étre observé a l'aval du rejet.

Campagne d'inventaire des peuplements piscicoles :

Le type de gestion sédimentaire a mettre en place pour la retenue de Plan d’Aval est encore a I'étude et
devrait étre arrété début 2019. Si une telle gestion était retenue a cette date, une campagne d'inventaire
sera réalisée en lien avec la fédération de péche (sujet déja partagé avec la fédération).

6. Difficultés et dispositions particulieres

Les objectifs de concentrations dans les groupes n'ont pas été atteints du fait de problémes techniques de
I'entreprise lors de l'injection des sédiments ('essai a blanc préalable a I'injection n'a pu avoir lieu, systemes
de pompage du crible sous dimensionnés...). Les parades ont été identifiées dés la fin de la phase 1, mais
le planning trés tendu de I'opération, n'a pas permis de rattraper les objectifs.
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ANNEXE : RESULTATS DES MESURES

Résultats horaires de la Phase 1

Delta MES Amont - Aval
(restit-Bramans)
Calcul
g/l

28/07/2017 09:00 0.09 14 3.9 33 0.07 0.00
28/07/2017 10:00 0.06 0.08 14 3.9 32 0.07 0.00
28/07/2017 11:00 0.55 0.07 13.2 3.9 33 0.18 0.11
28/07/2017 12:00 0.46 0.07 13 3.9 31 0.16 0.09
28/07/2017 13:00 0.30 0.07 13.4 3.9 31 0.12 0.05
28/07/2017 14:00 0.10 0.06 13.4 39 16.8 0.07 0.01
28/07/2017 15:00 0.08 0.07 13 3.9 16.8 0.07 0.00
28/07/2017 16:00 1.21 0.07 13.4 39 16.8 0.33 0.26
28/07/2017 17:00 0.59 0.07 14.8 3.9 16.8 0.18 0.11
28/07/2017 18:00 1.72 0.10 15.4 3.9 17.3 0.43 0.33
28/07/2017 19:00 0.10 0.18 16.9 39 33 0.16 0.00
28/07/2017 20:00 1.29 0.25 16.9 3.9 344 0.45 0.20
28/07/2017 21:00 0.43 0.30 18.1 39 35.1 0.32 0.02
28/07/2017 22:00 0.58 0.41 17.5 3.9 35.8 0.44 0.03
28/07/2017 23:00 1.03 0.41 18.1 3.9 32.3 0.52 0.11
29/07/2017 00:00 0.59 0.29 16.4 3.9 316 0.35 0.06
29/07/2017 01:00 1.70 0.26 15.7 3.9 21.1 0.55 0.29
29/07/2017 02:00 0.60 0.22 14.9 39 19.4 0.30 0.08
29/07/2017 03:00 1.35 0.20 15.9 3.9 194 0.42 0.23
29/07/2017 04:00 1.74 017 15.8 39 18.9 0.48 0.31
29/07/2017 05:00 0.49 0.16 15.1 3.9 18.3 0.23 0.07
29/07/2017 06:00 1.23 0.14 13.4 3.9 17.8 0.38 0.25
29/07/2017 07:00 0.91 0.13 14.3 39 17.8 0.30 0.17
29/07/2017 08:00 2.44 0.12 13.9 3.9 17.8 0.63 0.51
29/07/2017 09:00 0.84 0.10 14 39 17.3 0.26 0.16
29/07/2017 10:00 0.06 0.09 13.2 39 173 0.08 0.00
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Résultats horaires de la Phase 2

01/08/2017 17:00 1.0 0.1 136 3.6 173 03 02
01/08/2017 18:00 17 0.1 137 3.6 34.4 04 03
01/08/2017 19:00 12 01 14.0 36 37.9 03 02
01/08/2017 20:00 16 0.1 147 3.6 316 04 03
01/08/2017 21:00 17 02 145 3.6 316 05 03
01/08/2017 22:00 2.1 02 14.8 3.6 344 06 04
01/08/2017 23:00 24 02 15.1 3.6 35.8 0.6 04
02/08/2017 00:00 13 02 146 36 337 04 02
02/08/2017 01:00 24 02 163 3.6 33.0 06 04
02/08/2017 02:00 0.6 02 15.0 3.6 189 03 0.1
02/08/2017 03:00 0.8 02 142 36 189 03 01
02/08/2017 04:00 2.3 0.1 143 3.6 17.8 0.6 04
02/08/2017 05:00 0.8 02 139 3.6 173 03 0.1
02/08/2017 06:00 2.1 02 132 3.6 16.8 06 04
02/08/2017 07:00 138 0.1 12.9 3.6 162 05 04
02/08/2017 08:00 2.0 01 123 36 157 05 04
02/08/2017 09:00 04 0.1 117 3.6 152 02 0.1
02/08/2017 10:00 0.3 0.1 117 3.6 152 0.1 0.0
02/08/2017 11:00 15 0.1 116 3.6 27.1 04 03
02/08/2017 12:00 14 0.1 117 3.6 27.1 04 03
02/08/2017 13:00 1.1 0.1 143 3.6 29.6 03 02
02/08/2017 14:00 14 0.1 13.8 3.6 33.0 04 03
02/08/2017 15:00 0.2 0.1 143 3.6 29.0 0.1 0.0
02/08/2017 16:00 0.8 01 14.4 36 16.8 03 01
02/08/2017 17:00 11 0.1 157 3.6 16.8 03 02
02/08/2017 18:00 12 02 15.1 3.6 17.8 04 02
02/08/2017 19:00 15 03 16.4 3.6 183 05 02
02/08/2017 20:00 16 05 163 3.6 189 07 02
02/08/2017 21:00 16 07 18.8 3.6 29.6 09 0.1
02/08/2017 22:00 24 07 172 3.6 344 1.0 03
02/08/2017 23:00 15 0.6 113 3.6 33.0 038 02
03/08/2017 00:00 2.2 05 13.0 36 337 08 04
03/08/2017 01:00 0.7 04 13.0 3.6 20.0 05 0.1
03/08/2017 02:00 2.0 02 112 3.6 31.0 0.6 04
03/08/2017 03:00 19 0.1 107 3.6 189 0.6 04
03/08/2017 04:00 2.0 0.1 104 3.6 152 0.6 05
03/08/2017 05:00 2.8 0.1 104 3.6 147 038 07
03/08/2017 06:00 0.8 0.1 95 3.6 142 03 02
03/08/2017 07:00 2.7 0.1 9.7 3.6 14.2 038 07
03/08/2017 08:00 0.8 01 9.9 36 13.8 03 02
03/08/2017 09:00 0.5 0.1 9.4 3.6 13.8 02 01
03/08/2017 10:00 1.0 0.1 8.9 3.6 24.0 03 03
03/08/2017 11:00 11 04 9.1 3.6 416 0.6 02
03/08/2017 12:00 15 02 9.0 3.6 27.7 05 04
03/08/2017 13:00 1.0 0.1 8.9 3.6 29.6 03 03
03/08/2017 14:00 0.5 0.1 8.9 3.6 316 02 01
03/08/2017 15:00 16 02 155 3.6 28.3 05 03
03/08/2017 16:00 14 03 157 36 194 05 02
03/08/2017 17:00 1.0 02 15.8 3.6 17.8 04 0.1
03/08/2017 18:00 04 02 12.8 3.6 173 03 0.1
03/08/2017 19:00 2.1 0.1 118 3.6 162 0.6 05
03/08/2017 20:00 15 0.1 118 3.6 152 04 03
03/08/2017 21:00 2.0 0.1 111 3.6 157 0.6 05
03/08/2017 22:00 14 0.1 113 3.6 162 04 03
03/08/2017 23:00 13 02 127 3.6 162 04 02
04/08/2017 00:00 2.5 01 112 36 33.0 07 06
04/08/2017 01:00 2.8 0.1 10.8 3.6 303 038 07
04/08/2017 02:00 3.2 0.1 105 3.6 147 09 038
04/08/2017 03:00 2.6 0.1 104 3.6 147 07 07
04/08/2017 04:00 2.5 0.1 10.1 3.6 14.2 07 0.6
04/08/2017 05:00 2.8 0.0 95 3.6 142 038 07
04/08/2017 06:00 16 0.0 9.4 3.6 142 05 04
04/08/2017 07:00 19 0.0 95 3.6 13.8 0.6 05

8/10



‘
~ 5 €DF

CENTRALE D’AUSSOIS (73) — CURAGE DE LA RETENUE DE P LAN D’AVAL ET
TEST DE PASSAGE DES SEDIMENTS FINS PAR UN GROUPE

COMPTE RENDU - TRAVAUX 2017

Préléevements manuels station A2 : Aussois canal

PHASE 1 PHASE 2
Date MES en g/l Date MES en g/l
28/07/2017 09:15 0.077 01/08/2017 17:00 0.998
28/07/2017 09:45 0.064 01/08/2017 17:15 1101
28/07/2017 10:00 0.064 01/08/2017 17:30 0.987
28/07/2017 10:15 0.079 01/08/2017 17:45 0.952
28/07/2017 10:30 0.804 01/08/2017 18:00 1645
28/07/2017 10:45 1194 02/08/2017 00:15 1643
28/07/2017 11:00 0.452 02/08/2017 00:45 2557
28/07/2017 11:15 0.551 02/08/2017 01:00 2670
28/07/2017 11:30 0.139 02/08/2017 02:00 0619
28/07/2017 11:45 0.126 02/08/2017 02:45 0432
28/07/2017 12:00 0.143 02/08/2017 03:45 0.557
28/07/2017 12:15 0.172 02/08/2017 04:45 0458
28/07/2017 12:30 0.176 02/08/2017 07:45 2319
28/07/2017 12:45 0.300 02/08/2017 10:00 0.363
28/07/2017 13:00 1.247 02/08/2017 10:30 0.335
28/07/2017 13:15 1.187 02/08/2017 13:48 1619
28/07/2017 13:30 0.760 02/08/2017 14:12 0.359
28/07/2017 15:30 0.249 02/08/2017 14:30 0.381
28/07/2017 15:45 0.612 02/08/2017 23:30 2467
28/07/2017 16:00 1.225 03/08/2017 01:00 0.568
28/07/2017 16:15 0.504 03/08/2017 02:30 2817
28/07/2017 16:30 1.302 03/08/2017 06:00 0.742
28/07/2017 16:45 1.322 03/08/2017 07:30 2916
28/07/2017 17:00 0.557
28/07/2017 17:15 1.692
28/07/2017 17:30 1.322
28/07/2017 17:45 1.187
28/07/2017 18:00 1.577
28/07/2017 19:30 1.760
28/07/2017 19:45 1.187
28/07/2017 20:00 1.533
28/07/2017 23:00 0.612
28/07/2017 23:30 1.601
29/07/2017 01:00 1.645
29/07/2017 03:30 2.396
29/07/2017 04:00 1.643
29/07/2017 05:30 1.262
29/07/2017 07:30 1.524
29/07/2017 08:00 2.053
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Préléevements manuels station A3 : pont de Saint Gobain

Phase 1 :

Les prélevements réalisés au début de la phase de test ont montré des concentrations en MES tres faibles
dans I'Arc a l'aval de la restitution de la centrale d’'Aussois. Les prélevements ont été arrétés a 17h40. Ces
résultats montrent le faible impact du test sur les concentrations en MES dans I'Arc.

Prélevement MES en g/l
28/07/2017 09:45 0,073
28/07/2017 11:00 0,108
28/07/2017 12:00 0,062
28/07/2017 14:30 0,059
28/07/2017 16:20 0,126
28/07/2017 17:40 0,156

Phase 2 :

Comme pour la phase 1, les prélévements ont été réalisés au début de la phase de test et ont montré des
concentrations en MES trés faibles, malgré une augmentation des concentrations injectées durant la phase
2. Les prélévements, arrétés a 20h55, montrent que le test a eu un trés faible impact sur 'augmentation des
concentrations en MES dans I'Arc.

Prélevement MES en g/l

01/08/2017 17:30 0,150
01/08/2017 18:30 0,200
01/08/2017 19:45 0,170
01/08/2017 20:55 0,225
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