Projet de centrale photovoltaique au sol "ZA Beaulon"
Planning prévisionnel du chantier

Déboisement (arbres isolés, haies...)

Démarrage des travaux* | | |

Etapes du chantier

Coordination SPS et environnement

Géometre

Débroussaillement /nettoyage**

Pose des clotures

Systeme de surveillance

Battage des pieux dans le sol

Pose des structures

Pose des modules

Postes électriques

Réseau électrique

France Télécom

Mise sous tension

* le démarrage des travaux aura lieu en dehors des périodes de plus grandes sensibilités écologiques mais pourra se poursuire sans interruption durant cette période
**coupe strate herbacée coté voirie et batiments industriels vers |'exterieur




