
Annexe 8 – Dossier de plans – Septembre 2019

MISE AUX NORMES DE LA STATION 
D’EPURATION DE FEURS (42)

DEMANDE D’EXAMEN AU CAS PAR CAS



Titre de la présentation | Date
2

PROPOSITION D’IMPLANTATION #1

BA

N°2

BA

N°1

C1

C2
Ouvrages à 

démolir

Ouvrages à 

créer

Ouvrage 

conservé

Demande cas par cas STEP Feurs (42)



Titre de la présentation | Date
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PROPOSITION D’IMPLANTATION #2

BA

N°2

BA

N°1

C1

C2

Ouvrages à 

démolir

Ouvrages à 

créer

Ouvrage 

conservé

Demande cas par cas STEP Feurs (42)
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PROPOSITION D’IMPLANTATION #3

Ouvrages à 

démolir

Ouvrages à 

créer

Ouvrage 

conservé

BA

N°2

BA

N°1

C1

C2

Demande cas par cas STEP Feurs (42)



Titre de la présentation | Date
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PROPOSITION D’IMPLANTATION #4

Ouvrages à 

démolir

Ouvrages à 

créer

Ouvrage 

conservéBA

N°2

BA

N°1

C1

C2

Demande cas par cas STEP Feurs (42)



Titre de la présentation | Date
6

ETAPE 1. Construction et mise en service 

de la nouvelle file 1

Traitement de l’eau : tout sur ancienne 

station

Boues : ancienne file

BA1

C1

EXEMPLE DE PHASAGE DES TRAVAUX

Demande cas par cas STEP Feurs (42)



Titre de la présentation | Date
7

Ex-PT2

Ex-BA2FeCl3

Ex-C2

BA1

C1

ETAPE 2. Démolition de l’ancienne file 2

Traitement de l’eau : Ancienne file 1 + 

nouvelle file 1

Boues : ancienne file

EXEMPLE DE PHASAGE DES TRAVAUX

Demande cas par cas STEP Feurs (42)



Titre de la présentation | Date
8

BA1

C1

BA2

C2

ETAPE 3. Construction nouvelle file 2

Traitement de l’eau : Ancienne file 1 + 

nouvelle file 1

Boues : ancienne file

EXEMPLE DE PHASAGE DES TRAVAUX

Demande cas par cas STEP Feurs (42)



Titre de la présentation | Date
9

Ex-C1

BA1

C1

BA2

C2

ETAPE 3. Démolition ancien Clarificateur 1

Traitement de l’eau : Anciens prétraitements + 

nouveau traitement biologique (1+2)

Boues : ancienne file

EXEMPLE DE PHASAGE DES TRAVAUX

Demande cas par cas STEP Feurs (42)



Titre de la présentation | Date
10

Ex-C1

BA1

C1

BA2

C2

ETAPE 3. Construction des nouveaux 

prétraitements et de la nouvelle file boues

+ déplacement de la commande

Traitement de l’eau : Anciens prétraitements + 

nouveau traitement biologique (1+2)

Boues : ancienne file

EXEMPLE DE PHASAGE DES TRAVAUX

Demande cas par cas STEP Feurs (42)



Titre de la présentation | Date
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Ex-BA1

Ex-C1

Ex-PT1

BA1

C1

BA2

C2

ETAPE 3. Démolition ancienne file 1

Traitement de l’eau : Nouvelle station

Boues : Nouvelle station

EXEMPLE DE PHASAGE DES TRAVAUX

Demande cas par cas STEP Feurs (42)



Titre de la présentation | Date
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ACCÈS AU CHANTIER

Ouvrages à 

démolir

Accès chantier

Zone de travaux

Demande cas par cas STEP Feurs (42)
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CONTACT
EGIS EAU – Agence de Lyon

Immeuble Le Carat

170, avenue Thiers

69455 LYON Cedex

www.egis.fr

Caroline LOUVET – 06 85 30 68 91

Caroline.louvet@egis.fr

Christophe THUAL – 06 09 51 12 02 

Christophe.thual@egis.fr

Nicolas LAROCHE – 06 19 08 73 76

Nicolas.laroche@egis.fr

Cyril MARCHAL – 06 26 70 69 45

Cyril.marchal@egis.fr

mailto:communication.egis@egis.fr
https://www.facebook.com/egisgroup
https://twitter.com/egis
https://www.youtube.com/channel/UC7htuNSYHgMDr5wkoQMD8lQ
https://www.linkedin.com/company/egis
http://fr.viadeo.com/fr/company/egis?gaid=2012012300803
https://vimeo.com/channels/egis
http://www.egis-group.com/

