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INTERLOCUTEUR CONTACT TELEPHONE E-MAIL P|D

P : présent lors de I'intervention / D : destinataire du compte-rendu / C : convoqué a la prochaine intervention

Maitre d’ouvrage

ADS Léo TIXIER 06 74 47 2538 Leo.TIXIER@compagniedesalpes.fr X
Té1:0479 042614 Nicolas POINCIGNON 06117055 61 nicolas.poincignon@compagniedesalpes.fr X
Bureaux d'étude
KARUM Jessica MARTIN 06 88 88 44 26 Jessica.martin@karum.fr X | X
Tel:0479 843488 Emeline GIVET 0624740945 | Emeline.givet@karum.ir X | x
DCSA Olivier BLANDON Olivier.BLANDON®@dcsa.fr X
Entreprises
STR Jean Yves RICHERMOZ 06 09 02 20 60 X
s.t.richermoz@wanadoo.fr
Tel 10479042026 Michel RICHERMOZ / X

Notes :

Sans observation nous parvenant sous é jours francs, ce compte rendu est réputé approuvé par tous les
destinataires.

En cas de révision du compte-rendu initial, les modifications apportées sont surlignées en jaune dans le corps
du compte-rendu.

L'ensemble du suivi environnemental des travaux est terminé, le suivi aprés travaux sera intégré a I'observatoire

Remplacement du TSD de Vallandry par une télécabine
Suivi environnemental des fravaux
KARUM —2018092-Compte-rendu d'intervention n® 6

Page 1/14



SUIVI ENVIRONNEMENTAL REMPLACEMENT DU TSD DE VALLANDRY PAR UNE TELECABINE ET AMENAGEMENTS ASSOCIES

Compte-rendu d'intervention du 30 septembre et du 9 novembre 2021 (CR n° )

Etrepage de la zone humide située en gare aval

e La zone humide située entre la gare aval de la remontée mécanique et les premiers pyldnes a été étrépée
qualitativement au printemps 2021. La zone humide a été remise en place a proximité immédiate du lieu de
prélévement mais un peu plus & I'écart du chantier afin d'étre préservée.

e Le talus dans lequel ont été remises en place les mottes laisse paraitre quelques résurgences au printemps
2021, lors de la visite de fin de chantier & I'automne 2021 aucun suintement n'était visible & cette période de
I'année. Cependant, la zone humide ne va pas tarder & étre recouverte de neige.

e |l faudra rédliser un passage a la fin du printemps 2022 pour confirmer que la zone humide est toujours
alimentée en eau.

e Un drain composé d'éléments pierreux de taille moyenne a été réalisé en contrebas immédiat de la zone
humide afin de ne pas avoir d'eau en circulation au niveau de la raquette de la gare de départ du télésiege.
Bien que situé en aval de celle-ci ce drain risque d'assécher la zone humide. En cas d'asséchement il faudra
envisager une solution alternative pour évacuer I'eau plus lentement.

e L'achillée millefeuille commence a sa développer sur la partie amont de la zone d’étude. Cette espéce se
développe sur les milieux nouvellement terrassés et sec. Il faudra surveiller le développement de cette espéce
au sein de la zone humide qui pourrait éfre un indicateur de I'asséchement du site.
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Zone humide avant étrepage_ KARUM
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Zone humide aprés étrepage printemps 2021_ KARUM

Végétation étrepée verdoyante a la fin du printemps 2021_ KARUM
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Etat des mottes fin novembre 2021 (présence d'Achillée millefeuille) _KARUM
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Exutoire du drain_ KARUM
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Etrepage des landes

e L'intégralité des opérations d'étrepage de landes ont été réalisés entre 2020 et fin 2021.

e Les mottes d'étrepage ont bien été remises en place en mosaigque sur les nouveaux talus sur le secteur de la
gare amont comme préconisée et semblent globalement avoir une bonne tenue. Sauf pour certaines mottes
sur le grand talus qui n’avaient pas tenu le premier hiver.

e Le suivide I'étrepage a long terme sera réalisé dans le cadre de I'observatoire environnemental.

Mottes n'ayant pas tenues cet hiver_ KARUM
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Etrepage en mosaique réalisé en 2020 et 2021_KARUM
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Etrepage en mosaique réalisé en 2020 et 2021_KARUM
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' Etrepage réohse en 2021 _KARUM

Secteur restant & étreper au prinfmps 202_ KARUM

Et secteur étrépé 30 septembre 2021 KARUM

Remplacement du TSD de Vallandry par une télécabine Page 9/14
Suivi environnemental des travaux
KARUM —2018092-Compte-rendu d'intervention n® 6



Mise en place de balises avifaune sur les cables

e L'intégralité de la ligne multipaire a été équipée d'un systéme de balises avifaune afin d'empécher la collision
de certaines espéces (Gypaete barbu, Tétras lyre...) avec les cdbles aériens de la remontée mécanique.

Balises avifaune sur la partie haute de la remontée_ KARUM
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Végétalisation des zones remaniées

e Les terrassements de la partie amont ont fait I'objet d'une revégétalisation avec un mélange de graines et
un amendement avec du compost.

Mise en place du compost_ KARUM
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Fevuille de route environnementale - Etat d’avancement au 12 novembre 2021

3 Action a
N° Sensibilité Source Programmation Intervenant(s)
mettre en ceuvre

Commentaire

Réalisation Efficience

-Dispositifs de filtration a mettre en place si

nécessaire

-Stockage des produits dans des sites sans
enjeux et en dehors des périmétres AEP (si
possible) : Présence de stockage en limite
haute du PPE, restrictions supplémentaires

-Kit antipollution dans les véhicules avec
absorbants : cf compte rendu

-Travaux de défrichement manuel dans le PPI

) du captage AEP de la fontaine de la douche :
Cours d’eau Gestion des risques de . Efude ) KARUM prag
1 Zone humide pollution d'impact et Toute la deree Toutes los
Captage d'eau note en du chantier

potable réponse

fravaux effectués manuellement par I'ONF

Pas de création de nouvelles pistes 4x4 :

entreprises . ) ARA ~rd
Aucune piste 4x4 n’a été crée

Communiquer les 2 arrétés aux intervenants

Engazonnement de la zone déboisée sous
I'appareil : Zone déja végétalisée par de la
lande
Pour le terrassement des 2 pylénes en PPR du
captage AEP en cas de présence d'eau faire
appel & un cabinet spécialisé pour garantir la
qualité de I'eau : Aucune présence d’eau lors

de I'ouverture des fouilles

Nombre de regards limités : ok

Canalisation en Pehd : ok

cant g Conformité de la Not
' ote en
Oppi?:bleedu canalisation d’eau dans le ; Fin des travaux KARUM
réponse

PPE du captage P

Verrouillage des capots des regards : Non

Non évaluable
Aménagement permettant la mesure du débit

et systéme de comptage télégéré (doit étre
mis en place)
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Feville de route environnementale - Etat d’'avancement au 12 novembre 2021
; Action a z
N° Sensibilité Source Programmation Intervenant(s) Réalisation Efficience Commentaire
metire en ceuvre
. Mise en défens des zones Etude Avant le début Uniguement la zone humide de la gare aval
3 Zones humides KARUM
humides d'impact des travaux pour 2021
Avant le début 3 T
L'étrepage a bien été réalisé, ikl faut
Etrepage d'une zone des travaux de | . . . X
i i ) Etude KARUM néanmoins surveiller son alimentation en eau et
4 Zones humides humide au niveau de la . terrassement | X . . .
| d'impact Entreprises recréer un drain I'alimentant & la fin des
gare de départ autour de la . R
; tfravaux de mise en place des pylénes.
gare de départ
Adaptation du calendrier
P ) Etude Pendant les KARUM o
5 Faune des fravaux en fonction . Réalisé pour 2020
. ) d'impact travaux Entreprises
des périodes sensibles
Pour les fravaux de 20021 :
. , Pas de nécessité de poser des effaroucheurs
Mise en place d'un Etud
ude i
6 Faune dispositit ; Avant travaux KARUM autour de la gare amont puisque les travaux
) d'impact ont débuté dés la fonte des neiges. Mise en
d'effarouchement
place d'effaroucheurs en gare aval pour des
fravaux plus tardifs.
. ; Remise en place des mottes avec respect des
o . Suivi de I'étrepage des , o N Lo,
Biodiversité o Etude Pendant les KARUM préconisations, deuxiéme phase réalisée pour
7 Landes et fourrés a . o
Paysage L d'impact fravaux Entreprises 2021, & suivre en 2022 dans le cadre de
genévriers .
I"observatoire
. Mise en sécurité des zones )
Environnement i o Etude Toute la durée Toutes les
8 . de chantiers vis-a-vis du ] . . /
humain . d'impact du chantier entreprises
public
Environnement . La canalisation a été réalisée sur I'un des tracés
. Respect des emprises de | | | X |
humain, Etude Toute la durée Toutes les présentés comme variante dans I'étude
9 L . fravaux et des zones de . . X i . .
biodiversite, tock d'impact du chantier enfreprises d'impact. Modification passage entre la piste
stockages
paysage, eau ¢ etle P15.
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SUIVI ENVIRONNEMENTAL DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA TELECABINE DE VALLANDRY
Feville de route environnementale - Etat d’'avancement au 12 novembre 2021
, Action & . S . .
N° Sensibilité Source Programmation Intervenant(s) Réalisation Efficience Commentaire
metire en ceuvre
X Concertation préalable Etude . ., Réunion annuelle de présentation des projets
10 Agriculture . . . Avant tfravaux KARUM Réalisé Efficient .
avec I'exploitant agricole d'impact aux agriculteurs
Installation de balises Etude . X L N
1 Faune . . Aprés travaux Entreprises Réalisé Efficient Installation & I'automne 2021
avifaune sur la TC d'impact
Suivi de la mise en place
. Etude Pendant les . . , . .
12 Paysage des matériaux . KARUM Réalisé A évaluer Evaluation dans le cadre de I'observatoire
) . d'impact fravaux
excédentaires
Suivi sur la qualité
architecturale des gares Etude . . . , . .
13 Paysage L, . . . En phase projet MO et MOE Réalisé A évaluver Evaluation dans le cadre de l'observatoire
et I'intégration des tapis d'impact
neige
Modelé, traitement
3 Etude Pendant les X En cours de , X .
14 Paysage cohérent des talus et . Entreprises X A évaluer Evaluation dans le cadre de I'observatoire
. d'impact fravaux finalisation
raccords au terrain naturel
Réalisé pour la tranchée et autour de certains
Végétalisation des zones Etude A la fin des ) o 3 pylénes en 2020
15 Paysage ., y Entreprises Réalisé A évaluver
remaniées d'impact travaux Sur les travaux de pistes en G2 (mise en place
de graines + compost)
) Ala fin des
Suivide I'état de .
. . Etude fravaux sur une Visite de fin , L, R . .
16 Zones humides conservation de la zone . . KARUM L, A évaluer A intégrer a I'observatoire environnementale
. | d'impact période de 5 réalisée
humide transplantée
ans
Ala fin des
Suivi de la réussite des Etude fravaux jusqu’'a Visite de fin . L . X .
17 Paysage . . L . KARUM L A évaluer A intégrer & I'observatoire environnementale
mesures paysageres d'impact intégration réalisée
satisfaisante

Remplacement du TSD de Vallandry par une télécabine

Suivi environnemental des fravaux

KARUM —-2018092 - Compte-rendu d'intervention n°5

Page 14/14




