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PLAN DE MASSE

I

SECTEUR SALTEUR - RUMILLY

CONSTRUCTION D’UN PARKING 
EN SILO EN ÉLÉVATION 

MARCHÉ CONCEPTION RÉALISATION

N

VUE 3, rue Pierre Salteur

VUE 1, rue Pierre Salteur

SCHEMA D’INTENTIONS

MATERIALITE

UNE PEAU EN TERRE CUITE QUI JOUE DE SES TEINTES

ET S’ALLIE AU VEGETAL CREANT UNE AMBIANCE CHALEUREUSE

QUI S’ETEND AUX ESPACES PUBLICS 

UNE FORME SIMPLE AUX ANGLES COUPES QUI
FLUDIFIE LES FLUX / SIGNALE LES 3 «PORTES» 

UNE TOITURE A DEUX PANS ET UNE PEAU EN TERRE CUITE QUI
DIALOGUE AVEC L’EXISTANT / CARACTERISE LE QUARTIER

RUE DE L’ANNEXION
QUAIS DES BUS

UNE PEAU QUI 
GUIDE
ET PROTEGE

UNE PEAU COMME 
UN TABLEAU QUI
ACCOMPAGNE LES 
FLUX

RUE SALTEUR
VENELLE PIETONNE

UNE PEAU QUI 
ACCUEILLE

ET AMBIANCE

UNE PEAU QUI
STRUCTURE ET 

VEGETALISE

OPTION

UNE PASSERELLE 
QUI CANALISE ET 

PROTEGE

A L’ECHELLE DU PIETON ET DE LA VILLE

M9M8M7M6M5M4M3M2M1Etudes

ÉTAPE : Fondations & VRD Phase 2
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Fondations par pieux forés & Phase 2 VRD

Cheminement provisoire pompiers

** Accessibilité

Circulation Véhicules rue de l’Annexion

Durée fondations et phase 2 VRD : 20 J

EMPRISE TRAVAUX PARKING
Zone chantier clôturée inaccessible

Période Juillet 24 :
Fermeture des

écoles

Période Juillet 24 :
Fermeture des écoles
Pas de nécessité à livrer des

repas

Pieux & Têtes de pieux

Accès Livraisons chantier

Travaux de VRD Terrassements

Déblais Remblais, Réseaux,
=> Zones inaccessibles

Zone chantier inaccessible

Période Fin décembre
début janvier 25 :

Fermeture des écoles

M9M8M7M6M5M4M3M2M1Etudes

ÉTAPE : Travaux Façades
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FACADES – Phase 2

Zone chantier clôturée
Zone inaccessible

** Accessibilité

Circulation Véhicules rue de l’Annexion

Durée phase 2 façades : 10 J

EMPRISE TRAVAUX PARKING

Zone chantier clôturée inaccessible

Accès Livraisons chantier

Montage façades

Cheminement provisoire pompiers

Base vie

Période Fin décembre
début janvier 25 :

Fermeture des écoles
Pas de nécessité à livrer des

repas

M9M8M7M6M5M4M3M2M1Etudes

ÉTAPE : Travaux de Gros Œuvre
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Gros Œuvre

Zone chantier clôturée
Zone inaccessible

Accès « restreint » pompiers

** Accessibilité

Circulation Véhicules rue de l’Annexion

Durée G.O : 35 J

EMPRISE TRAVAUX PARKING
Zone chantier clôturée inaccessible

Période mi Juillet –
Fin Août 24 :

Fermeture des écoles

Gaine d’escalier principale

Poste transfo

Local d’exploitation & Local technique,

Travaux de GO à l’intérieur du patio,

Aménagement paysager sur la dalle haute du patio.

Accès Livraisons chantier

Période Juillet 24 :
Fermeture des écoles
Pas de nécessité à livrer des

repas

M9M8M7M6M5M4M3M2M1Etudes

ÉTAPE : Montage structure mixte
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Montage structure

Zone chantier clôturée
Zone inaccessible

Accès « restreint » pompiers & Distribution repas

** Accessibilité

Circulation Véhicules rue de l’Annexion

Durée montage structure : 30 J

EMPRISE TRAVAUX PARKING
Zone chantier clôturée inaccessible

* Montage Poteaux métalliques,

* Montage Poutres béton,

* Montage Poutres & Solives métalliques.

Période début
septembre 24 :
Réouverture des

écoles

Cheminements piétons, accès aux écoles

Dépose enfants / Bus scolaires

Accès Livraisons chantier

Sens de pose

2

3

5

4

6

Ordre des différentes zones de montage

1

Base vie

M9M8M7M6M5M4M3M2M1Etudes

ÉTAPE : Travaux Façades
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FACADES – Phase 1

Accès « restreint » pompiers & Distribution repas

** Accessibilité

Circulation Véhicules rue de l’Annexion

Durée phase 1 façades : 25 J

EMPRISE TRAVAUX PARKING

Zone chantier clôturée inaccessible

Cheminements piétons, accès aux écoles

Dépose enfants / Bus scolaires

Accès Livraisons chantier

Montage façades

Base vie

Zone chantier clôturée
Zone inaccessible

Feu tricolore pour circulation alternée

M9M8M7M6M5M4M3M2M1Etudes

ÉTAPE : Travaux Aménagements paysagers
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Aménagements paysagers – Phase 1

Accès « restreint » pompiers & Distribution repas

** Accessibilité

Circulation Véhicules rue de l’Annexion

Durée phase 1
aménagements paysagers : 10 J

EMPRISE TRAVAUX PARKING

Zone chantier clôturée inaccessible

Cheminements piétons, accès aux écoles

Dépose enfants / Bus scolaires

Accès Livraisons chantier

Aménagements extérieurs & Enrobés

Base vie

Zone chantier clôturée
Zone inaccessible

Feu tricolore pour circulation alternée

M9M8M7M6M5M4M3M2M1Etudes

ÉTAPE : Travaux lots d’aménagements paysagers
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Zone chantier clôturée
Zone inaccessible

** Accessibilité

Circulation Véhicules rue de l’Annexion

Durée phase 2
aménagements extérieurs : 10J

EMPRISE TRAVAUX PARKING
Zone chantier clôturée inaccessible

Accès Livraisons chantier

Période Fin décembre
début janvier 25 :

Fermeture des écoles

Aménagements extérieurs & Enrobés

Aménagements paysagers – Phase 2

Base vie

Cheminement provisoire pompiers

Période Fin décembre
début janvier 25 :

Fermeture des écoles
Pas de nécessité à livrer des

repas

M9M8M7M6M5M4M3M2M1Etudes

ÉTAPE : Travaux Façades
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FACADES – Phase 3

Zone chantier clôturée
Zone inaccessible

Accès pompiers & Distribution repas

** Accessibilité

Circulation Véhicules rue de l’Annexion

Durée phase 3 façades : 10 J

EMPRISE TRAVAUX PARKING

Zone chantier clôturée inaccessible

Cheminements piétons, accès aux écoles

Dépose enfants / Bus scolaires

Accès Livraisons chantier

Montage façades

Période début

Janvier 25 :

Réouverture des

écoles

Base vie

Feu tricolore pour circulation alternée
** La circulation alternée sur cette phase correspond à la période

phase 2 et aménagements paysagers uniquement

M9M8M7M6M5M4M3M2M1Etudes
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Zone chantier clôturée
Zone inaccessible

Accès pompiers & Distribution repas

** Accessibilité

Circulation Véhicules rue de l’Annexion

EMPRISE TRAVAUX PARKING

Zone chantier clôturée inaccessible

Cheminements piétons, accès aux écoles

Dépose enfants / Bus scolaires

Accès Livraisons chantier

Période début
Janvier 25 :

Réouverture des
écoles

Base vie

Feu tricolore pour circulation alternée

Aménagements extérieurs & Enrobés

ÉTAPE : Travaux lots d’aménagements paysagers

Durée phase 3

aménagements extérieurs : 20J

Aménagements paysagers – Phase 3

M9M8M7M6M5M4M3M2M1Etudes
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Accès pompiers & Distribution repas

** Accessibilité

Circulation Véhicules rue de l’Annexion

Cheminements piétons, accès aux écoles

Dépose enfants / Bus scolaires

PARKING LIVRE MI FEVRIER 2025

ÉTAPE : Réception de l’ouvrage

Réception de l’ouvrage – Ouverture du Parking

PHASAGE CHANTIER



II

SECTEUR SALTEUR - RUMILLY

CONSTRUCTION D’UN PARKING 
EN SILO EN ÉLÉVATION 

MARCHÉ CONCEPTION RÉALISATION

1/200
PLAN R+2 - 65 PLACES

1/200
PLAN R+1 - 62 PLACES

1/200
PLAN RDC - 55 PLACES

N

1/200
PLANS DE NIVEAUX

VUES INTERIEURES SCHEMA DES FLUXSCHEMA FONCTIONNEL

TRANSPARENCE,  JEUX D’OMBRES ET DE LUMIERE, MINERAL ET VEGETAL



III

SECTEUR SALTEUR - RUMILLY

CONSTRUCTION D’UN PARKING 
EN SILO EN ÉLÉVATION 

MARCHÉ CONCEPTION RÉALISATION

1/200
ELEVATION SUD

1/200
ELEVATION EST

1/200
ELEVATION OUEST

1/200
COUPE TRANSVERSALE A

1/200
COUPE LONGITUDINALE B

VUE 2 - RUE DE L’ANNEXION - SUD

VUE 4 - RUE DE L’ANNEXION - NORD

1/50ELEVATION EDICULE SUD

1/50ELEVATION EDICULE NORD

1/50ELEVATION EDICULE OUEST1/50DETAILS TECHNIQUES MATERIAUX 


