MARCHE CONCEPTION REALISATION
ONSTRUCTION D’UN PARKING

EN SILO EN ELEVATION
SECTEUR SALTEUR - RUMILLY

PHASAGE CHANTIER

VUE 3, rue Pierre Salteur
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E ETAPE : Fondations & VRD Phase 2 nanime EEENSRRK
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M3 M6 M7 M8 M9

- Fondations par pieux forés & Phase 2 VRD-

Zone chantier inaccessible

Période Juillet 24 :
Fermeture des
écoles

Travaux de VRD - Terrassements

Déblais Remblais, Réseaux,
=> Zones inaccessibles

EMPRISE TRAVAUX PARKING
Zone chantier cléturée inaccessible

. Pieux & Tétes de pieux

- Acces Livraisons chantier

** Accessibilité
_ Cheminement provisoire pompiers
E====) Circulation Véhicules rue de l'Annexion
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Période Juillet 24 :
Fermeture des écoles

Pas de nécessité a livrer des

Durée fondations et phase 2 VRD : 20 J
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ETAPE : Travaux Fagades nanime CEEN=RRK

L emrene |y

M3|M4|M5|M5 M7_’| M8
o z |
Y

M2

Ee’r
- N

- FACADES — Phase 2

D Base vie

Zone chantier cl6turée
Zone inaccessible

Période Fin décermara
début janvier & :
Fermeture des écnles

EMPRISE TRAVAUX PARKING

Zone chantier cléturée inaccessible

Montage fagades
— Acceés Livraisons chantier

** Accessibilité

_ Cheminement provisoire pompiers
E====) Circulation Véhicules rue de 'Annexion

Durée phase 2 facades : 10 J

| Période Fin dicambre
début janvier 25 :

Fermeture des écoles
Pas de nécessité a livrer des
repas

P
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ETAPE : Travaux de Gros Euvre

| emaafve |ojes e

Tanime RGNS

M1 M8

m2 | M3 | w4 | Ms
S

M9

Période mi Juillet —
Fin Aot 24 :
Fermeture des écoles

. [ Pas de nécessité a livrer des

Ee’r
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Fermeture des écoles
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ETAPE : Travaux lots d’aménagements paysagers

- Gros CEuvre -

Zone chantier cléturée
Zone inaccessible

EMPRISE TRAVAUX PARKING

Zone chantier cléturée inaccessible

_ Acces Livraisons chantier

D Gaine d’escalier principale
D Poste transfo

Local d’exploitation & Local technique,
Travaux de GO a l'intérieur du patio,
Aménagement paysager sur la dalle haute du patio.

** Accessibilité

— Acces « restreint » pompiers

- Circulation Véhicules rue de ’Annexion
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Durée G.0:35)J

aEnime CRCNERR

M2

M3|M4|M5|M5 M7_’| Mg
o z |
Y

Périodes Fim decemars
debut anwier 3% :
Fermature das dcoles

| Période Fin décembre
début janvier 25 :

Fermeture des écoles
qp|  Pas denécessité a lvrer des
repas

a b Tane chantier cléturée inaccessible
% D funénagements extérieurs & Enrobés

e | _ Accés Livraisons chantier
)

- Aménagements paysagers — Phase 2

D Base vie

Znne chantier cléturée
e inaccessible

EMPRISE TRAVAUX PARKING

** Accessibilité
_ Cheminement provisoire pompiers
E====) Circulation Véhicules rue de 'Annexion

Durée phase 2
aménagements extérieurs : 10)
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SGCHEMA D’INTENTIONS

A CECHELLE DU PIETON ET DE LA VILLE

UNE FORME SIMPLE AUX ANGLES COUPES QuI
FLUDIFIE LES FLUX / SIGNALE LES 3 «PORTES»
UNE TOITURE A DEUX PANS ET UNE PEAU EN TERRE CUITE QUI
DIALOGUE AVEC LEXISTANT / CARACTERISE LE QUARTIER

RUE DE LANNEXION
QUAIS DES BUS

UNE PEAU QuUI
GUIDE
ET PROTEGE

UNE PEAU COMME
UN TABLEAU Qul
ACCOMPAGNE LES
FLUX

RUE SALTEUR

VENELLE PIETONNE
OPTION UNE PEAU QUI
ACCUEILLE

UNE PASSERELLE ET AMBIANCE

QUI CANALISE ET

PROTEGE UNE PEAU QUI

STRUCTURE ET
VEGETALISE

UNE PEAU EN TERRE CUITE QUI JOUE DE SES TEINTES
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MATERIALITE

E“ ETAPE : Montage structure mixte anime s
£ | Semnavme L. (o
- M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
= Montage structure -

Période début I I Base vie

septembre 24 : -.:'; . o

Réouverture des b Zone. chantlgr cléturée

écoles Zone inaccessible

EMPRISE TRAVAUX PARKING

Zone chantier cléturée inaccessible

* Montage Poteaux métalliques,

* Montage Poutres béton,

* Montage Poutres & Solives métalliques.

_ Accés Livraisons chantier

Sens de pose

. Ordre des différentes zones de montage

** Accessibilité

- Acces « restreint » pompiers & Distribution repas
— Circulation Véhicules rue de I'Annexion

_ Cheminements piétons, accés aux écoles

‘ Dépose enfants / Bus scolaires

Durée montage structure : 30 J

aEnime CRCNERR

E“ ETAPE : Travaux Fagades

S (N

- FACADES — Phase 3

Période début D Rase vie
Janvier 2% ' o
Réouverture dis #one chantier cléturée
écoles Fime inaccessible

EMPRISE TRAVAUX PARKING

Zane chantier cléturée inaccessible

IMontage fagades
— Acceés Livraisons chantier

** Accessibilité

_ Accés pompiers & Distribution repas
E====) Circulation Véhicules rue de 'Annexion
‘ Cheminements piétons, accés aux écoles
‘ Dépose enfants / Bus scolaires

. Feu tricolore pour circulation alternée
** La circulation alternée sur cette phase correspond & la période
phase 2 et aménagements paysagers uniquement

T
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Durée phase 3 facades : 10 J

PLAN DE MASSE
1/250
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ETAPE : Travaux Fagades

Ee’r
- N

Tanime RGNS
| SemnaDovme | Yes o

M4 M5 M6 M7

M2

M3 M9

- FACADES — Phase 1

D Base vie

Zone chantier cl6turée
Zone inaccessible

EMPRISE TRAVAUX PARKING

Zone chantier cléturée inaccessible

Montage fagades
Emms)  Acces Livraisons chantier

** Accessibilité

— Acces « restreint » pompiers & Distribution repas
- Circulation Véhicules rue de ’Annexion

‘ Cheminements piétons, accés aux écoles

‘ Dépose enfants / Bus scolaires

‘ Feu tricolore pour circulation alternée

Durée phase 1 facades : 25 )

ETAPE : Travaux lots d’aménagements paysagers Nanime M=

L e |y

M3 M4 Ms M6 m7

~M8 M9

- Aménagements paysagers — Phase 3

Période début D Rase vie
Janvier 2% . o
Réouverture dis #one chantier cléturée
écoles Fime inaccessible

EMPRISE TRAVAUX PARKING

Zane chantier cléturée inaccessible

D Aménagements extérieurs & Enrobés

— Acces Livraisons chantier

** Accessibilité

_ Accés pompiers & Distribution repas
E====) Circulation Véhicules rue de 'Annexion
‘ Cheminements piétons, accés aux écoles
‘ Dépose enfants / Bus scolaires

. Feu tricolore pour circulation alternée

Durée phase 3
aménagements extérieurs : 20J

et
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Panneatx
Photovoltaiques

Livraison
repas
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ETAPE : Travaux Aménagements paysagers

Ee’r
- N

Tanime RGNS
| ey | Nea i

M3 M4 M5 M6 M7

M2

M8 M9

- Aménagements paysagers — Phase 1

D Base vie

#one chantier cléturée
Tiwe inaccessible

EMPRISE TRAVAUX PARKING

Zane chantier cléturée inaccessible

E Aiménagements extérieurs & Enrobés

Emms) Acces Livraisons chantier

** Accessibilité

— Acces « restreint » pompiers & Distribution repas
- Circulation Véhicules rue de ’Annexion

‘ Cheminements piétons, accés aux écoles

‘ Dépose enfants / Bus scolaires

‘ Feu tricolore pour circulation alternée

Durée phase 1
aménagements paysagers : 10J

ETAPE : Réception de I'ouvrage

Ee’r
- N

aEnime CRCNERR
| emaapoome |ohe.

M3 | M4 Ms M6

M2

** Accessibilité

‘ Accés pompiers & Distribution repas
‘ Circulation Véhicules rue de I’Annexion
_ Cheminements piétons, accés aux écoles

‘ Dépose enfants / Bus scolaires
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MARCHE CONCEPTION REALISATION SCHEMA FONCTIONNEL VUES INTERIEURES SCHEMA DES FLUX

CONSTRUCTION D’UN PARKING
EN SILO EN ELEVATION

SECTEUR SALTEUR - RUMILLY N2
FLUXET
ACCES PIETONS
TRANSPARENCE, JEUX D’OMBRES ET DE LUMIERE, MINERAL ET VEGETAL FLUX VEHICULES
PATIO VEGETALISE N1
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) ESCALIER 2
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MARCHE CONCEPTION REALISATION
CONSTRUCT!ON D’UN PARKING
EN SILO EN ELEVATION
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ELEVATION SUD
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VUE 2 - RUE DE LANNEXION - SUD
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ELEVATION EDICULE NORD 1/50

Fixation support retour Flexbrick 135090 NGF
sur 1.50ml de portafaux
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