
PHASE 1 - SCENARII

Construction du futur Centre National de 
pétanque “Michel Desbois” à Chomérac

Confidentiel
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MISE A JOUR DU TABLEAU DES SURFACES PROJET PAR POLES

OBJECTIF : Valider ensemble l’ensemble des surfaces du tableau et les évolutions depuis le préprogramme 
existant

DONNEES D’ENTRES :

• ETUDE REDMAN 

• ECHANGES AVES TOUS LES INTERLOCUTEURS (FFPJP, CAPCA, VILLE)

• ANALYSE DOCUMENTAIRE  
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Mise à jour du préprogramme et réactualisation en fonction des
besoins de la FFPJP
➔ Consolidation des besoins 
➔ Estimation des dimensionnements, des surfaces etc. 
➔ Concertation auprès des parties prenantes 
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Elaboration du programme détaillé
➔ Elaboration du programme fonctionnel et architectural
➔ Elaboration du programme technique
➔ Elaboration du programme environnemental 
➔ Cahier des fiches par local  / espace pour le bâtimentaire
➔ Réactualisation du planning d’opération et du chiffrage (volet financier)  
➔ Réunions pour présenter le programme 

Etude de faisabilité spatiale, fonctionnelle, technique et règlementaire
➔ Etude de scénario sur le plan urbain, financier, fonctionnel,

technique et environnemental
➔ Réunion pour présenter la faisabilité 

Phase 1 : Elaboration du programme (TF)

RAPPEL DES PHASES DE LA MISSION D’AMO

Analyse de site 
➔ Identification et analyse environnementale, règlementaires et

techniques, exigences urbaines et architecturales
➔ Livrable : document de synthèse (avantages / inconvénients du site)
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CALENDRIER

16 JUIN

16 JUIN

30 JUIN

18 JUILLET
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PRECRIPTIONS CONSTRUCTIVES DU PLU

En zones NL, NL1 et Np1, concernant la sous‐destination équipements
sportifs, seuls les terrains de sports et aménagements nécessaires aux
activités de sports et de loisirs sont autorisés dès lors qu'ils 
ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou      
forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent 
pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

Destinations des constructions, usage des sols et nature des activités

La sous‐destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts
collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive.
Cette sous‐destination comprend notamment les stades, les 
gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

Observations Mott MacDonald : Il y a des prescriptions à respecter mais qui n'impacteront pas la réalisation du futur projet
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PRECRIPTIONS CONSTRUCTIVES DU PLU
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères en ZONE NL

Volumétrie et implantation des constructions :
Hauteur des constructions : La hauteur hors tout ne doit pas excéder 9 m et 5 m pour les annexes. Les ouvrages
techniques, cheminées et autres superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale.
Implantation par rapport aux emprises des voies : implantation des constructions avec un recul minimum de 5m par 
rapport à l’emprise des voies publiques ou privées.
Implantation par rapport aux limites séparatives : implantation des constructions sur au moins une limite
parcellaire ou avec un recul minimum de 5 m, y compris pour les piscines, les annexes et les équipements techniques non enterrés.
L’implantation des clôtures le long des voies ne doit pas créer une gêne pour la circulation publique en
empiétant sur les emprises de la voie et en diminuant la visibilité à l’approche des carrefours. Il est préconisé
d’implanter les portails selon un recul de 5 m de l’emprise des voies publiques ou privées par mesure de sécurité.

Observations Mott MacDonald :

Une attention particulière est à prendre en compte sur les hauteurs de la future construction. 
Avec 7m libre en sous face dans la halle sportive et 9m en toiture hors ouvrages techniques, le concepteur devra s’acquitter de ses 
contraintes pour sa charpente, les équipements techniques tout en limitant le recours aux poteaux pour ne pas gêner la pratique sportive.
Après échange avec M. Sorbier, agent instructeur au service urbanisme de la ville de Chomérac, ces contraintes de conception pourront être 
résolues par des solutions techniques (poutres en lamellé collé ou en métal permettant des portées importantes par exemple).

Des pistes de modification du PLU sont également à l’étude.
Une déclaration de projet permettant de changer la zone dans  la parcelle concerné est également une piste à étudier.
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PRECRIPTIONS CONSTRUCTIVES DU PLU

Implantation des constructions dans la pente
Les déblais et remblais devront être minimisés au maximum.
Les recommandations ci‐après devront être suivies :

Observations Mott MacDonald : Il y a des prescriptions à respecter mais qui n'impacteront pas la réalisation du futur projet
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PRECRIPTIONS CONSTRUCTIVES DU PLU

Équipements et réseaux

Desserte par les réseaux :

• Eau potable : Toute construction ou aménagement par changement d'affectation qui requiert une alimentation en eau potable, doit être
raccordé au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes. Toutes les obligations réglemen
taires vis à vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. 
L'utilisation de l'eau du réseau public pour un usage autre que sanitaire ou alimentaire nécessitera la mise en place d'un système respecta
nt la réglementation établie par le gestionnaire du réseau. Les captages, forages ou puits particuliers sont également autorisés pour les
habitations sous réserve de respecter la réglementation en vigueur. Ils doivent obligatoirement faire préalablement l'objet d'une décla
ration en mairie.

• Eaux usées : Toute construction ou aménagement par changement d'affectation doit être raccordé au réseau public d'assainissement. T
outes les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. En l'absence du réseau, il peut être ad
mis un dispositif d'assainissement autonome conforme aux dispositions de la réglementation en vigueur.

• Eaux pluviales : Les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, surfaces imperméabili
sées, voiries privées...) devront être gérées à la parcelle par infiltration.

• Autres réseaux : Les réseaux d'électricité, de téléphonie, haut‐débit et fibre optique, doivent être enterrés dans la propriété privée jusqu
’au point de raccordement situé en limite des voies ou des emprises publiques, sauf en cas d’impossibilité technique dûment justifiée.

En Zone NL

Observations Mott MacDonald : Il y a des prescriptions à respecter mais qui n'impacteront pas la réalisation du futur projet
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PRECRIPTIONS CONSTRUCTIVES DU SPR

ZONE S5

Cone de vue depuis la route à respecter pour 
l’insertion du bâtiment (non visible ou très peu)

Observation MottMacDonald : 

1. La destination de l’équipement est compatible avec les prescriptions de la Zone S5
2. Au vu de la configuration du cône et de l’implantation voulu du futur centre, cela 

ne devrait que peu impacter le projet.
3. Une simulation pourrait être un plus
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PRECRIPTIONS CONSTRUCTIVES DU SPR

ZONE S5
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PLAN TOPOGRAPHIQUE

Observation MottMacDonald : 

1. Le terrain naturel est fortement 
pentu d’ouest en est d’environ 15m 
et constitue la principal contrainte 
pour l’insertion du projet.

2. Le coude dans la forme du terrain 
contraint également la taille des 
bâtiment sans compter les voies 
techniques à respecter.80 mètres
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RETOUR DU SDIS

1. Classification en ERP de 1ere catégorie (+ de 1500 personnes)

2. La destination de l’équipement doit rester sportive type X

3. L’exploitant ou son représentant doit être présent sur place et doit 

être formé

4. Un SSIAP n’est pas nécessaire

5. 4 dégagements sont à prévoir et répartis de manière homogène sur 

l’équipement

6. Pour un total de 18 UP (de 0,60m)

7. Les sorties d’évacuation sont à prévoir pour l’équipement et 

également pour les espaces extérieurs

8. Il y a 2 PI existants, un troisième sera à créer et à répartir sur le site 

(réseaux à prévoir)

9. Pas de voie échelle nécessaire

10. Une voie pour engins de 3 m est à prévoir

11. Les véhicules de secours doivent pouvoir accéder à une des faces des 

bâtiments au moins et pouvoir faire le tour à pied

12. Une seule entrée est suffisante

13. Murs et porte coupe-feu pour les UP
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PADD

Observations Mott Mac Donald : 

Le PADD de la ville de CHOMERAC prévoyait bien de créer un centre de formation sportive sur le site de La condamine 
ce qui cadre tout à fait avec le projet de CNPJP.
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JAUGES D’OCCUPATION

L’équipement construit sera de type X (Etablissement sportif couvert) 
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STATIONNEMENT DISPONIBLE ALENTOURS 

Stationnement disponible : 1184 Places

700m

450m
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RE 2020

Précision: la date d’application pour le bâti 
sportif est en janvier 2025
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INSERTION DES POLES A L’ECHELLE
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MISE A JOUR DES SURFACES – PRINCIPES FONCTIONNELS

Vanne à 
déplacer
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SCHEMA FONCTIONNEL EN COUPE

RUE

POINT 
HAUT

Niveau Rue
• Stationnement Public
• Boulodrome extérieur
• Gardien

Niveau Boulodrome couvert
• Pistes intérieures

Pole Administratif/VIP

Locaux annexes 
Boulodrome couvert
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SURFACES ET CHIFFRAGE

DONNEES D’ENTREE POUR LE CHIFFRAGE DE L’EQUIPEMENT :

Le coût comprend :

• Une réponse à 100% aux besoins

• Le clos couvert (couverture, isolation, réseaux, éclairage, gros œuvre, second œuvre)

• Les contraintes de la RE 2020

• Un bâtiment performant (isolation biosourcée, panneaux solaires ECS, énergies renouvelables, économies d'énergie classiques 
comme les temporisations sanitaires)

• Une production d'énergie, potentiellement PAC (en attente des diagnostics des ressources en sous-sol)

Pistes d’optimisation :

• Stationnement

• Chauffage de la halle de 9m ?

• Quelques locaux moins utiles à arbitrer
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SURFACES TOTALES ET CHIFFRAGE

Nota : Le chiffrage est déterminé sur la base d’une passation d’un marché alloti de maîtrise d’œuvre.
Les missions OPC et CSPS sont incluses.
Les options sont chiffrées à titre indicatif et devront être révisées par le maître d’œuvre.

Total surface utile (m²) 4,885.50 5,943.50

Total surface de plancher (m²) 5,862.60

Total site Intérieur + Extérieur 

COUT TRAVAUX €HT             8,246,365.00 € 

HONORAIRES 20% (MOE et PRESTATAIRES)             1,649,273.00 € 

ALEAS 10% (Terrassement, Fondations, etc.)                 824,636.50 € 

TVA 20%             2,144,054.90 € 

COUT TRAVAUX €TDC           12,864,329.40 € 

Option Panneaux photovoltaïques 300.00                   75,000.00 € 

Option Mobilier 230 000 €

Comprend les équipements bars et cuisine, banques d’accueil, panneaux 

lumineux, tables, chaises, salons, mobilier extérieur, rangements, déco 

divers, présentoirs, …

Option équipement informatique complet 38 000 €

SURFACES EXTERIEURES 5,943.50             1,446,375.00 € 

SURFACES INTERIEURES (SDP) 5,862.60             6,799,990.00 € 

11,806.10

La mission mobilier peut être inclue dans la mission MOE sous forme de tranche optionnelle (sur la base d'un forfait et pas un 
pourcentage appliqué sur le coût travaux). Ceci permettra à la maîtrise d’ouvrage de pouvoir déclencher cette tranche et de pouvoir 
choisir son prestataire le moment venu.

La mission synthèse  peut être inclue dans la mission MOE sous forme de tranche optionnelle. Elle demande au titulaire de faire une 
vérification entre lots pour éviter certains désagréments (passage des réseaux, le cheminement, impact sur l'espace ou sur le bâtiment) et 
peut générer des économies importantes.



21

SURFACES ET CHIFFRAGE

ETAGE SU Totale (m²)
Surfaces extérieures 

(m²)
 Coût global (€) HT Commentaires

ACCUEIL ET VALORISATION 405.00 200.00                  945,250.00 € 

ACCUEIL 110.00 100.00                  296,000.00 € 

Parvis d'entrée Niveau Rue 100.00                    40,000.00 € Espace abrité marquant l'entrée du bâtiment

Hall Atrium Espace double hauteur scénographieé avec alcoves associées

Espace d'accueil et d'attente
Niveau Boulodrome 

couvert
50.00                  117,500.00 € 

Espace d'accueil et d'attente  

Scénographie/Musée/Showroom/Boutique

Niveau Boulodrome 

couvert
50.00                  117,500.00 € 

Espace hybride retraçant l’histoire de la pétanque (affiches, vitrines, vidéo, 

matériel, drapeau, trophées, etc…) au milieu du showroom de la boutique 

et à côté du bureau de la SAOS, du stock SAOS, etc…)

Accès libre des personnes avec un espace de déambulation.

Stockage boutique
Niveau Boulodrome 

couvert
10.00                    21,000.00 € 

En lien direct avec la boutique et le showroom (stockage en plus du stock 

global)
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SURFACES ET CHIFFRAGE

ETAGE SU Totale (m²)
Surfaces extérieures 

(m²)
 Coût global (€) HT Commentaires

BOULODROME 3,354.50 2,650.00              4,252,190.00 € Suppression du centre de performance

BOULODROME COUVERT 3,354.50 50.00              3,708,190.00 € 

Carré d'honneur

Zone de jeu de 8 pistes 
Niveau boulodrome 

couvert
636.50                  623,770.00 € 

Avec dégagement de 1,5 m et transformable en piste de jeu provençal. 

Cadres en bois amovibles pour permettre la pratique du jeu par des sportifs 

PMR (procédé à définir)

Aire de jeu classement national

Zone de jeu de 24 pistes (2 x 12 jeux)
Niveau boulodrome 

couvert
1,809.00              1,772,820.00 € Différentes configurations possibles

Zone de tribunes

Tribunes fixes de 300 places
Niveau boulodrome 

couvert
150.00                  597,000.00 € 300 places

Tribunes amovibles de 900 places
Niveau boulodrome 

couvert
450.00                    45,000.00 € 

900 places supplémentaires, autour du carré d'honneur (Tribunes non 

comprises)

Zone receptive

Salle VIP/Restauration Niveau 1 pm  - 

En surelevation, avec vue sur le boulodrome intérieur et accès privilégié aux 

tribunes fixes avec accès terrasse extérieure si possible;

Espace mutualisé avec l'espace convivialité.

Annexe traiteur Niveau 1 pm  - Espace à conserver, Liaison chaude ou froide ?

Zone sport/DTN                                  ‐   € 

Salle de 50 personnes
Niveau Boulodrome 

couvert
100.00                  190,000.00 € 

Sur une ou deux salles, equipées (vidéoprojecteur, écrans, tableau, internet, 

etc…)

Bureau
Niveau Boulodrome 

couvert
10.00                    21,500.00 € 

Stockage matériel DTN
Niveau Boulodrome 

couvert
0.00                                  ‐   € 
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SURFACES ET CHIFFRAGE
ETAGE SU Totale (m²)

Surfaces extérieures 

(m²)
 Coût global (€) HT Commentaires

Zone communs

Vestiaire athlètes Hommes avec 

douches/Sanitaires 

Niveau Boulodrome 

couvert
20.00                    46,000.00 € 

Avec accessibilité PMR (15 casiers, 3 lavabos, 3 cabines de douche dont 

PMR, WC PMR)

Vestiaire athlètes Femmes avec 

douches/Sanitaires

Niveau Boulodrome 

couvert
20.00                    46,000.00 € 

Avec accessibilité PMR (15 casiers, 3 lavabos, 3 cabines de douche dont 

PMR, WC PMR)

Vestiaire arbitres Hommes avec 

douches/Sanitaires

Niveau Boulodrome 

couvert
10.00                    23,000.00 € Avec accessibilité PMR 

Vestiaire arbitres Femmes avec 

douches/Sanitaires

Niveau Boulodrome 

couvert
10.00                    23,000.00 € Avec accessibilité PMR 

Local médical/contrôle antidopage
Niveau Boulodrome 

couvert
15.00                    34,500.00 € Equipé d'un lavabo et d'un toilette et d'un bureau.

Sanitaires publics Hommes
Niveau Boulodrome 

couvert
30.00                    69,000.00 € 

Ratio déterminé pour 100 Hommes

2*4 lavabos (2m²/lavabo)

 5 cabinets dont 1PMR avec Pt Eau + 5 urinoirs (3,2m²/Cabinet PMR, 

2m²/Cabinet, 1,2m²/Urinoir)

Code du travail : Un lavabo pour dix personnes

 un cabinet et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt 

femmes (un cabinet au moins doit comporter un poste d'eau)

Sanitaires publics Femmes
Niveau Boulodrome 

couvert
30.00                    69,000.00 € 

Ratio déterminé pour 100  Femmes

2*4 lavabos (2m²/lavabo)

10 cabinets dont 2PMR avec Pt Eau

Code du travail : Un lavabo pour dix personnes

 un cabinet et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt 

femmes (un cabinet au moins doit comporter un poste d'eau)

Zone convivialité Zone fermée et vitrée 

Club House
Niveau Boulodrome 

couvert
50.00                  105,000.00 € En intérieur avec accès à la terrasse extérieure

Bureau avec table de marques
Niveau Boulodrome 

couvert
14.00                    30,100.00 € Vue donnant sur l'extérieur

Terrasse extérieure
Niveau Boulodrome 

couvert
50.00                    12,500.00 € En lien avec le club House

ESPACES SPORTIFS EXTERIEURS 2,600.00                  544,000.00 € 

Boulodrome 32 pistes extérieures Niveau Rue 2,600.00                  544,000.00 € 
Par jeu de boule compris drainage, butoirs, circulation périphérique avec 

l'eclairage

Lors des 
manifestations 
importantes les 
sanitaires/vesti
aires d’appoint 
seront loués 
(aménagement
s temporaires).
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SURFACES ET CHIFFRAGE

ETAGE SU Totale (m²)
Surfaces extérieures 

(m²)
 Coût global (€) HT Commentaires

PÔLE ADMINISTRATIF 675.00              1,471,950.00 € 

EQUIPE FFPJP 132.00                  283,800.00 € 

Bureaux individuels

Bureau DAF Niveau 1 10.00                    21,500.00 € 

Bureau Président Niveau 1 20.00                    43,000.00 € 

Bureau Comptabilité Niveau 1 10.00                    21,500.00 € 

Bureau juriste Niveau 1 10.00                    21,500.00 € 

Bureaux partagés

Bureau secrétariat Niveau 1 33.00                    70,950.00 € A proximité du bureau secrétariat DTN

Bureau nouvelles recrues Niveau 1 33.00                    70,950.00 € A proximité de l'espace nomade

Espace nomade Niveau 1 0.00                                  ‐   € Dédié aux télétravailleurs / espace déambulation 

Annexes fonctionnelles

Espace archives comptable Niveau 1 8.00                    17,200.00 € A proximité du bureau comptable

Espace archives FFPJP Niveau 1 8.00                    17,200.00 € A proximité du bureau comptable

EQUIPE DTN 50.00                  107,500.00 € 

Bureaux individuels

Bureau DTN Niveau 1 10.00                    21,500.00 € 

Bureaux partagés                                  ‐   € 

Open space Niveau 1 40.00                    86,000.00 € Séparable en deux espaces
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SURFACES ET CHIFFRAGE

ETAGE SU Totale (m²)
Surfaces extérieures 

(m²)
 Coût global (€) HT Commentaires

ESPACES MUTUALISES 198.00                  431,400.00 € 

Espace d'attente Niveau 1 15.00                    32,250.00 € Marque l'entrée du pôle administratif

Espace tiers-lieu

Zones de réunion informelles Niveau 1 0.00                                  ‐   € Aménagements dans l'espace déambulatoire (8m²)

Zone de travail nomade Niveau 1 0.00                                  ‐   € Aménagements dans l'espace déambulatoire (15m²)

Bulle de reception Niveau 1 0.00                                  ‐   € Aménagements dans l'espace déambulatoire (6m²)

Espace de convivialité

Espace cosy avec coin détente Niveau 1 35.00                    75,250.00 € Mutualisé avec la salle VIP

Kitchenette équipée Niveau 1 0.00                                  ‐   € 

Salle de restauration salariés Niveau 1 100.00                  215,000.00 € 

Sanitaires VIP (H/F/PMR) Niveau 1 38.00                    87,400.00 € 

Ratio déterminé pour 70 Hommes / 70 femmes

2*4 lavabos (2m²/lavabo)

 H : 3 cabinets dont 1PMR avec Pt Eau + 3 urinoirs (3,2m²/Cabinet PMR, 

2m²/Cabinet, 1,2m²/Urinoir)

 F : 5 cabinets dont 1PMR avec Pt Eau

Code du travail : Un lavabo pour dix personnes

 un cabinet et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt 

femmes (un cabinet au moins doit comporter un poste d'eau)

Mutualisation entre VIP et Administration

Annexes fonctionnelles

Espace reprographie Niveau 1 6.00                    12,900.00 € A proximité du secrétariat

Local serveur Niveau 1 4.00                      8,600.00 € Climatisé
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SURFACES ET CHIFFRAGE

ETAGE SU Totale (m²)
Surfaces extérieures 

(m²)
 Coût global (€) HT Commentaires

REUNIONS, COMMISSIONS ET FORMATION 295.00 100.00                  649,250.00 € Espaces en lien avec le hall d'accueil/ Fonctionnement autonome possible

Salles de réunion et de commission

Salle de formation/réunion Niveau 1 125.00                  268,750.00 € 

- Configuration pour 50 personnes

- Capacité à moduler la salle pour 30 personnes

- Micro individuel

- Retour écran (selon la forme de la salle, adapter le nombre)

- Possibilité pour chaque personne de diffuser sur les écrans sa présentation 

depuis son poste

Salle des commissions/formations Niveau 1 70.00                  150,500.00 € 

Modulable en 3 salles toutes équipées (15 personnes) :

- Equipement : tableau blanc/VPN/Ecran de projection avec vidéo

- Mobilier modulable (tables, chaises, etc.) avec prises de courant et 

internet au sol et matériel informatique.

Espace de déambulation et de convivialité Niveau 1 100.00                  215,000.00 € Inclut les espaces informels (Tiers-lieux)

Espace extérieur Niveau 1 100.00                    15,000.00 € Espace abrité et équipé
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SURFACES ET CHIFFRAGE

ETAGE SU Totale (m²)
Surfaces extérieures 

(m²)
 Coût global (€) HT Commentaires

LOGISTIQUE SAOS 287.00 3,087.50                  662,100.00 € 

ESPACE PARTAGE 20.00                    43,000.00 € 

Open space
Niveau boulodrome 

couvert
20.00                    43,000.00 € Accueil pour la partie showroom/Lien avec le pôle administratif

MAGASINS 195.00 150.00                  428,100.00 € 

Espace de réception/Décartonnage/Préparation
Niveau boulodrome 

couvert
30.00                    55,800.00 € Zone de plain pied, proche de la zone SAOS et de l'accès camion.

Stockage FFPJP
Niveau boulodrome 

couvert
0.00                                  ‐   € Sous la tribune (50m²) Attenant au stock SAOS et envisagé sous tribune fixe

Stockage SAOS
Niveau boulodrome 

couvert
150.00                  279,000.00 € 

A proximité d’un accès camion et des stationnements des véhicules SAOS. 

Séparé en deux espaces : Réserve disponible et réserve morte.

En RDC, niveau boulodrome.

Espace de stationnement véhicules SAOS avec préau pour stationner le 

poids-lourd

Si possible sous tribune fixe

Stockage fournitures / Produits d'entretien
Niveau boulodrome 

couvert
15.00                    55,800.00 € 

Cour de livraison
Niveau boulodrome 

couvert
150.00                    37,500.00 € 

ENTRETIEN ET MAINTENANCE 72.00                  191,000.00 € 

Atelier de maintenance
Niveau boulodrome 

couvert
25.00                    49,000.00 € 

Stockage maintenance
Niveau boulodrome 

couvert
10.00                    18,600.00 € 

Local entretien des espaces extérieurs
Niveau boulodrome 

couvert
15.00                    27,900.00 € 

Abri conteneurs
Niveau boulodrome 

couvert
10.00                    49,000.00 € 

Vestaires/Sanitaires
Niveau boulodrome 

couvert
6.00                    18,600.00 € 

Espace prestataires
Niveau boulodrome 

couvert
6.00                    27,900.00 € Réglementation du code du travail 
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SURFACES ET CHIFFRAGE

LOGEMENT GARDIEN 80.00 6.00                  185,500.00 € 

Logement 3 pièces Niveau Rue 80.00                  184,000.00 € Appartement ou maison à déterminer

Terrasse Niveau Rue 6.00                      1,500.00 € Terrasse/Jardin privatifs

LOCAUX TECHNIQUES 84.00                  119,000.00 € 

TGBT MOE 8.00                    14,000.00 € 

Local ECS MOE 10.00                    17,500.00 € 

Local ménager MOE 16.00                    28,000.00 € 

2 locaux menage au niveau du boulodrome et au niveau du pôle 

adminsitratif Avec siphon, vide-seau et point d'eau.

X2 : un au boulodrome couvert et un au pôle administratif

Local CTA MOE 20.00                    14,000.00 € 

Local Chaufferie MOE 20.00                    17,500.00 € A dimensionner en fonction du mode de chauffage choisi

Local poubelles MOE 10.00                    28,000.00 € 

STATIONNEMENT 2,937.50                  795,875.00 € 

Abri semi-remorque (ouvert et couvert)
Niveau Boulodrome 

Couvert
150.00                    99,000.00 € 

Enrobé  A proximité du stock FFPJP/SAOS.

Stationnement du truck SAOS (16,50x 2.55)

Stationnement du car podium

Stationnement d'un second semi-remorque

Stationnement de plusieurs véhicules

Stationnement personnel Niveau 1 230.00                    57,500.00 € 
Accès privatif ou digicode.

Circulations à dimensionner en fonction de l'implantation de l'équipement

Stationnement visiteurs Niveau 1 57.50                    14,375.00 € Végétalisé Idem personnel avec sonnette

Stationnement Public (circulations incluses) Niveau Rue 2,500.00                  625,000.00 € 

Végétalisé 100 places 

En bas du site et à dimensionner (mutualisation possible avec le projet 

d'hébergement sur site).

Végétalisation et revetement perméable obligatoire.

Circulations à dimensionner en fonction de l'implantation de l'équipement
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SCHEMAS FONCTIONNELS



Stationnement 
technique

Equipe FFPJP

LEGENDE

Liaison technique  

Liaison pied sport

ENTREE DU SITE 

Stationnement 
personnels

Boulodrome
extérieur

Equipe DTN 
(équipe 

administrative)

Espaces 
mutualisés

Espace 
partagé SAOS

Magasin
SAOS

Maintenance

Logement gardien 

Locaux technique 
bâtiment

Zone DTN
Réunions 

commissions 
et formation 

Contrôle d’accès

Terrasse

Liaison pied administratif

Liaison visuelle

Accueil- Secrétariat 

Liaison pied public

Schéma fonctionnel – vision ensemble de l’équipement 

Parvis d’entrée

Accueil – club house  

Stationnement
public 

Voirie 
technique 

Tribune fixe

Terrains et annexes 
sportives

Boulodrome couvert

Entrée

Hall atrium



Scénographie/Musée/
Showroom/Boutique

Local ménage

Stationnement public

Boulodrome
Couvert

Salle de 50 
personnes

Bureau

Stockage

Logement 3 pièces

Stockage 
boutique

Voirie technique / Cour 
de livraison 

Zone DTN

Espace de 
réception

Stockage 
FFPJP

Stockage 
SAOS

Stockage 
Fourniture 

Locaux technique 
bâtiment

Sanitaire 
H / F

Hall atrium

Schéma fonctionnel – pôle Accueil 

Boulodrome
extérieur Parvis d’entrée

LEGENDE

Liaison technique  

Liaison pied sport

Contrôle d’accès

Liaison pied administratif

Liaison visuelle

Liaison pied public

Accueil – club house  

ENTREE DU SITE 

Zone SAOS

Stockage sous la tribune fixe 

Open space SAOS

Espace boutique  

Maintenance

Accès privatif 
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Tribune fixe 

Espace de convivialité / VIP 

Espace d’attente / entrée du pôle 
administratif

Espace reprographie 

Local serveur  

Terrasse 

Sanitaires  
(H/F/PMR)

Espace de déambulation et de 
convivialité

Pôle administratif

Bureau DTN

Open space

Equipe DTN

Bureau 
Comptabilité

Bureau Président

Bureau juriste

Open space des 
nouveaux 
recrutés

Espace archives 
comptable

Bureau DAF

Espace archives FFPJP

Equipe FFPJP

Salle de 
commissions

Salle de réunion du 
Comité Directeur

Bureau secrétariat  

Zone attente public 

Boulodrome couverts

Liaison technique  

Liaison pied sport

Contrôle d’accès

Liaison pied administratif

Liaison visuelle

Liaison pied public

LEGENDE

Local ménage   

Open space
nomade 
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VISUELS SOUHAITES 

Photo de DOUAI - Vue depuis le haut de la tribune en face du carré 

d’honneur (pour le projet CNPJP, il pourrait s’agir de la vue depuis la salle 

VIP)

Exemple de la salle du CA du CNOSF à Paris

Configuration Bureaux


