Maitrise d’ouvrage : Projet agrivoltaique de Cheyssieu

Bons Fruits Energies Note complémentaire
(Annexe 8.2.1 a la demande d’examen au cas par cas)

Objet du document :

La présente note a pour objectif d’accompagner l'autorité environnementale dans sa lecture de la
demande d’examen au cas par cas en fournissant, a la maniére de la notice explicative jointe au
CERFA, selon I'ordre de lecture, les informations complémentaires jugées potentiellement utiles pour
la bonne compréhension du dossier.

Les informations contenues dans le CERFA et ses annexes obligatoires ayant toutefois été préparées
dans un objectif d’exhaustivité, la lecture de la présente note complémentaire est facultative.

Le planning de réalisation du projet étant fortement contraint, cette note est toutefois rédigée en
espérant faciliter I'instruction du dossier et minimiser les risques d’extension du délai d’instruction.

1 Intitulé du projet

Dans le CERFA, le projet s’intitule « Projet agrivoltaique de Cheyssieu », dans la mesure ou il s’agit du
seul projet de ce type sur la commune a date.

Pour information, au sein du Groupe de Travail (GT") pilotant le projet, nous I'appelons « Projet
PommePV de Cheyssieu », dans la mesure ou la premiére exploitation agricole du site est prévue sur
des pommiers. Toutefois, au-dela des dix premiéres années d’exploitation, les exploitants agricoles (qui
sont également les propriétaires des terrains d’assise) décideront si la production de pommes doit étre
maintenue ou si une autre culture remplacera celle-ci (autres fruits et/ou maraichage).

Identification du maitre d’ouvrage

Bons Fruits Energies SAS est le véhicule de financement (ou « SPV », pour Special Purpose Vehicle)
créé par BayWa r.e. France SAS dans le cadre d’un projet de site pilote agrivoltaique isérois en 2022,
projet co-financé par I'Union Européenne’.

BayWa r.e. France SAS (BSAS?) est la filiale frangaise (a 100%) du groupe BayWa r.e.3, groupe
international spécialisé dans le développement d’énergies renouvelables, la fourniture et la distribution
de solutions énergétiques.

Le groupe BayWa r.e. est lui-méme une émanation d’'une coopérative agricole historique allemande,
BayWa, créée en 1923, qui, aprés diversification de ses activités, est devenue un acteur mondial de la
distribution de matériel agricole et de construction.

3 Catégorie(s) applicable(s) [...]

Le maitre d’ouvrage a vérifié que le projet n’entre pas dans la catégorie 39. (travaux, constructions et
opérations d’aménagement) en calculant I'emprise projetée du projet, dans sa configuration
prévisionnelle actuelle®.

" mentionné au paragraphe 4 du CERFA

2BSAS : entreprise frangaise de 230 employés, qui développe, construit et exploite des parcs solaires et/ou éoliens
de taille industrielle (chiffres exploitation 2023 : 600 MW de parcs éoliens, 500 MWc de parcs solaires)

3 BayWarr.e. : créé en 2009, comptant aujourd’hui 4 400 employés et présent activement dans 30 pays.

4 Cette configuration est susceptible de subir de légers ajustements (non déclassants) d’ici & la mise en service.
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Maitrise d’ouvrage : Projet agrivoltaique de Cheyssieu

Bons Fruits Energies Note complémentaire
(Annexe 8.2.1 a la demande d’examen au cas par cas)

Surfaces calculées sur la base du 1°" design
(00_preliminary’ du 01/09/2023)

Surface projetée Nombre prévu Surface projetée

Elément a batir unitaire (m2) dans le projet projet (m?)

Ombrieres Photovoltaiques

Champs Nord

Ombriere PV - config n°1 (rangs 1 a 32) 123,382 3948,224
Champs Sud

Ombriére PV - config n°2 (rangs 33 a 36) 309,368 4 1237,472
Ombriere PV - config n°3 (rangs 37 a 40) 412,645 4 1650,58
Ombriére PV - config n°4 (rangs 41 a 44) 206,09 4 824,36

Surface projetée totale des ombriéres PV 7660,636

Autres aménagements

Plateforme de grutage 101,913 1 101,913
Poste de livraison 46 1 46
Container 15 1 15
Transformateur 12 1 12
Total Autres aménagements 174,913

Surface projetée totale (m?) 7835,549

Taux d'Occupation des Sols (TOS) 27,49%
(si définit par "surface projetée panneaux / surface du site")

NB : le design envisagé a date indique le numéro des rangs de pommiers cités dans ce tableau et est joint en annexe 4 a la
présente demande (voir Fichier dem_KparK-AgriPV_Cheyssieu-Annexe_4)

La surface projetée apparait ainsi inférieure au premier seuil défini (10 000 m?) portant sur I'emprise au

sol du projet, telle que définie par I'Article R*420-1 du Code de l'urbanisme (« projection verticale du
volume de la construction, tous débords et surplombs inclus [...] »).

4 Caractéristiques générales du projet

4.1 — Compléments relatifs au Programme LIFE de la Commission Européenne

Ce programme vise a pour objet de contribuer, via I'attribution de financements, le suivi de projet par
un expert et différentes actions de capitalisation des résultats générés, a la transformation de I’'Union
européenne en une société climatiquement neutre et résiliente.

LIFE ne cofinance ni les projets de recherche, ni les projets d'infrastructures. LIFE finance
principalement les projets dits "proches du marché", proposant des solutions innovantes et
démonstratives qui impactent positivement l'environnement, la gestion des déchets, I'économie
circulaire ou l'atténuation du changement climatique.

Pour plus d’information :

= site du Ministére : https://www.ecologie.gouv.fr/programme-europeen-financement-life ;
= site BayWa r.e.: hitps://www.eu-life.baywa-re.com/ (mise en ligne février 2024) et
https://www.baywa-re.fr/fr/solaire/projet-de-parc-agrivoltaigue-de-cheyssieu#le-projet-en-bref.

4.2 — Compléments relatifs aux objectifs du projet et au fonctionnement de son pilotage

Les objectifs du projet (voir CERFA 4.1) découlent de deux besoins impérieux aujourd’hui
communément admis :

= La transition écologique nécessite le déploiement rapide de solutions efficaces ;
= La solution de I'agrivoltaisme, pour étre acceptée par le plus grand nombre de citoyens, doit
étre implémentée de maniére exemplaire et progressive.

Bons Fruits Energies SAS voit I'agrivoltaisme comme une synergie, un double-usage des terrains
parfois (pas toujours) possible, qui permet d’abord de sécuriser notre production alimentaire (grace par
exemple a la protection des cultures vis-a-vis de I'aléa climatique, constamment plus impactant et voué
a s’intensifier selon certains experts) et ensuite de produire une énergie renouvelable bas carbone.
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Maitrise d’ouvrage :
Bons Fruits Energies

Projet agrivoltaique de Cheyssieu
Note complémentaire
(Annexe 8.2.1 a la demande d’examen au cas par cas)

C’est selon cette ambition que le projet fédére de plus en plus d’acteurs impliqués dans la transition
écologiques du territoire, via le Groupe de Travail (GT) PommePV de Cheyssieu.

-
Acteurs et roles

Les « Pépins » :
Les exploitants, propriétaires et le porteur
de projet EnR

Le GT PommePV de Cheyssieu
(Pépins + CA38, CA-AuRA, CD38, Commune de Cheyssieu, EBER,

\

Metral fruits)

\

\

La Chair du fruit :

La Commission Européenne

=  Suit 'avancement du projet
(selon attentes UE programme LIFE) ;

= Développent, animent, réalisent,
exploitent puis déconstruisent le projet ;
= Favorise la capitalisation des
bénéfices de cette expérimentation
en Europe.

= Moteurs, implication quotidienne a
mensuelle ;

= Décisionnaires.

Le Cceur de fruit :
Le présent GT

=  Suit 'avancement du projet
(invité au GT, destinataire des CR
et rapports) ;

= Emet des avis techniques et des
recommandations via implications
ponctuelles (GT / sous-GT) ;

* K %

* *

* *
* *
K g K

= Favorise la capitalisation des
bénéfices de cette
expérimentation en Isére.

r.e.think energy

Projet PommePV de Cheyssieu - GT n°1 (19/09/2023) | 1

Le GT se réunit tous les 6 mois pour partager un avancement global du projet. Sa premiére réunion
(19/09/2023) a permis de dégager 4 thématiques particuliéres qui intéressent ses membres. Ces
thématiques sont étudiées, les choix sont co-définis et validés, en commissions techniques en paralléle,
appelées « sous-Groupe de Travail » (sGT, par exemple le sGT « Projet (dont Suivi) Agricole »).

Les services de I'Etat ont toute leur place dans ce GT qui a pour objet de fournir au territoire un premier
projet adapté et conclusif. Aussi, tout représentant d’'un service-métier de la DREAL ou de l'unité

territoriale iséroise intéressé est cordialement invitée a rejoindre le GT.

Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée

Les bases de données ont été consultées. Le site est localisé hors zonage environnementaux.

6 Caractéristiques de I'impact potentiel du projet sur I’environnement et la santé humaine

au vu des informations disponibles

6.1 — Incidences notables potentielle sur le milieu naturel

BayWa r.e. France est confiante quant a I'absence d’incidence négative significative sur le milieu
naturel.

Cet avis est motivé notamment par les considérations suivantes :

= Sursite:
Le plateau de Louze est, dans sa globalité, historiquement le siege d’'une agriculture
relativement intensive, pratique qui n’est pas de nature a constituer un milieu naturel
particulierement remarquable ou a abriter une faune diversifiée ;
Aucun zonage d’inventaires ou réglementaires n’est présent sur la zone du projet ou
ses alentours immédiats ;
L’'un des objectifs indirects du projet est de tendre vers une réduction de l'usage de
pesticides sous panneaux, en comparaison a ce qui sera fait sur la parcelle ttémoin (la
Commission Européenne est particulierement intéressée par ce point, qui sera testé
au cours de I'exploitation du site). L’équipe en charge du projet s’attend au contraire a
avoir un impact positif sur le milieu naturel ;
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Maitrise d’ouvrage : Projet agrivoltaique de Cheyssieu

Bons Fruits Energies Note complémentaire
(Annexe 8.2.1 a la demande d’examen au cas par cas)

= Hors site : une étude bibliographique interne (jointe en annexe 7) a été réalisée grace aux
données faunistiques communales présentes sur le site du SINP régional et sur le site de la
LPO. Une grande partie des espéces patrimoniales n’est pas de nature a fréquenter la ZIP ou
ses alentours immédiats du fait des habitats en présences. Aucune espéce pouvant étre
considérée comme patrimoniale n’est a priori susceptibles de se reproduire sur la ZIP.

6.1 — Consommation - ou non - d’espaces agricoles

Les terrains d’assise du projet sont situés en zone A du PLU.
Selon BayWa r.e. France, le projet n’est pas consommateur d’espaces agricoles dans la mesure ou :

= Le projet inclus I'exploitation agricole du terrain dans le respect de la conduite habituelle de
I'exploitant (exemple : densité de pommier, inter-rang, inter-arbre, hauteur libre sous
panneaux... ces critéres sont des données d’entrée pour le dimensionnement du projet
d’ombrieres) ;

= Une part significative des terrains n’est pas exploitée chaque année, depuis plusieurs années.
Le projet va remettre en production (alimentaire) la totalité de la surface et ainsi redonner au
site sa vocation arboricole historique (voir extraits du Registre Parcellaire Graphique et encart
historique ci-apres). La tendance est ainsi a la remise en production, plutét qu’'a la
consommation d’espaces agricoles.

i.'
Echsile 14487 §
Ty AT

" Extrait RPG 2022 Extrait RPG 2021 " Extrait RPG 2020
Source : www.geoportail.fr

/ : limites du site
Couches RPG sur site :

r W EERVI SR : Surface agricole temporairement non exploitée
AolgEEleEE : Courge musquée / Butternut / Autre Iégume ou fruit pérenne

zones jaunes : Orge / blé tendre d’hiver

100m

Extrait RPG 2019
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Maitrise d’ouvrage : Projet agrivoltaique de Cheyssieu

Bons Fruits Energies Note complémentaire
(Annexe 8.2.1 a la demande d’examen au cas par cas)

L
Le projet dans son contexte historique

Usage agricole des terrains

Demain
Hier (démonstrateur agriPV)
(Terrain sis « route des vergers »)

Le retour des arbres fruitiers
Terrains viticoles dans les années 80 puis

exploités en arboriculture fruitiére (pommes, Une double production du terrain :
framboises et péches) Alimentation et Energie (renouvelable et bas
carbone)

Source : témoignage Yves Goubet

Aujourd’hui 7
(verger abandonné, en conversion) /’
y,
50 % friche - 50 % culture /,/
P
> -

0,325 ha d’orge d’hiver champ nord
1,056 ha courge/butternut champ sud

Source surfaces = cadastre ; source usage agricole = RPG 2022

r.e.think energy Projet PommePV de Cheyssieu - SGT-PSA n°1 (23/01/2024) | 10

(Source : compte-rendu de la réunion du sous-Groupe de Travail Projet (dont Suivi) Agricole du 23/01/2024)

En revanche, au sens du récent décret n° 2023-1408 et de I'arrété du 29 décembre 2023 relatif a la
consommation d'ENAF, le projet est susceptible d'étre considéré comme consommant des ENAF, dans
la mesure ou la distance entre les panneaux est inférieure a 2 m (seuil indiqué dans le décret),
puisqu’égale a 1,76 m (voir coupe ci-dessous) :

~4,25m

~375

4,00m 4,00m

- Vue en coupe des structures agriPV -.

Selon linformation recu du Syndicat d’Energies Renouvelables (SER) par la Direction Générale de
I'Energie et du Climat (DGEC), un nouvel arrété devrait paraitre pour sortir les projets agrivoltaiques de
ces critéres a compter de la parution du décret sur I'agrivoltaisme (attendu dans les semaines a venir).
En effet, par définition, les projets agrivoltaiques ne sont pas consommateurs d’espace NAF.

Dans ce contexte, ce sujet a été abordé lors de la réunion du sous-Groupe de Travail Projet (dont Suivi)
Agricole du 23/01/2024, en présence de représentants des Chambres d’Agriculture Départementales
et Régionales, des exploitants-propriétaires et de la DDT de I'lsére.

Les conclusions conjointes des échanges sont résumées ci-dessous.
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Maitrise d’ouvrage : Projet agrivoltaique de Cheyssieu

Bons Fruits Energies Note complémentaire
(Annexe 8.2.1 a la demande d’examen au cas par cas)

L
Synthese du sGT-PSA#1 — 23/01/2024 (1 sur 3)

(venant compléter les précédents slides, cette synthese reprend les considérations / orientations / actions actées en sGT-PSA)

Consommation ENAF

= Pour I'Agriculteur, les terrains seront normalement exploités : le projet ne consomme pas d’espace agricole ;

= Conclusions conjointes :
- pas de modification du design pour l'instant motivée par la prise en compte du décret ;
= le projet respectera évidemment la Réglementation et les décrets alors en vigueur (exception probable dans décret AgriPV) ;
- le maire (comme prévu), la Com.Com. et la DDT seront associés aux réflexions (dés prochain GT).

(Source : compte-rendu de la réunion du sous-Groupe de Travail Projet (dont Suivi) Agricole du 23/01/2024)

6.5 — Mesures constructives, mesures ERC et suivi agro-environnemental

A date, aucun effet négatif significatif n'est attendu sur ce projet.
Toutefois, les mesures suivantes sont intégrées a son dimensionnement :

= Mesures de type « constructives » :
= la construction sera réalisée suivant un cahier des charges visant a prévenir les rejets dans
le milieu naturel (air, eau, sol, sous-sol) ou tout impact induit par les engins de chantier
(comme le nettoyage avant leur arrivée sur site, pour lutter contre l'installation d’espéces
exotiques envahissantes, ou encore le plan de circulation ou encore la mise a disposition
de kits antipollution) ;
= |'équipement "ombriéres agrivoltaiques" du terrain est prévu pour étre réversible. Le site
sera intégralement remis a I'état initial au terme de I'exploitation photovoltaique : retrait des
panneaux solaires, des structures de support, enlévement des pieux battus, retrait des
appareils de mesures (sondes), du transformateur, du poste de livraison, du container
technique, des cables et gaines électriques ;
= Mesures de type « ERC » :
= Evitement des zonages d'inventaires et réglementaires liés a la biodiversite ;
= Grace a la remise en culture d'une zone temporairement non-exploitée, I'exploitation de
pommiers contribuera a lutter contre l'installation d’espéces exotiques envahissantes ;
=  Suivi agro-environnemental :

L'objet du projet étant précisément de quantifier tout impact ou effet du projet (attendus
comme positifs pour I'agriculture et I'environnement), un suivi agroécologique est prévu en
phase "exploitation". Ses caractéristiques sont en cours de définition par le GT. Les paramétres
envisagés a date sont : données météorologiques, destruction par aléa climatique, qualité des
sols, biodiversité, développement des arbres/ feuilles/fleurs/ fruits, conservation et qualité
gustative des fruits, rendement agronomique, irrigation, suivi sanitaire (maladie, consommation
d’intrants...), masse de déchets produits et autres paramétres socio-économiques relatifs a
I'amélioration de I'exploitation agricole du terrain, via différents indicateurs.

La biodiversité sur site fait ainsi partie des parametres retenus pour le suivi agro-écologique du
projet. Les membres du GT (et plus particulierement la Chambre d'Agriculture, la Communauté
de Commune, la Commission Européenne, BayWa r.e. et I'agriculteur) espérent, grace aux
ombriéres, pouvoir diminuer la consommation d'intrant au droit de la zone "PV", en
comparaison a la zone témoin, et ainsi voir un gain sur la biodiversité.

Le suivi agro-environnemental est dimensionné au sein du sous-Groupe de Travail « Projet
(dont Suivi) Agricole » et sera finalisé au cours des prochains mois.

A date, sa durée minimale prévisionnelle est de 10 ans. Sa mise en ceuvre mobilisera du
personnel de I'exploitation agricole, de la Société de projet Bons Fruits Energies et de la
Chambre d’Agriculture de I'lsére a minima.

8 Table des annexes

Le tableau joint en page suivante indique la correspondance entre les lignes de tableaux indiquées
dans le CERFA et le nom des fichiers transmis.
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N° de ligne
dans CERFA

Objet

Joint au
dossier ?

‘ d’'an

N°

nexe

Nom du fichier

8.1 Annexes obligatoires

8.1.1

Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maitre d’'ouvrage
ou pétitionnaire »

)

Annexe_8-1-1.pdf

8.1.2

Si le projet fait 'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux | et Il
de larticle R.122-2-1 du code I'environnement (clause filet), la décision administrative
soumettant le projet au cas par cas.

8.1.3

Un plan de situation au 1/25 000 ou, a défaut, a une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64
000 (Il peut s’agir d’extraits cartographiques du document d’urbanisme s'il existe).

Annexe_8-1-3.pdf

8.1.4

Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation
cartographique des prises de vue, I'une devant permettre de situer le projet dans
I'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain.

Annexe_8-1-4.pdf

8.1.5

Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a),
6°a), b) et c), 7°a), 9°a),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b)
de l'annexe a l'article R. 122-2 du code de I'environnement un projet de tracé ou une
enveloppe de tracé

Annexe_8-1-5.pdf

8.1.6

Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et ¢), 7° a), 9°a),
10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de 'annexe a I'article
R. 122-2 du code de I'environnement : plan des abords du projet (100 metres au minimum)
pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les
évolutions récentes, a une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser
I'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d’eau et cours
d’eau

Annexe_8-1-6.pdf

8.1.7

Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par
rapport a ce site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport
aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est susceptible d’avoir des effets.

8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maitre d’ouvrage ou pétitionnaire

8.21

(Lecture facultative) Note complémentaire : dossier rédigé suivant la trame du présent CERFA
venant, pour certaines rubriques, apporter des compléments si l'instructeur du CERFA le juge
nécessaire.

Annexe_8-2-1.pdf

8.2.2

(Lecture facultative) Pré-diagnostic écologique bibliographique du projet de PommePV de
Cheyssieu : étude interne Bons Fruits Energies, menée par I'écologue de I'équipe projet

Annexe_8-2-2.pdf
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