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ANNEXE 4. PLAN DU PROJET

L’annexe 4. vise a présenter le plan du projet (phasage et organisation).

Le curage des bancs de sédiments situés en queue de retenue de Montrigon sera réalisé en plusieurs
phases successives :

e Phase 1 : intervention sur le banc de la rive gauche, accompagnée du curage d’un chenal
profond en rive droite. Un entretien de la végétation sera également effectué sur le banc en rive
droite afin de préserver les habitats favorables aux espéces a enjeu identifiées.

e Phase 2 : curage du banc rive droite et entretien de la végétation sur le nouveau banc formé en
rive gauche.

e Phase 3: curage de la zone aval, soit en simultané avec I'une des deux phases précédentes, soit
dans le cadre d’'une opération distincte.

Le déclenchement des phases 2 et 3 dépendra de la formation de nouveaux bancs et du développement
de la végétation. Ces interventions seront planifiées en concertation avec les acteurs externes.

Les acces aux bancs de sédiments sont déja existants en rive droite et pourront étre empruntés via deux
trouées dans la végétation.

Plan du projet - Phasage des interventions de curage des bancs de sédiments
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Figure 9. Plan du projet et phasage des interventions de curage
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Figure 10. Plan du projet — Phase 1 des interventions
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Figure 11. Plan du projet — Phase 2 des interventions
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Figure 12. Plan du projet — Phase 3 des interventions (optionnelle)
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