
 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                       COMPRENDRE  

 

    CONCEVOIR 

 

       CONSTRUIRE 
 

 

Rapport N° 20210303 PDF 

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 

DE MONTLUCON 
 

PROJET 
D'IRRIGATION DU 
GOLF DE SAINTE 

AGATHE  
 

MISSION D'ETUDE 
HYDROGEOLOGIQUE 

SUR LE SITE 
IMPLANTATION DE 

FORAGES  
 

 COMMUNE DE 
NERIS les BAINS (03) 

         MARS  2021 

 RAPPORT DE MISSION 

 

 

 



MONTLUCON COMMUNAUTE- Mission d'étude hydrogéologique  sur le site de Sainte Agathe - rapport final N°20210303-mars 2021 

 

 

    Table des matières 
 
 

PARTIE I: CONTEXTE ............................................................................................................ 3 
PARTIE II: ETUDE GEOLOGIQUE ........................................................................................ 3 

Le contexte géologique général : ........................................................................................... 3 
Les principales structures à prospecter ................................................................................... 4 
La construction des forages, mise en exploitation ................................................................. 7 

Le planning et le cout des travaux de forage .......................................................................... 7 
PARTIE III:Planning prévisionnel de la réalisation des travaux de forage, des premiers 

pompages d'essai et de la construction des équipements de pompage et de distribution ........... 8 
 

    Liste des figures 
 

Figure N°1: Plan de positionnement des terrains houillers et granitiques d'après les sondages réalisés par 
APPUISOL en 2020  

Figure N°2: Plan cadastral de positionnement des forages proposés par 3Ce 
Figure N°3: Plan de positionnement des forages de reconnaissance proposés par 3Ce 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



MONTLUCON COMMUNAUTE- Mission d'étude hydrogéologique  sur le site de Sainte Agathe - rapport final N°20210303-mars 2021 

 

PARTIE I: CONTEXTE 
 

 
Le golf de Sainte-Agathe est localisé, en bocage, au pied des Combrailles d'Auvergne. Le golf a connu en 
2020 une certaine sécheresse dont les conséquences sont un aspect "grillé" des green et des espaces de jeu.  
Aussi, afin de palier à ce problème tout en respectant l'environnement, Montluçon Communauté souhaite 
disposer d'une ressource en eau pour l'arrosage des espaces de jeu. 
 
Après l'étude d'une solution par création d'une retenue d'eau de surface et face à des résultats d'études 
géotechniques négatifs pour une telle construction ( rapport d'APPUISOL de septembre 2020), Montluçon 
Communauté réfléchi à la réalisation de forages pour disposer d'une ressource en eau souterraine pour 
subvenir aux besoins d'irrigation du golf de Sainte Agathe. 
 
Montluçon Communauté à confié à 3Ce une étude hydrogéologique de faisabilité du captage d'eaux 
souterraines sur les terrains propriété de Montluçon Communauté. 

. 
Le rapport ci après présenté porte sur l'étude de faisabilité hydrogéologique et sur la proposition 
d'implantation de positionnement de deux forages de reconnaissance. 
 

PARTIE II: ETUDE GEOLOGIQUE 
 

Le contexte géologique général : 
 
Le contexte géologique général du golf de Sainte Agathe à Neris les Bains est extrêmement atypique et 
intéressant. Le golf de Sainte Agathe occupe un espace ou trois contextes géologiques différents sont 
représentés. 
 
Le premier contexte le plus étendu est celui des granites et des gneiss plus ou moins fractués. Ce contexte se 
localise au Nord de la zone d'étude dans les secteur de Perassier et les Mazières. Ces horizons géologiques 
sont globalement étanches ( très faible productivité) en dehors de zones de fractures et de brèches localisées 
en bordure du petit sillon houiller Nord Sud visible en surface au Nord de Sainte Agathe. Ces horizons 
géologiques sont pauvres en ressource en eau en dehors d'émergences de surface qui peuvent se développer 
dans les horizons altérés. Ces émergences sont très sensibles à la sécheresse. Aussi ces terrains et horizons 
géologiques ne sont pas un objectif pour l'étude menée. Seules les zones de brèches en bordure de faille 
constituent un objectif intéressant pour le captage d'eau. 
 
Le second contexte est le sillon houiller daté du carbonifère qui repose en contact normal sur le socle. Les 
axes de fracturation Nord Sud du grand sillon houiller du massif central sont à l'origine de ce système 
géologique. Exploité pour le charbon par les houillères de Commentry et de Buxières les Mines, Ce système 
géologique est composé d'une alternance de bancs schisteux se transformant en zone argileuse lorsque l'eau 
météorique altère ces roches et de bancs gréseux pouvant être aquifères. Au droit du golf de Sainte Agathe, 
compte tenu d'une épaisseur probablement faible de ces terrains Stéphanien il est probable que la série 
présente soit la série de base du Stéphanien avec une série plus gréseuse qu'argileuse soit une série géologique 
plus favorable pour le captage de ressources en eau souterraine. 

 
Le troisième contexte est composé des alluvions du Polier et des sables argileux de l'Eocène (e-g1). d'après le 
rapport d'APPUISOL, les alluvions sont des sables graveleux argileux beiges. L'épaisseur de ces alluvions 
varie de 1 à 2m. Sur les coteaux les colluvions sont des argiles sableuses, voire très sableuses (TEE13) ou très 
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plastiques, beige orangé à gris bleu, voire noirâtres, fermes à raides, souvent très humides, sur des épaisseurs 
de 0.6 m à 2.5 m. 

Les principales structures à prospecter  
 
La structure principale à prospecter est la bordure de la structure houillère qui recoupe selon un axe 
sensiblement Nord sud les terrains du socle par un jeu de failles formant un petit graben. Cette structure 
constitue un axe de drainage des eaux importants. En bordure de cette structure le long des failles qui 
bordent le graben, les terrains sont fracturés, même cataclasés ( fracture en grand). La longueur de cette 
structure est de l'ordre de 1km pour une largeur maximum de 400m. 
 
Cette structure est positionnée, dans sa quasi-totalité, sur les terrains de Montlucon Communauté. 
 
Au Sud de la zone du golf de Sainte Agathe, dans le parc thermal de Néris les Bains, la zone de brèches 
granitique a été explorée, par le BRGM, par forage en 1987. 
Le forage N°7 réalisé dans le parc thermal à rencontré des eaux moyennement minéralisées de type 
bicarbonatés sodiques sulfatées et calciques.  
 
La source thermale originelle de Neris les Bains est la source César dont la signature chimique est 
caractérisée par un mélange de deux pôles chimiques qui sont: 

 Le pole Chloruré sodique provenant probablement d'un horizon triasique encore présent dans le 
secteur de la source César 

 Le pole Bicarbonaté calcique et sulfaté dont l'origine est les horizons carbonatés du Trias ou du 
Stéphanien accompagnés des minéralisations hydrothermale 

Le forage N°7 localisé 400m plus au Nord de la source César présente une composition physicochimique 
nettement moins minéralisée que la source César ( perte de 40% en bicarbonates, chlorures et sodium) et une 
augmentation des teneurs en calcium et magnésium. La température de l'eau est aussi beaucoup plus froide 
(25 à 28°C) que celle la source César à 52°C. Le débit instantané mesuré en soufflage atteint 50m3/h 
 
Ces informations permettent de penser que la structure de la zone de contact entre le houiller et le granite 
présentant une forte fracturation et un "lardage" par des filons hydrothermaux de fluorine  et des 
lamprophyres est aussi une zone très favorable au captage d'eau, que la minéralisation de l'eau sera moins 
importante que celle du forage F7 et que les débits envisagés peuvent être compris entre 10 et 30m3/h. Cette 
structure géologique est aussi présente sur les terrains du golf de Sainte Agathe. 
 
Ainsi, deux zones restent intéressantes à prospecter sur le site du golf de Sainte Agathe. Ce sont: 

 Le secteur du hameau des Avelines 
 Le secteur de Sainte Agathe 

 
Le rapport APPUISOL n'apporte que peu d'information sur l'hydrogéologie de la zone d'étude. Toutefois les 
sondages réalisés en partie Sud du site démontrent la présence d'eau dans le sous sol , en surface, soit dans 
les alluvions du Polier soit dans les terrains de recouvrement altérés en surface. Ceci laisse supposer, surtout 
dans les coteaux une alimentation en eau par les fracturations du sous sol.  
En outre, les sondages montrent aussi que le sous sol au niveau des essais TEE 11 et TEE 21 est formé par 
les schistes houillers et les grès alors qu'il semble que ce sous sol soit formé par des granites aux sondages T 
12, TEE13, T22, T23, TE 24. Ces informations à prendre avec précautions du fait d'une description 
géotechnique des sols en sondage et non géologique permet de penser que la pointe du graben houiller se 
termine vers l'étang actuel comme le montre la figure N°1 ci-dessous présentée. 
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Figure N°1: Plan de positionnement des terrains houillers et granitiques d'après les sondages réalisés par 
APPUISOL en 2020 

 
Les points d'implantation des forages sont présentés sur les cartes ci-dessous présentées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figure N°2: Plan cadastral de positionnement des forages proposés par 3Ce 
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                         Figure N°3: Plan de positionnement des forages de reconnaissance proposés par 3Ce 
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La construction des forages, mise en exploitation 
 
Les forages seront réalisés en deux temps après réalisation d'une plateforme de forage de 50m2 environ. Cette 
plateforme sera équipée en grave 0-31.5mm sur 20cm d'épaisseur après décapage de surface et pose d'un 
géotextile de séparation 300gr/m2. 
 
La première phase de forage consistera à poser un tubage de tête sur 10m de profondeur. La foration sera 
effectuée en diamètre 12''1/4 pour permettre la pose du tubage de protection en acier  diamètre 9''5/8. Le 
tubage acier 9''5/8 sera cimenté au terrain par cimentation sous pression. Après réalisation de cette tête de 
forage, le forage de reconnaissance sera effectué au marteau fond de trou diamètre 8''1/2 sur 100 à 150m de 
profondeur. 
 
Dans le cas ou le débit et la qualité des eaux soient en conformité avec les objectifs de Montluçon 
communauté, une seconde phase de travaux pourra être engagée afin de transformer ces forages en forages 
d'exploitation. 
Cette phase de travaux consiste à mettre en exploitation l'un ou l'autre des deux forages voir les deux 
forages. 
 
Si l'ouvrage produit, après réalisation d'un pompage d'essai de trois ou quatre jours à plus de 15 m3/h en 
continu d'une eau de bonne qualité, Montluçon Communauté pourra transformer cet ouvrage de 
reconnaissance en forage d'exploitation. Dès lors, après identification de la position des venues d'eau, 
l'ouvrage sera gravillonné jusqu'au dessus des venues d'eau en gravier 4-10mm. Au dessus de ce bouchon de 
gravier il sera positionné un bouchon de sable de 1m de hauteur. Une colonne de captage en INOX 304L ou 
PVC diamètre 6'' sera descendue jusqu'à la cote du toit du bouchon de sable et une cimentation de l'espace 
annulaire tubage 9''5/8- tubage 6'' sera effectuée en pression. Après 24h de séchage, un outil marteau fond 
de trou sera passé à l'intérieur du tubage 6'' pour nettoyage final du forage. L'ouvrage sera alors équipé 
d'une tête de puits puis des canalisations de transport jusqu'au lieu de reprise pour assurer l'irrigation du 
golf de Sainte Agathe. 

Le planning et le cout des travaux de forage 
 
Le planning des travaux est présenté ci-dessous. Il comprend trois phases de travaux qui sont: 

 La réalisation des forages de reconnaissance, des premiers pompage d'essai et des premières analyses 
de confirmation de la qualité de l'eau; 

 La transformation de ces forages en forage d'exploitation et de production; 
 La mise en œuvre des travaux de construction de la station de pompage, des canalisations de 

transport et éventuellement d'un réservoir de stockage en amont des stations de pompage 
d'irrigation. 

 
Ce planning tient compte des délais de consultation des entreprises, des délais d'approbation de Montluçon 
Communauté. Le planning des travaux commence avec la consultation des entreprises de forage et se 
termine par la mise en production des ouvrages. Le délai de réalisation de l'ensemble de l'opération est de 7 
mois. Ce délai peut être légèrement réduit si la consultation des entreprises de travaux de construction des 
équipements hydrauliques est avancée dès la fin de la réalisation des forages de reconnaissance. Ce délai ne 
prend pas en compte les délais de rédaction et d'instruction des dossiers administratifs de type loi sur l'eau. 
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PARTIE III:Planning prévisionnel de la réalisation des travaux de forage, des premiers 
pompages d'essai et de la construction des équipements de pompage et de distribution 

 

Mois  Mois N°1 Mois N°2 Mois N°3  Mois N°4  Mois 5 

Semaine 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Consultation des entreprises 
réalisation du DCE forage 

                   

Consultation des entreprises                    

Analyse des offres                    

Signature du marché avec l'entreprise 
de forage 

         x          

Réunion avec MC                    

Aménagement des plateformes de 
forage 

                   

Réalisation des forages de 
reconnaissance 

                   

Transformation en forage 
d'exploitation 

                   

Réalisation des pompages d'essai                    

Mois  Mois N°5 Mois N°6 Mois N°7  Mois N°8 Mois 9 

Semaine 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

 

 Consultation des entreprises 
réalisation du DCE tête de puits, 
station de pompage, réseau 

                   

Consultation des entreprises 
hydrauliques 

                   

Analyse des offres                    

Signature du marché avec l'entreprise 
hydraulique 

        x           

Réunion avec MC                    

Réalisation des terrassements et génie 
civil 

                   

Réalisation des aménagements 
hydrauliques 

                   

Essais et réception                    
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