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PREAMBULE

RTE, GESTIONNAIRE DU RESEAU PUBLIC DE
TRANSPORT, AU SERVICE DE SES CLIENTS ET
DE LA COLLECTIVITE

RTE : le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité

En application du Code de I'énergie, RTE, gestionnaire du réseau public de transport
d’électricité, exerce des missions de service public dans le respect des principes d'égalité,
de continuité et d'adaptabilité, et dans les meilleures conditions de sécurité, de codts, de prix
et d’efficacité économique, sociale et énergétique. Ces missions consistent a :

e exploiter et entretenir le réseau a haute et trés haute tension ;
e assurer l'intégration des ouvrages de transport dans I'environnement ;

e assurer a tout instant I'équilibre des flux d’électricité sur le réseau, ainsi que la
sécurité, la sareté et I'efficacité du réseau ;

e développer le réseau pour permettre le raccordement des producteurs, des réseaux
de distribution et des consommateurs, ainsi que linterconnexion avec les pays
Voisins ;

e garantir 'accés au réseau a chaque utilisateur de maniere non discriminatoire.

Pour financer ses missions, RTE dispose de recettes propres provenant de redevances
d'acces au réseau de transport payées par les utilisateurs du réseau sur la base d’un tarif
adopté par décision des ministres chargés de I'économie et de I'énergie, sur proposition de
la Commission de régulation de I'énergie (CRE).

Entreprise gestionnaire d’'un service public, RTE exerce ses missions sous le controle de la
CRE.

L’accueil de la production d’électricité

RTE a notamment pour mission d’accueillir les nouveaux moyens de production en assurant
dans les meilleurs délais leur raccordement ainsi que le développement du réseau amont qui
serait nécessaire. En effet, le réseau n'a pas forcément une capacité suffisante et en cas de
contraintes, des effacements de production temporaires peuvent s’avérer nécessaires.

Pour éviter de telles situations, RTE s’efforce d’anticiper autant que possible les besoins des
producteurs d’électricité.

Rte
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SRCAE - S3RER

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite « loi Grenelle Il », a institué deux nouveaux types
de schémas, complémentaires, afin de faciliter le développement des énergies
renouvelables :

e Les schémas régionaux du climat de I'air et de I’énergie (ci-apreés « SRCAE ») :
Arrétés par le préfet de région, aprés approbation du conseil régional, ils fixent pour chaque
région administrative des objectifs quantitatifs et qualitatifs de développement de la
production d’énergie renouvelable a I'horizon 2020.

e les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables
(ci-aprés « S3RER »).
Définis par l'article L 321-7 du Code de I'Energie et par le décret n°® 2012-533 du 20 avril
2012, ces schémas sont basés sur les objectifs fixés par les SRCAE et doivent étre élaborés
par RTE en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité
concernés dans un délai de 6 mois suivant |'approbation des SRCAE. Ils comportent
essentiellement :
e les travaux de développement (détaillés par ouvrages) nécessaires a |'atteinte de ces
objectifs, en distinguant création et renforcement ;
e la capacité d'accueil globale du S3RER, ainsi que la capacité d'accueil par poste ;
e le colt prévisionnel des ouvrages a créer (détaillé par ouvrage) ;
e le calendrier prévisionnel des études a réaliser et procédures a suivre pour la
réalisation des travaux.

Un S3RER (comme un SRCAE) couvre la totalité de la région administrative, avec de
possibles exceptions pour des « raisons de cohérence propres aux réseaux électriques ». I
peut étre révisé en cas de révision du SRCAE.

Conformément au décret n°2012-533 du 20 avril 2012, les installations de production
d’électricité & partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance supérieure a 36 kVA*
bénéficient pendant 10 ans d’une réservation des capacités d'accueil prévues dans ce
schéma?®. Leur raccordement se fait alors sur le poste électrique le plus proche disposant
d’'une capacité réservée suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement demandée.

Le décret prévoit des régles particulieres pour le financement des raccordements effectués
dans le cadre des S3RER. La contribution due par le producteur sera en effet constituée de
deux composantes (article 13 du décret) :
o La premiére est classique et correspond au colt des ouvrages propres destinés a
assurer le raccordement de l'installation de production aux ouvrages du S3RER ;
e La seconde est en revanche spécifique : il s’agit d’'une quote-part régionale des
ouvrages a créer en application du SSRER.

*1kVA = 1000 voltampéres
* Ce délai de 10 ans court & compter de la date d’approbation du schéma pour les ouvrages existants, et de la
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Le colt prévisionnel des ouvrages a créer sur une région et qui constituent des
développements spécifiques a I'accueil des énergies renouvelables, est pris en charge par les
producteurs, via cette « quote-part » au prorata de leur puissance installée. Ces co(ts sont
ainsi mutualisés.

En revanche, le co(t des ouvrages a renforcer en application des S3R reste a la charge des
gestionnaires de réseau concernés.

Dans la suite du document, « création » renverra donc vers le périmetre des producteurs,
« renforcement » vers celui des gestionnaires de réseau.

La quote-part est due pour tout raccordement d’installation de production d’électricité a partir
de sources d’énergie renouvelable d’'une puissance supérieure a 36 kVA.

Pour déterminer la quote-part applicable au raccordement, les gestionnaires de réseaux se
fondent sur la localisation du poste de raccordement sur lequel sera injectée la production de
l'installation concernée conformément a I'article 14 du décret.

L'article 16 du décret prévoit qu'en cas de révision du SRCAE?®, RTE devra procéder a la
révision du S3RER en accord avec les gestionnaires de réseaux publics de distribution
concernés et qu'il devra élaborer avec ces derniers un bilan technique et financier des
ouvrages réalisés dans le cadre du S3RER clos.

Le présent dossier présente la méthode d'élaboration du S3RER et le schéma retenu avec
les colts associés.

3 Cette révision pourra résulter de I'évaluation de la mise en ceuvre du SRCAE devant étre réalisée 5 ans aprés
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RESUME

Le SRCAE de la région Auvergne a été validé par le Conseil Régional le 26 juin 2012, puis
approuveé par le Préfet de Région le 20 juillet 2012. Il a été publié au recueil des actes
administratifs le 31 juillet 2012. Cette date de publication fait office de point de départ pour la
réalisation du S3RER. Ce schéma doit ainsi étre déposé aupres du Préfet de Région au plus
tard le 31 janvier 2013.

L’ambition régionale pour 2020 affichée dans le SRCAE est d'atteindre un objectif de
production d’énergies renouvelables équivalente a 30% dans la consommation
énergétique finale de 2020. Pour parvenir a cet objectif en 2020, la cible est de 800 MW
pour I'éolien, de 200 MW pour le photovoltaique, et une stabilité du productible pour I'hnydro-
électricité.

En considérant I'état initial des productions déja en service et en file d'attente, I'effort restant
a réaliser en Auvergne est de 586 MW. Ce chiffre correspond a la capacité globale
réservée en Auvergne dans le présent schéma.

Le S3RER de l'Auvergne a été élaboré conformément a une méthode déterminée
nationalement pour 'ensemble des S3RER. Tout d’abord, les données d’entrée issues des
objectifs du SRCAE en 2020 sur les énergies renouvelables ont été affinées. A partir de ces
hypotheses, des études de réseau ont été effectuées en commun avec ERDF, avec I'objectif
d’atteindre I'optimum technico-économique pour la collectivité, tout en tenant compte des
sensibilités environnementales. Ces études ont permis de déterminer la capacité d’accueil a
réserver sur chaque poste de I'Auvergne, ainsi que les renforcements et les créations de
réseau nécessaires pour accueillir les gisements EnR.

Ainsi, la construction du S3RER s’'appuie sur un processus itératif, dont les parties
prenantes sont les services de I'Etat, le conseil régional, les organismes représentant les
producteurs, et les gestionnaires de réseau.

Ces différents organismes, ainsi que la CRCI, ont été consultés sur le projet de schéma, du
27 novembre au 14 décembre 2012. Lors de cette consultation, deux variantes possibles
du schéma ont été proposées.

La premiere variante, nommée « Couverture géographique équilibrée » a l'avantage de
couvrir toutes les ZDE validées en Auvergne, et d’assurer un développement équilibré de
I'éolien entre les différents départements. Son inconvénient réside dans son codt élevé de
guote-part, a 65 k€/MW en base, et 79 k€/MW avec une option permettant d’améliorer la
couverture géographique de ZDE localisées dans le Puy-de-Déme.

La deuxiéme variante, nhommée « Compromis technico-économique », propose de
relocaliser certains gisements EnR, de maniére a extraire les développements les plus
couteux de la quote-part. Notamment, les développements envisagés dans les zones
Montagne Bourbonnaise (Allier) et Rochefort Montagne (Puy-de-Déme) ne sont pas retenus.
L'avantage de cette variante est son niveau de quote-part, de 30 k€/MW. Son inconvénient
est qu’elle ne dessert pas certaines ZDE validées en Auvergne, et qu’elle ne permet pas
d’atteindre I'équilibre entre les départements visé dans le SRCAE.

Rte
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RESUME

A lissue de la consultation, les difféerentes contributions, et les débats lors de la réunion
pléniére du 11 décembre, ont abouti & définir une troisieme variante. Ainsi, le schéma
retenu propose d'ajouter les développements envisagés dans la Montagne Bourbonnaise
(Allier) a la variante « compromis technico-économique ». Le niveau de quote-part obtenu
est intermédiaire a celui des deux variantes proposées initialement. Par ailleurs, le S3RER
permet d’assurer un développement de I'éolien équilibré entre les différents départements, et
de desservir 'ensemble des ZDE autorisées en Auvergne.

A Tlinitiative de RTE, ce S3RER a ensuite été mis a disposition du public du 11 au
27 janvier 2013, en Préfecture de Région et sur le site Internet de RTE. Une synthése de
cette mise a disposition a été rédigée par RTE, et jointe au dossier déposé au Préfet de
Région.

Le bilan financier du schéma définitif est le suivant :

Codlt Etat initial, ala  Colt Renforcement  Codt S3RER inclus Quote-part
Gestionnaire charge des S3RER, a la charge dans le périmétre pour 586 MW
de réseau gestionnaires de des gestionnaires de de mutualisation réserves
réseau (M€) réseau (M€) (M€) (KE/MW)
RTE 205 10 11,3 19,2
ERDF* / 5 17,1 29,2
Total 205 15 28,4 48,4

De plus, le S3RER prévoit de rattacher des gisements auvergnats (a hauteur de 30 MW) sur
le poste de Langogne, qui est situé en Languedoc-Roussillon. En effet, lors de la
consultation, cette solution économiquement performante a obtenu I'accord de I'ensemble
des parties prenantes. A noter que ce volume de 30 MW est comptabilisé dans les ambitions
de la région Auvergne.

Enfin, pour tenir compte du SRE de la région Rhéne-Alpes®, les postes sources de
Dunieres et Salettes possédent de la capacité disponible pour cette région, a hauteur
respectivement de 30 MW et 5 MW. Il est a noter que cette capacité disponible pour la
région Rhéne-Alpes n'a pas d'influence sur la quote-part de I'’Auvergne.

* Colts fournis par ERDF, seul GRD présent en Auvergne

> Le SRE de Rhéne-Alpes a été approuvé le 26 octobre 2012 par le Préfet de région
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PARTIE 1 : Ambition de la région Auvergne (SRCAE)

L'ambition régionale pour 2020 affichée dans le SRCAE est d'atteindre un objectif de
production d’énergies renouvelables équivalente a 30% dans la consommation énergétique
finale.

Cette ambition peut étre traduite par une puissance d’environ 2224 MW pour I'ensemble des
installations de production d’électricité & partir de sources d'énergies renouvelables, répartis
de la maniére suivante :

Energie Objectif 2020= existant + effort a réaliser
Eolien 800 MW
PV 200 MW
Dont PV au sol 80 MW
Et PV en toiture 120 MW
Hydro-électricité Stabilité du productible® :

1025 MW existants + 53 MW
Méthanisation + 2,5 MW par rapport a I'existant
Géothermie 5 MW

Concernant I'éolien, le SRCAE propose que la répartition de I'implantation des éoliennes soit
équilibrée entre les différents départements de la région, avec, pour chacun, un objectif
compris entre 175 et 225 MW installés au total en 2020.

Au moment de la validation du SRCAE, la production d’énergie renouvelable en service est
de 1328 MW, et la production en file d’attente’ est de 119 MW. A fin janvier, 1340 MW de
productions EnR sont en service, et 298 MW sont en file d’attente, soit un état initial de
1638 MW au total. Le détail des productions EnR par poste source est donné en annexe 1.2.

La capacité globale a réserver en Auvergne est obtenue en soustrayant cet état initial aux
objectifs du SRCAE en 2020. Elle correspond a I'effort a effectuer pour atteindre les objectifs
du SRCAE au niveau des productions EnR. La capacité d’accueil globale s’éléve ainsi a
586 MW.

C’est donc un gisement de 586 MW qui est considéré dans ce schéma.

® Le SRCAE prévoit une stabilité du productible pour I'hydro-électricité qui a été évalué a 1078 MW (résultat d'une enquéte
effectuée auprés des producteurs et du syndicat UFE-FHE). L'impact d0 au renouvellement des concessions n'a pas été pris
en compte, car il n’est pas encore connu.

7 Lafile d'attente est un dispositif de réservation de la capacité des réseaux de transport et de distribution pour les
installations de production. L'ordre d’entrée en file d’attente suit la régle du « premier arrivé, premier servi». Pour plus

d'information, se reporter a la procédure de traitement des demandes de raccordement accessible sur I'Espace Clients de

Rte
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PARTIE 1 : Ambition de la région Auvergne (SRCAE)

OBJECTIFS DE LAREGION

POUR 2020

Etat initial

Capacites
d’accueil
a réserver

En service

FA

Efforta
realiser

& 2224 MW
800 MW éolien, 200 MW PV
hydro-électricite : stabilité du productible
(traduit par + 53 MW)

-2 1340 MW

3=
-2 298 MW

586 MW

Ainsi que cela a été formulé par RTE dans son avis, il a été nécessaire d'affiner les objectifs
d’EnR du SRCAE, grace a un travail complémentaire mené en accord avec la DREAL et
avec ERDF. L’élaboration d’hypothéses adaptées aux études de réseau s’est appuyée sur
des enquétes effectuées auprés de syndicats représentant les producteurs (SER pour
I'éolien et UFE-FHE pour I'hydro-€électricité). Cela a permis de préciser la localisation, la
puissance et les échéances des différents projets EnR. La partie 4 de ce schéma reprend
quelques éléments de méthodologie sur I'établissement de ce corps d’hypothéses.

12
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PARTIE 2 : Description de la région Auvergne et de son réseau électrique
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PARTIE 2 : Description de la région Auvergne et de son réseau électrique

2.1 Description de la région Auvergne

L’'Auvergne est une région administrative dont le chef-lieu de région est Clermont-Ferrand.

Elle est située dans le Massif Central, et est composée de 4 départements :

. L’Allier, d’'une superficie de 7 340kmz, et dont la préfecture est Moulins ;
. Le Cantal : superficie de 5 726kmz2, préfecture Aurillac ;

. La Haute Loire : superficie de 4 977km?, préfecture Le Puy-en-Velay ;

. Le Puy de Déme : superficie de 7 970km?, préfecture Clermont-Ferrand.

La région est constituée au Nord des plaines de la Limagne et du Bourbonnais, et au Sud
d'une zone montagneuse constituée des Monts Déme, Monts Dore, Forez, Livradois et
Monts du Cantal. L'Auvergne culmine a 1 886 métres au Puy de Sancy.

CENTRE
BOURGOGNE

RHONE-ALPES

LIMOUSIN

MIDI-PYRENEES

Région Auvergne
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PARTIE 2 : Description de la région Auvergne et de son réseau électrique

La région compte 2 parcs naturels régionaux :

i t Paris
p

e e parc des volcans d’Auvergne, a l'ouest de
Clermont-Ferrand, a cheval sur les
départements du Cantal et du Puy de Déme,
s'étend sur 120 km du nord au sud. D’'une
superficie de 4000 km? il compte 150

communes et 90 000 habitants.

Salnt-Bonnel-
] andat)

4

5
Y

Kﬂlamha

SaM-E:IsLnn:
~ ™ + le parc du Livradois Forez, situé aux
portes de Saint-Etienne, non loin de Vichy,
Clermont-Ferrand et Le Puy-en-Velay, est
composé de 180 communes des
départements du Puy-de-Déme et de la
Haute-Loire. Il s’étend sur plus de 3 200km?

et rassemble prés de 110 000 habitants.

10 km

— 3

Source : www.parcs-naturels-regionaux.fr
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PARTIE 2 : Description de la région Auvergne et de son réseau électrique

A noter par ailleurs qu'un projet de parc naturel régional du Haut Allier — Margeride est en
cours d’élaboration. Ce projet, a cheval sur les départements du Cantal, de la Haute Loire et
de la Lozére, s’étend depuis la commune de Vieille-Brioude au nord a Chasserades au sud,
et est constitué de 88 communes.

Sont également répertoriées sur la région Auvergne :

. 94 zones Natura 2000 couvrant 14% du territoire ;

. 936 ZNIEFF de type | (16% du territoire) et 31 ZNIEFF de type Il (43% du territoire)
couvrant essentiellement des zones agricoles et des foréts ;

. 1 réserve biologique intégrale et trois réserves biologiques dirigées ;

. des Espaces Naturels Sensibles (ENS).

En 2009, la région compte 1,34 million d’habitants (2% de la population francaise) répartis
sur 1 310 communes. La présence de zones montagneuses et d'un large espace a
dominante rurale en fait une région peu dense avec 52 habitants au km2 (contre 115
habitants au km? pour la France), mais comportant un espace urbain compris entre Vichy au
nord et Issoire au sud de Clermont-Ferrand, la métropole régionale, regroupant a lui seul
environ 590 000 habitants (soit 44% de la population auvergnate).

L'Auvergne se trouve aujourd'hui au centre d'un nceud de communications, tant
aéroportuaire grace au hub de Clermont-Ferrand Auvergne, que autoroutiere avec
l'achevement de I'A89 a l'ouest et le Viaduc de Millau au sud. Par ailleurs, une liaison LGV
Paris & Clermont-Ferrand est a I'étude.

L'économie auvergnate est marquée par son caractere a la fois agricole et industriel. En
2009, lI'emploi total auvergnat compte 537 000 emplois : le poids de l'agriculture est de
5,8 %, celui de l'industrie de 16,7%, celui des services aux particuliers et des activités de
santé et d'éducation de 32,4%, sont supérieurs a la moyenne nationale (respectivement
2,9%, 14,7% et 29,7).

Dans l'industrie, quelques entreprises sont leaders sur les marchés francais, européens et
mondiaux dans diverses activités, telles Michelin, Limagrain, Valéo, ceuvrant respectivement
dans le pneumatique, I'agro-alimentaire, et la mécanique.

Ces industries peuvent soutenir leur développement en s’appuyant sur de nombreuses
PME/TPE, des centres de recherches publics et privés, les 2 universités et les différentes
écoles d’'ingénieurs en nouant avec elles des partenariats.

A noter également que I'’Auvergne est une région touristique dotée de 10 stations thermales
auxquelles sont associés hotels, parcs, casinos, hippodrome, sites naturels, gastronomie,
patrimoine historique et architectural.

6 Rte

Réseau de transport d'électricité



PARTIE 2 : Description de la région Auvergne et de son réseau électrique

2.2 Description du réseau de la région Auvergne

L’ensemble des ouvrages avec une tension supérieure a 50 kV® est exploité par RTE,
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Le réseau public de distribution
d’électricité est géré par ERDF, dans le cadre de contrats de concession établis avec les
différentes autorités concédantes de la région. ERDF est le seul gestionnaire de réseau de
distribution présent en Auvergne.

Sur I'ensemble de I'Auvergne, les longueurs des files de pyldénes de lignes aériennes et de
liaisons souterraines gérées par RTE représentent en 2011 au total environ 3 600 km, se
décomposant de la maniére suivante :

Longueur totale de circuits Nombre de postes
Niveau de tension (aériens et souterrains) de transformation
400 kV 465 km 2
225 kV 931 km 23
63 kV / 45 kV 2 207 km 101

Le réseau de transport d'électricité de la région Auvergne est caractérisé par un maillage
moyennement dense, en rapport avec la dispersion de la consommation. Les réseaux
400 kV et 225 kV relient les différents pbéles urbains et/ou industriels (Clermont-Ferrand,
Montlugon, Moulins, Issoire, Le Puy en Velay, Bassin des Ancizes). Ce réseau étant situé au
centre de la France, il draine également des flux inter-régionaux, en particulier dans le Sud
de I'Auvergne.

Le réseau de transport du Sud de la région joue également un rble important dans
I'évacuation de la production hydraulique, située principalement dans le Cantal, ainsi que de
la production éolienne existante de la Haute-Loire et du Cantal.

Le réseau de transport d’électricité dans I'Allier et le Puy-de-Ddme est assez récent. Le
réseau du Cantal et de la Haute-Loire, construit notamment pour évacuer la production
hydraulique, est plus ancien, et est constitué par endroit de longues files aériennes.

8
1 kV=1000 volts
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Carte du réseau de transport de I’Auvergne, en service a fin juillet 2012
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Dans la région Auvergne, RTE a engagé des développements répondant aux différents
enjeux du réseau de transport d’électricité :

- La sécurité d’alimentation, qui regroupe les zones sujettes a des risques de
dégradation de la qualité de fourniture (coupures de la clientele ou chutes de
tension), liés a une trop faible capacité du réseau existant, en particulier en cas
d’incidents survenant sur des ouvrages.

- La performance technique et économique du systéme, qui est liée a une
inadaptation du réseau face aux besoins de fluidité du marché de I'électricité. Dans le
cas ou des ouvrages ne pourraient supporter les flux d’énergie qui découlent des
programmes d’appel fournis par les producteurs, RTE est amené a demander des
modifications de ces programmes d’appel ou la limitation des échanges commerciaux
dans une direction donnée. Le surcolt d’exploitation résultant de Ila
«désoptimisation» du programme de production initial est supporté in fine par
'ensemble des utilisateurs. De plus, elle peut conduire a restreindre la production
d’EnR disponible, ou au contraire & imposer de la production d’origine fossile.

- Le raccordement des clients, qui correspond aux besoins d’adaptation du réseau
pour le raccordement d’'un client (consommateur ou producteur), qu'il s'agisse d’'un
nouveau raccordement ou d’un renforcement de raccordement existant. |l concerne
la création de liaison pour raccorder le client (suivant sa situation géographique) au
réseau public de transport. L'impact sur le réseau en amont du raccordement est
traité dans le cadre de la sécurité d’alimentation (pour les clients consommateurs) ou
de la performance technique (pour les clients producteurs).

- Le maintien en condition opérationnelle, qui concerne les ouvrages anciens pour
lesquels se pose la question du renouvellement ou de travaux lourds de réhabilitation
pour le maintien en exploitation, dans le respect des objectifs de sdreté de
fonctionnement du systéme.

En outre, les événements climatiques survenus ces dix dernieres années et le retour
d’expérience des tempétes de 1999 ont conduit RTE & engager une politique de sécurisation
des ouvrages du réseau de transport d’électricité. Cette politique vise a garantir, lors
d’événements climatiques exceptionnels, la sdreté de fonctionnement du systeme électrique
et la continuité d’alimentation de la clientele, tout en assurant la sécurité des personnes et
des biens. Le programme de sécurisation est mené par RTE sur une durée de quinze ans,

soit jusqu’a 2017.

Parmi I'ensemble des projets d'ores-et-déja engagés par RTE, certains ont un effet
bénéfique sur la capacité d’accueil pour les productions EnR auvergnates. Les principaux
projets répondant a ce critére sont listés ci-apres :

- Le Projet 2 Loires, prévu pour 2017 : la reconstruction a deux circuits de la ligne
225 kV entre le Puy-en-Velay, I'Yssingelais et Saint-Etienne sécurise I'alimentation
électrique de la zone, et assure un secours mutuel entre ces trois bassins de vie. Par
ailleurs, le projet permet d’améliorer I'évacuation des EnR dans le Sud de I'Auvergne
voire au-dela.
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- Le Projet Estela, prévu pour 2015 : au Nord-Est de la Lozére, ce projet améliorera la
sécurité d’'alimentation du bassin de vie de Langogne grace a la création d’'un poste
225/63 kV et d'une liaison 63 kV vers le poste de Langogne. Ce projet permettra
aussi d'accroitre les possibilités d'accueil de production renouvelable dans la zone,
qui inclut une partie de la Haute-Loire.

- La réhabilitation des liaisons 225 kV de Rueyres a Margeride et de Margeride a
Pratclaux prévue pour 2014 : le maintien en condition opérationnelle nécessite le
remplacement de cables conducteurs et le renforcement de certains supports. Par
ailleurs, ce projet permet de développer la capacité d’accueil de production dans le
Sud de I'Auvergne.

L’ensemble des projets sur le réseau de transport permettant d’augmenter les
capacités d'accueil pour les productions renouvelables figure en annexe 1.1 « Etat
initial des ouvrages du RPT ». Les montants associés a ces projets sont pris en
charge par RTE, et ne sont donc pas comptés dans les investissements inclus dans
le calcul de la quote-part.

Cet état initial a été élaboré en tenant compte :
o Des projets de réseau de transport décidés et donc inclus dans le schéma
décennal (cf. site internet de RTE) ;
o Des projets de réseau de transport envisagés par RTE pour des besoins hors
accueil EnR, non encore décidés mais nécessaires a I'accueil de la production
EnR.

L’état initial du réseau de distribution est donné en annexe 2.

Le montant total de I’état initial du réseau de transport s’éleve a 205 M€, et est
pris en charge par RTE. Ainsi, ces investissements conséquents permettent de
limiter les développements prévus dans le S3RER de I’Auvergne.
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PARTIE 3 : Préparation du S3RER et consultation

Le SRCAE de la région Auvergne a été approuvé par le Conseil Régional le 26 juin 2012,
puis adopté par le Préfet de Région le 20 juillet 2012. Il a été publié au recueil des actes
administratifs le 31 juillet 2012. Cette date de publication fait office de point de départ pour la
réalisation du S3RER. Ce schéma doit ainsi étre déposé aupres du Préfet de Région au plus
tard le 31 janvier 2013.

En amont du S3RER, RTE a contribué a l'atelier « Energies Renouvelables » du SRCAE
de l'Auvergne, avec l'objectif d'éclairer les participants sur certains enjeux propres aux
réseaux d'électricité. Notamment, le besoin de précision du SRCAE sur la localisation des
puissances a raccorder a été souligné, et a été repris dans l'avis émis par RTE sur le
SRCAE de I'Auvergne.

La consultation sur le S3RER de I'Auvergne a débuté le 27 novembre et s’est achevée le
14 décembre 2012.

Les acteurs qui ont été consultés sur le projet de SSRER sont les suivants :

- Conseil Régional

- Préfets des Régions Auvergne, Bourgogne, Centre, Languedoc-Roussillon, Limousin,
Midi-Pyrénées, Rhéne-Alpes

- Chambre Régionale de Commerce et d’'Industrie

- DREAL Auvergne, Bourgogne, Centre, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-
Pyrénées, Rhéne-Alpes

-  ENERPLAN

- FEE

- HESPUL

- SER

- UFE-FHE

Une réunion pléniére a eu lieu le 11 décembre matin dans les locaux de la DREAL (cf.
annexe 4 - Organismes présents lors de la pléniére).

En parallele, les Autorités Organisatrices de la Distribution d’Electricité ont été
consultées par ERDF, dans le délai de 1 mois prévu par le décret n°2012-533 du 20 avril
2012 relatif aux S3RER (cf. liste des AODE en annexe 4).

A Tlissue de la période de consultation, RTE a établi une synthese des différentes
contributions, pour amender le projet de S3RER et établir le présent document (cf.
annexe 4 - Organismes ayant rédigé une contribution lors de la période de consultation).

A Tlinitiative de RTE, ce S3RER a ensuite été mis a disposition du public du 11 au
27 janvier 2013, en Préfecture de Région et sur le site Internet de RTE. Une synthése de
cette mise a disposition a été rédigée par RTE, et jointe en annexe dans le dossier déposé
au Préfet de Région.
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Y

Le S3RER de I'Auvergne a été élaboré conformément a une méthode déterminée
nationalement pour I'ensemble des S3RER, et dont certaines parties ont fait I'objet de
concertations au niveau du CURTE. Tout d'abord, les données d’entrée issues des objectifs
du SRCAE en 2020 sur les énergies renouvelables ont été affinées. A partir de ces
hypotheses, des études de réseau ont été effectuées en commun avec ERDF, avec I'objectif
d’atteindre I'optimum technico-économique pour la collectivité, tout en tenant compte des
sensibilités environnementales. Ces études s’'appuient sur un processus itératif, décrit dans
les paragraphes suivants. Elles ont permis de déterminer la capacité d’accueil a réserver sur
chaque poste de I'Auvergne, ainsi que les renforcements et les créations de réseau
nécessaires pour accueillir les gisements EnR.

Les paragraphes suivants exposent brievement les différentes étapes de la méthode de
réalisation du SSRER.

En premier lieu, l'identification des gisements d’énergies renouvelables s’est basée sur le

croisement de diverses sources :

- les objectifs du SRCAE par filiere et, pour I'éolien, sur la localisation des zones favorables ;
- les informations dont la DREAL peut avoir connaissance sur les différentes EnR,
notamment sur les permis de construire (autorisés, ou en instruction), sur les ZDE (validées,
ou en instruction), ...;

- les autres ZDE connues de RTE (ZDE en réflexion) ;

- les enquétes effectuées aupres des syndicats des producteurs (SER pour I'éolien et le
photovoltaique, UFE-FHE pour I'hydro-électricité) ;

- pour I'hydraulique, le SDAGE Allier-Loire amont a été consulté.

A partir de ces informations et en collaboration avec la DREAL et ERDF, les hypotheses
d’entrée ont été construites, portant sur la localisation, la puissance, et les échéances des
productions d’énergies renouvelables attendues en Auvergne d'’ici 2020.

Dans un premier temps, la méthode consiste a affiner les objectifs a 2020 du
SRCAE, afin d’élaborer des hypotheses d’entrée pour les études de réseau.

Dans un second temps, le rattachement de ces gisements EnR aux différents postes source
de I'Auvergne a été étudié. La méthode s’appuie sur un processus itératif, donnant la priorité
au raccordement sur le réseau existant, et tenant compte d’une distance maximale d’environ
20 km entre la localisation du gisement et son poste de rattachement. Pour chaque itération,
les contraintes sur le réseau ont été identifiées, en se basant sur un réseau intégrant
I'ensemble des investissements retenus dans I'état initial. Dans certains cas, afin d’éviter des
développements supplémentaires, le schéma d’exploitation a été adapté afin de maximiser la
capacité d'accueil, a la condition que ce nouveau schéma ne dégrade pas la qualité
d’électricité des utilisateurs déja raccordés.

Pour les zones ou le réseau n'est pas suffisant pour accueillir les productions EnR
envisagées, des solutions de développement de réseau ont été étudiées. Elles consistent a
renforcer le réseau existant, ou a créer de nouveaux ouvrages, voire a combiner
renforcement et création de réseau lorsque cela est pertinent. Le choix entre les différentes
stratéqgies est effectué selon une logique d’optimum technico-économique pour la collectivité,
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notamment pour les zones qui sont a la frontiere avec d’autres régions administratives. Des
éléments sur le contexte environnemental ont aussi été pris en compte, afin de proposer des
solutions adaptées aux enjeux locaux.

Dans un deuxieme temps, la méthode s'appuie sur un processus itératif,
permettant de rattacher les gisements ENR aux différents postes du réseau, selon
une logique d’optimum technico-économique pour la collectivité.

Au terme du processus itératif, deux variantes ont été identifiées pour le S3RER de la région
Auvergne : la variante « Couverture géographique équilibrée » et la variante « Compromis
technico-économique ». Ces deux variantes ont été soumises a la consultation, et sont
détaillées dans la partie 5 ci-apres.

Lors de la consultation, les différents organismes ont pu faire part de leur contribution sur le
projet de schéma. De plus, lors de la pléniére du 11 décembre, les différents débats et
échanges ont permis d'effectuer des arbitrages, et de faire émerger une variante
intermédiaire aux variantes proposées. Puis, le schéma ainsi amendé a été mis a disposition
du public. Une synthése de cette mise a disposition a été rédigée par RTE, et jointe en
annexe dans le dossier déposé auprés du Préfet de Région.

Le schéma finalement retenu est décrit dans la partie 6 ci-apres.

Lors de la consultation, les différentes contributions, et les débats lors de la réunion
pléniére ont permis de faire émerger une variante intermédiaire aux variantes
soumises a la consultation. Puis, le schéma a été mis a disposition du public, avant
d’étre déposé auprés du Préfet de Région. Le schéma retenu est décrit dans la
partie 6.
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PARTIE 5 : Schéma soumis a consultation

Le S3RER de I'Auvergne a été élaboré selon la méthode décrite précédemment dans la
partie 4.

Les études communes avec ERDF ont permis d'identifier deux variantes, qui ont été
soumises a la consultation :

-la variante « Couverture géographique équilibrée » ;

-la variante « Compromis technico-économique ».

Ces variantes sont décrites dans les paragraphes qui suivent.

NB : Dans cette partie 5, la capacité d’accueil globale prise en compte est de 629 MW,
résultant de I'état initial des productions a fin septembre 2012. Depuis la consultation, la file
d’'attente a été modifiée, amenant la capacité globale a 586 MW sur la région. Dans la
partie 6, c’est cette nouvelle valeur qui est prise en compte pour le schéma retenu.

5.1 Variante « Couverture géographique équilibrée »

Les hypothéses de cette variante ont été établies en réservant prioritairement de la capacité
pour les gisements bénéficiant d’un permis de construire, et pour I'éolien, pour les gisements
localisés dans des ZDE approuveées.

La carte suivante illustre le rattachement des gisements aux postes électriques
correspondant a cette variante.
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Dans certaines zones, le réseau auvergnat n'est pas suffisant pour accueillir les gisements,
et des développements des réseaux de transport et de distribution doivent étre envisagés,
en complément des projets retenus dans I'état initial (cf. annexe 8.1). Il s’agit des 5 zones
entourées en bleu sur la carte précédente. Les zones qui nécessitent des travaux
uniquement sur le réseau de distribution ne sont pas indiquées sur cette carte. La liste des
travaux sur le réseau de distribution est donnée dans la partie 6.2.

Au global, la variante « Couverture géographique équilibrée » permet d’affecter environ
410 MW au réseau de transport, sans développement complémentaire par rapport a I'état
initial. Les gisements restant pour atteindre la cible de 629 MW nécessitent des
investissements supplémentaires, qui sont décrits dans les paragraphes suivants.

Développements nécessaires pour la variante « Couverture géographique équilibrée »

Les paragraphes suivants décrivent brievement chacune des 5 zones précitées, les
différentes stratégies étudiées et les raisons qui ont permis de retenir une stratégie
préférentielle.
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La zone Montagne Bourbonnaise présente la particularité d’étre située a la frontiere avec la
région Rhdéne-Alpes (cf.schéma ci-apres). Pour cette région, le SRCAE n’est pas validé, et le
Schéma Régional Eolien a été approuvé fin octobre 2012 par le Préfet de Région.

Différentes stratégies ont été étudiées, coté Rhone-Alpes et cbté Auvergne, en tenant
compte des gisements des deux régions. Le rattachement de gisement auvergnat sur le
poste de Changy (situé en Rhéne-Alpes) n'est pas pris en compte, étant donné que le
gisement rhénalpin (zone Mont de la Madeleine du SRE) utiliserait toute la capacité
disponible de ce poste. La stratégie la moins colteuse est retenue, consistant a créer un
poste source 225/20 kV situé en Auvergne, sous la liaison 225 kV entre les postes de La
Font et de Riorges. Cette solution permet d’accueillir uniquement les gisements coté
Auvergne. En effet, intégrer les productions envisagées c6té Rhbne-Alpes ne représente pas
'optimum technico-économique, étant donné I'étendue géographique de la zone a couvrir.
Le rattachement du gisement de la zone Monts du Forez Nord, située en Rhone-Alpes, sera
étudié coté Rhone-Alpes lors de la réalisation du S3RER de cette région. L’élaboration d'un
volet géographique particulier a aussi été écartée, vu son niveau tres élevé de quote-part.

Zone Montagne Bourbonnaise - EIéments financiers

Colt RTE inclus dans
le périmetre de
mutualisation
(M€)

Impact quote-part RTE
pour 629 MW réservés
(kE/IMW)

Impact quote-part Auvergne pour
629 MW réservés (k€/MW)°

4,7 7,5 14

9 Les co0ts ERDF sont de 4,3 M€ et sont détaillés dans la partie 6.2.
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La solution retenue consiste a créer un poste source 225/20 kV sous la liaison La

Font/Riorges.
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La zone Rochefort-Montagne est en partie située dans le Parc Naturel Régional des Volcans
d’Auvergne, pour lequel le Puy-de-D6me soutient un projet de classement au patrimoine de
TUNESCO. Les sensibilités environnementales sont donc élevées dans cette zone. Par
ailleurs, 'Ouest de la zone est situé a la frontiére avec la région Limousin.

Les études sur cette zone ont montré que le réseau existant en 63 kV ne permet pas
d’accueillir la totalité des puissances envisagées, et son renforcement ne serait pas non plus
suffisant. Des stratégies de création de réseau ont donc été étudiées, depuis le réseau
225 kV situé au niveau du poste d’Enval. La premiére consiste a créer un nouveau poste
source 63/20 kV localisé au barycentre des ZDE (ZDE Sioulet-Chavanon, Bajouve, et
Rochefort-Montagne), et a créer une liaison souterraine depuis le poste d’Enval et jusqu’au
nouveau poste source.

Zone Rochefort Montagne - Eléments financiers de la stratégie 1

Colt RTE inclus dans
le périmétre de
mutualisation
(M€)

Impact quote-part RTE
pour 629 MW réservés
(kE/MW)

Impact quote-part Auvergne pour
629 MW réservés (k€/MW)?°

16,5 26 34

L’incidence sur la quote-part étant élevée, une solution alternative (stratégie 2) a été étudiée,
correspondant au rattachement des gisements sur le poste existant de Saint-Pierre-Roche.
Cette stratégie impose d’étendre électriquement ce poste, et de créer une liaison souterraine
entre le poste d’Enval et le poste de Saint-Pierre-Roche. Le colt RTE de cette solution est
moins élevé que la précédente (cf. tableau ci-aprés). Néanmoins, cette stratégie ne permet
pas de couvrir géographiguement toutes les ZDE connues dans la zone, et en particulier les
secteurs de la ZDE Sioulet Chavanon situés les plus a I'Ouest.

Zone Rochefort Montagne - Eléments financiers de la stratégie 2

Colt RTE inclus dans
le périmetre de
mutualisation
(M€)

Impact quote-part RTE
pour 629 MW réservés
(kE/MW)

Impact quote-part Auvergne pour
629 MW réservés (k€/MW)*

11 17 20

Le rattachement des gisements situés les plus a I'Ouest a la région Limousin n’'a pas été
retenu. En effet, le poste le plus proche (Saint-Pardoux) reste trop éloigné du gisement. De
plus, le SRCAE du Limousin n'est pas achevé, et il n'est donc pas possible d’envisager des
développements mutualisés pour les deux régions.

*® Les colts donnés par ERDF sont de 5 M€ pour la stratégie 1 et de 2 M€ pour la stratégie 2.
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ZONE ROCHEFORT MONTAGNE
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Stratégie 1 :

La solution proposée en option
correspond a la création d’un poste
source 63/20 kV situé au barycentre
des gisements et relié au poste
d’Enval par une liaison souterraine.
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Stratégie 2 :

La solution proposée en base
consiste a rattacher le gisement au
poste de Saint-Pierre-Roche et a
créer une liaison souterraine 63 kV
depuis le poste d’Enval.
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Etant la moins colteuse, la stratégie 2 a été retenue en base dans la variante « Couverture
géographique équilibrée ». La stratégie 1, qui a lintérét d’améliorer la couverture
géographigue du S3RER, a été proposée en option ouverte a la consultation. Son impact sur
la quote-part est de +14 k€/MW.

Lors de la consultation, les différentes contributions émises sur cette zone ont été assez
divergentes, et notamment sur lintérét de l'option. Les débats lors de la pléniere du
11 décembre ont conclu a ne pas retenir les développements sur cette zone, et a réserver de
la capacité a hauteur de ce que permet le réseau initial (soit 34 MW, valeur qui pourra étre
modifiée suite aux évolutions de I'état initial jusqu’au dépdt auprés du Préfet de Région).

La zone de Brioude a Saint-Flour nécessite de renforcer le réseau de transport existant,
mais aussi de créer du réseau pour pouvoir accueillir les gisements EnR. Ainsi le
renforcement de la ligne aérienne 225 kV entre Pratclaux, Grandval et Rueyres doit étre
réalisé, pour un colt de 10 M€ hors quote-part. Par ailleurs, le renforcement du réseau 63 kV
existant de la zone serait trés colteux et insuffisant par rapport a la production EnR
envisagée. Des créations de réseau ont donc été étudiées, correspondant a la création d’un
poste source 225/20 kV raccordé sur la liaison entre Issoire et Pratclaux, et d’'un poste-
source dans le poste RTE existant de Savignac.

Zone de Brioude a Saint-Flour - Eléments financiers

Colt RTE inclus dans
le périmetre de
mutualisation
(M€)

Impact quote-part RTE
pour 629 MW réservés
(kE/MW)

Impact quote-part Auvergne pour
629 MW réservés (k€/MwW)'*

3 5 19,5

* Les colts ERDF sont de 9,2 M« et sont détaillés dans la partie 6.2.
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ZONE DE BRIOUDE A SAINT-FLOUR
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La solution retenue consiste a créer un poste source 225/20 kV dans le poste existant
de Savignhac, et un poste source aupres de la ligne 225 kV Pratclaux - Issoire. De plus,
il est nécessaire de renforcer la liaison existante Pratclaux - Grandval — Rueyres.
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Dans la zone Aurillac, il est nécessaire de créer du réseau 225 kV, afin de rattacher les
gisements sur les postes existants en 90 kV d’'Aurillac, de Jussac et de Gatellier. La stratégie
préférentielle correspond a la construction d’une liaison souterraine de courte distance entre
le poste de Gatellier et la liaison 225 kV entre les postes de Breuil et de Godin. Des
stratégies de création de postes source 225/20 kV (au niveau du poste de Gatellier, et sous
la liaison La Mole-Rueyre) ont été écartées, car elles sont plus colteuses que la stratégie
préférentielle.

3,6 5,7 6

** Les colts ERDF sont de 0,2 M€ et sont détaillés dans la partie 6.2.
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ZONE AURILLAC
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AIGLE

| et
13 MW | Gisement SRECAE
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La solution retenue consiste a rattacher le gisement sur le poste d’Aurillac, et a créer
une entrée en pigquage du poste de Gatellier sur la liaison 225 kV Breuil - Godin
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Enfin, la zone Cayres Pradelles localisée au Sud, est a la frontiere de trois régions
administratives : Auvergne, Languedoc-Roussillon et Rhéne-Alpes.

Une partie du gisement (30 MW) ne peut pas étre accueillie sur le réseau existant en
Auvergne. En effet, ce gisement pourrait étre rattaché au poste de Pratclaux, mais cela
nécessiterait de rajouter un transformateur 225/63 kV dans ce poste, avec un impact sur la
quote-part de 8 k€/MW. Par contre, le gisement peut étre rattaché au poste de Langogne,
situé en Languedoc-Roussillon, moyennant des travaux ERDF. Aucun investissement sur le
réseau de transport n’est a prévoir. La création d’'un volet géographique particulier n'est pas
nécessaire, car I'impact sur la quote-part de chacune des régions est limité.

Par ailleurs, le rattachement de gisement auvergnat sur le poste de Langogne est cohérent
avec les hypothéses connues sur les régions Rhéne-Alpes et Languedoc-Roussillon :

- COté Rhbéne-Alpes, les gisements situés dans la zone Montagne Ardéchoise
(110 MW) sont inclus dans I'état initial du S3RER. En effet, le volume de projets
éoliens déja en service ou en file d’attente dépasse le volume de 110 MW ;

- Coté Languedoc-Roussillon, les 30 MW de capacité d’accueil, qui reste disponible a
Langogne, devraient s’avérer suffisants pour accueillir les gisements du Nord de la
Lozére, situés a moins de 20 km du poste de Langogne.

Enfin, la consultation a permis d’obtenir 'accord de I'ensemble des parties prenantes pour le
rattachement sur Langogne.

Zone Cayres Pradelles - ElIéments financiers

Colt RTE inclus dans

le périmetre de Impact quote-part RTE Impact quote-part Auvergne pour
mutualisation (KE/MW) 629 MW réservés (k€/MW)*
(M€)
0 0 1,4

3 Les colts ERDF sont de 0,9 M« et sont détaillés dans la partie 6.2.
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ZONE CAYRES PRADELLES
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Le gisement est rattaché au poste
de Langogne, situé en Languedoc-
Roussillon, sans développement
sur le RPT.
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Couverture du territoire
La carte suivante illustre les zones couvertes par la variante.

~

EHAUFFAILLES

LapasTre]

NTPEZAT
PONT DE VEYRIERES

VALS

/
( P i S R
VILLEF RANCHE-DE-ROUERGUE FAE LA

PRAD idS- SEFGUEVILE B (shTion BE POMPAGE)

Capacité réservée entre 10 et 29 MW

. Capacité réservée >= 30 MW

- B . S Capacité réservée entre 1 et g MW

SALLES. CURAN
AGUESSAC

N T

Variante « Couverture géographigue équilibrée » : couverture du territoire
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La carte précédente a été établie en tracant des disques de 20 km de rayon autour des
postes source disposant d’au moins 1 MW de capacité réservée.

Certaines zones, notamment dans le Nord de [I'Allier, ne sont pas couvertes
géographiguement par une capacité réservée supérieure a 1 MW. Néanmoins, chaque poste
source ERDF fait I'objet d’'une réservation de capacité minimale sur le réseau de distribution.
A Tlissue de la consultation, la capacité minimale réservée sur chaque poste a été

augmentée de 36 kW a 500 kW.

Eléments financiers

La variante « Couverture géographique équilibrée » du S3RER de I'Auvergne permet de
réserver une capacité globale de 629 MW pour I'ensemble des productions EnR.

Le tableau suivant présente les éléments financiers et de quote-part entre les acteurs :

Colt Etat initial, ala  Colt Renforcement

Gestionnaire de charge des S3RER, a la charge
réseau gestionnaires de des gestionnaires de
réseau (M€) réseau (M€)
RTE 205 10
ERDF" / 55
Total 205 15,5

* Co0ts fournis par ERDF
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Colit S3RER inclus
dans le périmétre
de mutualisation

(M€)

22
18,8
40,8

Quote-part pour
629 MW réserveés
(k€/MW)

35
30

65
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Le graphique ci-apreés illustre I'influence des développements dans la quote-part régionale.

Les zones ont été interclassées selon le rapport Col(t/ Capacité supplémentaire réservée,
qui est représentatif de I'efficience économique des développements.

Variante "Couverture géographique étendue" -
Influence des développements proposés sur la quote-part
90
Option nouveau poste dans la
80 zone Rochefort Montagne ,/’
(+14 k€/MW) i
70 r g
g Base
4
E 60 - MoRntagne
= Bourbonnaise
@ 50 (14,5 k€E/MW)
§ 40 /’ Rochefort Montagne
) (20 k€/MW)
=]
& 30
20 Cayres Pradelles De Brioude a Saint-Flour
(19,5 kEMW)
Aurillac
10 \Y] N~ (6 k€E/MW)
0
0 50 100 150 200
é;téf:s(gzvkagaw) Capacité réservée (MW)

Variante Couverture géoqgraphigue équilibrée : Influence des développements dans
la quote-part

Ce graphique fait apparaitre que les développements réseau des zones Montagne
Bourbonnaise et Rochefort Montagne sont les moins efficients en terme de capacité
supplémentaire réservée, alors qu'ils représentent plus de la moitié de la quote-part globale
sur I'Auvergne. Ce constat a orienté les études vers une variante du S3RER permettant
d’optimiser le montant de la quote-part. Cette variante « Compromis technico-économique »
nécessite de revoir les hypothéses d’entrée, comme cela est proposé ci-apres.
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5.2 Variante « Compromis technico-économique »

Les hypothéses sur les gisements EnR de la variante « Compromis technico-économique »
ont été établies de maniére a mieux exploiter les capacités d’'accueil du réseau de transport,
en supposant les projets de I'état initial réalisés.

Dans I'Allier, le gisement associé a la zone Montagne Bourbonnaise n’est pas retenu ; a la
place, un volume équivalent de capacité d’'accueil est réservé dans les départements du
Cantal et de la Haute-Loire.

Dans le Puy-de-D6me, seule une partie du gisement de la zone Rochefort Montagne est
retenue, correspondant au volume qui peut étre accueilli sur le réseau existant. La variante
propose de relocaliser le reste du gisement au sein du département du Puy-de-Déme.

Au global, la variante « Compromis technico-économique » permet d'affecter environ
510 MW au réseau de transport, sans développement complémentaire par rapport a I'état
initial.

Ainsi, cette variante modifie le rattachement des gisements aux postes du RPT prévue dans
la variante « Couverture géographique équilibrée », comme Tl'illustre la carte suivante.
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Pour la zone Rochefort-Montagne, le gisement qui ne peut pas étre rattaché au réseau
existant est relocalisé au sein du département du Puy-de-Déme, en retenant des projets
éoliens qui ne sont pas nécessairement situés dans des ZDE connues. Le gisement qui peut
étre rattaché au réseau, et qui reste réservé sur la zone est de 34 MW.

Cette nouvelle répartition n’induit pas de développement sur le réseau de transport. Sur le
réseau de distribution, les colts de création sont inférieurs a 100 k€. Ainsi, la relocalisation
des gisements proposée permet de soustraire environ 20 k€/MW dans la guote-part globale

de I'Auvergne.

Pour la zone Montagne Bourbonnaise, il est proposé de relocaliser les gisements dans les
départements du Cantal (14 MW), de la Haute-Loire (15 MW) et du Puy-de-Déme (3 MW).
Les hypothéses tiennent compte de projets éoliens qui ne sont pas nécessairement situés
dans des ZDE connues. Cette nouvelle répartition permet de ne plus avoir a effectuer les
développements envisagés pour la zone Montagne Bourbonnaise sur les réseaux de
transport et de distribution. Ainsi, la relocalisation des gisements proposée permet de
soustraire environ 14 k€/MW dans la quote-part globale de I'Auvergne.
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Couverture du territoire

La carte suivante illustre les zones couvertes par la variante.
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Eléments financiers

La variante « Compromis technico-économique » du S3RER de I'Auvergne permet de
réserver une capacité globale de 629 MW disponibles pour 'ensemble des productions EnR.

Le tableau suivant présente les éléments financiers et de quote-part entre les acteurs :

5.3 Comparaison des deux variantes

*> CoOts fournis par ERDF
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5.4 Contributions formalisées lors de la consultation

Une synthese des contributions formalisées dans le cadre de la consultation a été rédigée et
est disponible sur le site Internet de RTE (www.rte-france.com).

Lors de la consultation, aucune des deux variantes proposées n’est apparue complétement
satisfaisante. En effet, la variante « Couverture géographique équilibrée », bien que
garantissant une couverture géographique large, posséde une quote-part élevée (fourchette
entre 65 et 79 k€/MW), ce qui pourrait pénaliser le développement des EnR en Auvergne.
Malgré son niveau plus faible de quote-part (30 k€/MW), la variante « Compromis technico-
économique » a linconvénient de ne pas respecter I'équilibre entre les différents
départements de I'’Auvergne pour le développement de I'éolien, alors que cet équilibre est
mentionné dans le SRCAE. Lors de la pléniere du 11 décembre, les différents échanges ont
fait émerger une variante intermédiaire. Elle correspond a la variante « Compromis technico-
économique », a laquelle sont ajoutés les développements de la zone Montaghe
Bourbonnaise, afin de garantir les possibilités de raccordement des projets dans ce secteur.
Pour la zone Rochefort Montagne, la capacité est réservée a hauteur de la capacité du
réseau initial, ce qui évite un développement de réseau relativement colteux. Le schéma
ainsi retenu posséde un niveau de quote-part intermédiaire de 48,4 k€/MW, et permet
d’atteindre un équilibre entre les différents départements pour le développement de I'éolien.

Concernant le rattachement de gisement auvergnat sur le poste de Langogne, situé en
Languedoc-Roussillon, I'ensemble des parties prenantes a émis un avis favorable, sous
réserve de vérifier que les gisements connus dans les régions limitrophes sont bien en
cohérence avec la solution proposée. Cette vérification a été effectuée par RTE, et a
confirmé la solution, qui permet de bénéficier des capacités disponibles et du rayon d’action
infrarégional du poste de Langogne.

Par ailleurs, le schéma retenu intégre quelques modifications supplémentaires :
- Mise a disposition de capacités sur les postes de Salettes et Duniéres, pour le

compte de la région Rhéne-Alpes qui dispose d’'un SRE validé ;
- Réservation de 0,5 MW au minimum sur chaque poste source situé en Auvergne.

Le schéma retenu est décrit dans la partie 6 ci-aprés.
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Ainsi gu'exposé dans la partie 5, le schéma retenu se situe entre les deux variantes
soumises a la consultation, avec une quote-part intermédiaire de 48,4 k€/ MW, pour 586 MW
de capacité réservée.

Il est & noter que la capacité globale a réserver a diminué de 629 a 586 MW, suite a I'entrée
de nouveaux projets en file d'attente depuis I'élaboration du S3RER soumis a la consultation.

Enfin, le S3RER retenu prévoit de réserver de la capacité pour toutes les ZDE validées en
Auvergne, et permet d'atteindre un équilibre entre les différents départements de cette
région. Ce schéma retenu est détaillé dans les paragraphes qui suivent.

La consultation a abouti & retenir une variante intermédiaire aux deux variantes
proposées initialement. Aussi, le schéma retenu posséde un niveau de quote-part
meédian a 48,4 k€/MW pour 586 MW de capacité réservée. Il couvre toutes les ZDE
validées de la région, et permet d’assurer un développement équilibré de I'éolien
pour les 4 départements de I'Auvergne.
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6.1 ELEMENTS RTE

. » Colts RTE _Seuilde
Zone d’étude Ouvrages creeés (K€) déclenchement des
travaux
Entrée en piquage du poste de R or
Gatellier 225 KV e Dels, le 1t MW
Zone Aurillac Dont travaux poste 700 suppiemen alr,e au
D liai 2 rentrera en file d’attente
ont travaux liaison 850 sur le poste d'Aurillac
Création du poste source au niveau
du poste de Savignac 800 Selon DTR
7 de Brioud Création du poste source au niveau
On? € brioude de la liaison 225 kV Issoire- 2 200
a St Flour ==
Pratclaux Selon DTR
Dont travaux poste 1 000 elon
Dont travaux liaison 1200
Zone Montagne | Création poste-source 225/20kV 4 700
Bourbonnaise
Dont travaux po.ste 200 Selon DTR
Dont travaux liaison 4 500
Total 11 250

La quote-part régionale liée aux travaux sur le réseau public de transport s’éleve donc a

19,2 k€/MW pour 586 MW réservés.

Ouvrages renforcés (ala charge Colts RTE Seuil de déclenchement des

de RTE) (k€) travaux
Renforcement de la ligne aérienne Dés le 1" MW supplémentaire
225 kV entre Pratclaux, Grandval et 1 ?u' S dean_lle d a':\t/lente'sur
Rueyres 0 000 es postes de loran, Massiac,
Neussargues, Savignac, Saint-

Flour, Talizat.
Total 10 000
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6.1.2 Calendrier

A titre d'information, les durées standard de projets sont les suivantes :

Type de projet Démarrage | Dépbt a l'issue des démarches Mise en service (T2)
études administratives et de la
(TO) concertation, et nature du premier
dossier administratif (T1)
Extension poste TO TO + 20 a 30 mois TO+25a35ans
existant APO
Réhabilitation ligne T0 TO + 20 a 30 mois TO+4a5ans
APO
Création ligne TO TO + 22 a 32 mois TO+4a5,5ans
souterraine 63 kV DUP
Création ligne TO TO+ 24 a 35 mois TO+5a6,5ans
souterraine 225 kV DUP
Création poste TO TO+ 18 a 35 mois TO+55a75ans
225 kV ou 63 kV DUP

Le calendrier prévisionnel relatif aux procédures administratives pour chaque projet a partir
de la date de validation par le Préfet est donné ci-aprés. Il prend pour hypothése une date de
validation du S3RER par le Préfet au courant du ler trimestre 2013.

Dépot des demandes Nature de
d'autorisations l'autorisation
TravaLx Droposés Démarrage des administratives, a administrative
prop études (TO) l'issue des démarches demandée
administratives et de la
concertation (T1)

Zone Aurillac : Entrée en piquage 2°™ trimestre 1% trimestre 2015 DUP
225 kV du poste de Gatellier

2013
Zone de Brioude a Saint-Flour : 2°™ trimestre 3°™ trimestre 2014 DUP
- Création d’un poste source 2013
225/20 kV au niveau du poste
existant de Savighac
- Création d'un poste source 2°™ trimestre 3°™ trimestre 2015 DUP
225/20 kV raccordé sur la ligne 2013
Issoire - Pratclaux
Zone Montagne Bourbonnaise : 2°™ trimestre 3°™ trimestre 2015 DUP
Création d’'un poste source 2013
225/20 kV raccorde sur la ligne La
Font - Riorges
Renforcement de la liaison 225 kV 28me timestre 28me trimestre 2015 APO
Pratclaux — Grandval - Rueyres 2013

Par ailleurs, certains projets de I'état initial ne sont pas encore instruits et devront donc I'étre.
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6.2 ELEMENTS ERDF

Colt de création Colit de Seuils de
Travaux de renforcement Travaux de création (k€) ] déclenchement des Délais de réalisation
travaux (KW)
AIGUEPERSE Mise a disposition 1 cellule 0 42 immédiat immédiat
AMBERT Mise a disposition 1 cellule 0 42 immédiat immédiat
ANCIZES (LES) 0 0 sans objet sans objet
Déplacement TSA et mise a

AURILLAC disposition de 2 cellules 0 89 immédiat immédiat
BAS-EN-BASSET Mise a disposition 2 cellules 0 84 immédiat immédiat
BAYET 0 0 sans objet sans objet
BELLENAVES 0 0 sans objet sans objet
BELLEVUE 0 0 sans objet sans objet
BLAVOZY 0 0 sans objet sans objet
BOUBLE (LA) 0 0 sans objet sans objet
BOURBON-L

ARCHAMBAULT 0 0 sans objet sans objet
BRIOUDE 0 0 sans objet sans objet
CEBAZAT 0 0 sans objet sans objet
CELLES 0 0 sans objet sans objet
CHAMPRADET 0 0 sans objet sans objet
CHAUDES AIGUES 0 0 sans objet sans objet
COINDRE 0 0 sans objet sans objet
COMMENTRY 0 0 sans objet sans objet
COULEUVRE 0 0 sans objet sans objet
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COURPIERE 0 0 sans objet sans objet
CRESSANGES 0 0 sans objet sans objet
CROIX-DE-NEYRAT 0 0 sans objet sans objet
DOMPIERRE 0 0 sans objet sans objet
DONJON (LE) 0 0 sans objet sans objet
création 1/2 rame en double
attache avec 2 départs, dans
DORE Mutation TR20MVA en 36 MVA nouveau batiment 448 732 selon DTR 24 mois
DUNIERES Mise a disposition 2 cellules 0 84 immédiat immédiat
DURRE (LA) Mise a disposition 1 cellule 0 42 immédiat immédiat
ENVAL 0 0 sans objet sans objet
FONTGIEVE 0 0 sans objet sans objet
GANNAT Mise a disposition 1 cellule 0 42 immédiat immédiat
GATELLIER 0 0 sans objet sans objet
Mise a disposition 6 cellules, avec
déplacement TSA et ripage 1 départ
ISSOIRE HTA 0 267 immédiat immédiat
JUSSAC 0 0 sans objet sans objet
LANGEAC 0 0 sans objet sans objet
Mutation TR 1 de 10 MVA en 36
MVA Mise a disp_l?'::iltion 1 cellule sur Création 1/2 rame en double
attache sur TR 1 avec 2 départs
LANGOGNE dans nouveau batiment 448 774 selon DTR 24 mois
LANOBRE 0 0 sans objet sans objet
LAUSSONNE 0 0 sans objet sans objet
LEYGUES 0 0 sans objet sans objet
LIEVE 0 0 sans objet sans objet
LIORAN 0 0 sans objet sans objet
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Mutation TR1 10MVA en 20MVA,
déplacement TSA et mise a
disposition 1 cellule

LOUDES Extension 1/2 rame pour 1 départ 67 779 selon DTR 24 mois
MARTRES DE VEYRE 0 0 sans objet sans objet
MASSIAC 0 0 sans objet sans objet
MAURIAC 0 0 sans objet sans objet
Déplacement TSA et mise a

MAURS disposition de 1 cellule 0 47 immédiat immédiat
MEZEL 0 0 sans objet sans objet
MONTAIGUT LE Mutation TR1 20MVA en 36 MVA

BLANC 0 732 selon DTR 24 mois
MONTLUCON Mise a disposition 1 cellule 0 42 immédiat immédiat
NEUSSARGUES 0 0 sans objet sans objet
OLLIERGUES 0 0 sans objet sans objet

Mise a disposition 1 cellule a équiper
PONT-DE-MENAT 0 86 immédiat immédiat
PONT-SALOMON 0 0 sans objet sans objet
Mutation TR2 10MVA en 36MVA Création 1/2 rame en double
attache sur TR2 avec 2 départs,
déplacement TSA pour mettre en

PRATCLAUX place nouveau batiment 453 732 selon DTR 24 mois
PRAULIAT 0 0 sans objet sans objet
PUY (LE) 0 0 sans objet sans objet
RIOM Mise a disposition 2 cellules 0 84 immédiat immédiat
SALETTES Mise a disposition 1 cellule 0 42 immédiat immédiat
SALZUIT 0 0 sans objet sans objet
SARRE 0 0 sans objet sans objet
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Création Poste 225/20KV 40MVA,
création une 1/2 rame avec 5
cellules, reprise raccordement 3
départs HTA pour reprise schéma

SAVIGNAC normal exploitation HTB 5177 0 selon DTR 54 mois

SEMINAIRE 0 0 sans objet sans objet

STE-SIGOLENE 0 0 sans objet sans objet

ST-FLOUR 0 0 sans objet sans objet

ST-JACQUES 0 0 sans objet sans objet
Déplacement TSA et mise a

ST-PIERRE-ROCHE disposition de 1 cellule Extension 1/2 rame pour 1 départ 67 47 selon DTR 12 mois

ST-PRIX Mise a disposition 1 cellule 0 42 immédiat immédiat

ST-SAUVES Mise a disposition 1 cellule 0 42 immédiat immédiat

ST-YORRE 0 0 sans objet sans objet

SUPER-BESSE 0 0 sans objet sans objet

TAULHAC 0 0 sans objet sans objet

TAUPE (LA) 0 0 sans objet sans objet

THIERS 0 0 sans objet sans objet
Déplacement TSA et mise a

VALLON disposition de 1 cellule 0 47 immédiat immédiat

Création 1/2 rame en double
VARENNES-SUR- attache dans nouveau batiment
ALLIER Mise a disposition 1 cellule avec 2 départs 448 42 selon DTR 18 mois
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Création 1/2 rame en double
attache dans nouveau batiment

VERNELLE (LA) avec 2 départs 448 0 selon DTR 18 mois
VICHY 0 0 sans objet sans objet
VILLEFRANCHE Mise a disposition 1 cellule 0 42 immédiat immédiat
VOINGT 0 0 sans objet sans objet
VOLVIC 0 0 sans objet sans objet
YDES 0 0 sans objet sans objet
YSSINGEAUX 0 0 sans objet sans objet
YZEURE 0 0 sans objet sans objet
Création PS 225/20kV 2x40MVA,
création deux 1/2 rames, mise a
PS zone de Brioude a disposition 3 départs sur l'une et 2
Saint Flour départs sur l'autre 5230 0 selon DTR 54 mois
Création Poste 225/20KV 40MVA,
PS Montagne création une 1/2 rame avec 3
Bourbonnaise départs 4316 0 selon DTR 54 mois
Total 17102 5004
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6.3 Capacité d’'accueil réservée par poste

La capacité d’accueil globale du Schéma est de 586 MW. La capacité réservée par poste est
donnée dans le tableau suivant.

Capacité réservée

Postes (MW)
AIGUEPERSE 12
AMBERT 13
ANCIZES (LES) 3
AURILLAC 16,5
BAS-EN-BASSET 21
BAYET 1
BELLENAVES 0,5
BELLEVUE 1
BLAVOZY 1
BOUBLE (LA) 0,5
BOURBON-L ARCHAMBAULT 0,5
BRIOUDE 1
CEBAZAT 0,5
CELLES 0,5
CHAMPRADET 0,5
CHAUDES AIGUES 5
COINDRE 0,5
COMMENTRY 0,5
COULEUVRE 0,5
COURPIERE 0,5
CRESSANGES 0,5
CROIX-DE-NEYRAT 0,5
DOMPIERRE 0,5
DONION (LE) 0,5
DORE 16
DUNIERES 20
DURRE (LA) 12,7
ENVAL 0,5
FONTGIEVE 0,5
GANNAT 14,8
GATELLIER 1
ISSOIRE 70,5
JUSSAC 1,25
LANGEAC 3
LANGOGNE 30
LANOBRE 2
LAUSSONNE 0,5
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Capacité réservée

Postes (MW)
LEYGUES 1
LIEVE 0,5
LIORAN 1
LOUDES 15
MARTRES DE VEYRE 0,5
MASSIAC 3
MAURIAC 3,25
MAURS 16,5
MEZEL 0,5
MONTAIGUT LE BLANC 5
MONTLUCON 7
NEUSSARGUES 3
OLLIERGUES 1
PONT-DE-MENAT 10
PONT-SALOMON 0,5
PRATCLAUX 17
PRAULIAT 0,5
PUY (LE) 0,5
RIOM 17
SALETTES 12
SALZUIT 1
SARRE 0,5
SAVIGNAC 19,5
SEMINAIRE 0,5
STE-SIGOLENE 0,5
ST-FLOUR 0,5
ST-JACQUES 0,5
ST-PIERRE-ROCHE 14
ST-PRIX 11
ST-SAUVES 8
ST-YORRE 0,5
SUPER-BESSE 1
TAULHAC 1
TAUPE (LA) 2
THIERS 0,5
VALLON 12,7
30

VARENNES-SUR-ALLIER
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Capacité réservée

Postes (MW)
VERNELLE (LA) 15
VICHY 2
VILLEFRANCHE 10
VOINGT 0,5
VOLVIC 0,5
YDES 1
YSSINGEAUX 1
YZEURE 0,5
PS zone de Brioude a Saint- 51
Flour
PS Montagne Bourbonnaise 32
Total 586,2

A noter que sur certains postes sources, une partie de la capacité est réservée uniqguement

sur le RPT, pour accueillir de la production hydraulique :

- Sur le poste de Pratclaux, 3 MW sont réservés uniqguement sur le RPT, sur les

17 MW réservés au total sur le poste ;

- Sur le poste des Ancizes, 1 MW est réservé uniquement sur le RPT, sur les 2 MW
réserves au total.

Enfin, pour tenir compte du SRE de la région Rhdne-Alpes™®, les postes sources de Duniéres
et Salettes possedent de la capacité disponible pour cette région, a hauteur respectivement
de 30 MW et 5 MW. Enfin, il est & noter que cette capacité disponible pour la région Rhéne-

Alpes n’a pas d'influence sur la quote-part de I'’Auvergne.

La carte ci-aprés illustre la couverture géographique du schéma retenu. Elle a été établie en
tracant des disques de 20 km de rayon autour des postes source disposant d’au moins
1 MW de capacité réservée.

** Le SRE de Rhéne-Alpes a été approuvé le 26 octobre 2012 par la Préfet de région
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6.4 Cartographie des développements sur le RPT et le RPD
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Avec une capacité réservée globalement sur 'Auvergne de 586 MW, le S3RER
permet la création de 224 MW de capacités nouvelles, s’ajoutant aux 362 MW déja
existants.

Le montant des projets déja engagés par RTE, inclus dans I'état initial et participant &
I'accueil de productions EnR en Auvergne, est de 205 ME€.

Le volume des nouveaux investissements sur le réseau de transport est de 21,3 M€,
dont 11,3 M€ sont a la charge des producteurs.

Sur le réseau de distribution, le volume d’investissement est de 22,1 M€, dont
17,1 M€ sont a la charge des producteurs

La quote-part régionale s’éleve a 48,4 k€/MW, dont 19,2 k€/MW pour la quote-part
sur le réseau de transport d’électricité.

6 Rte

Réseau de transport d'électricité



PARTIE 7: ELEMENTS DE
MISE EN OEUVRE



PARTIE 7 : Eléments de mise en oeuvre

La présente partie précise un certain nombre de modalités de mise en ceuvre du schéma
régional, a partir du moment ou celui-ci est déposé auprés du préfet de région puis
approuvé, pour le traitement des demandes de raccordement.

Les éléments figurant dans cette partie découlent de la concertation conduite au niveau
national par les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution et des
dispositions contenues dans leurs documentations techniques de référence. lls sont
appliqués de maniére non discriminatoire dans toutes les régions disposant d’un schéma de
raccordement au réseau des énergies renouvelables.

7.1 CAPACITE RESERVEE ET CAPACITE EXISTANTE
POUR LES PRODUCTEURS ENR SUR UN POSTE

Le fait que de la capacité d’accueil soit « réservée » pour les énergies renouvelables sur un
poste électrique donné ne signifie pas pour autant que toute cette capacité d'accueil est
« existante » immédiatement. C’est justement l'objectif du schéma que d'organiser la
création progressive de cette capacité, en en réservant le bénéfice pendant dix ans pour les
énergies renouvelables.

Il convient donc de distinguer :

e La capacité réservée du poste, qui ne sera par définition existante qu’'une fois
réalisés le poste ou I'ensemble des renforcements et des créations d’ouvrages
prévus par le schéma et susceptible d’accroitre la capacité existante sur ce poste ;

e La capacité réservée « existante », inférieure ou égale a la précédente. Son niveau
dépend du degré d’avancement des renforcements et des créations d’ouvrages
prévus au schéma. Il peut aussi dépendre de la réalisation effective des projets inclus
dans I'état initial ou du volume de production raccordé sur les postes voisins.
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Principe d’évolution dans le temps

Le schéma ci-dessous illustre I'exemple d’'un poste existant donnant lieu a deux étapes
successives de renforcement ou de création d’ouvrage, permettant d’accroitre la capacité
existante progressivement jusqu’a la capacité réservée au titre du schéma :

MW

Capacité réservée

Capacité existante
suite ala1®¢ étape

Capacité existante
al’approbation
duschéma

Approb. duschéma
Lancement des
études et procédures
administratives

Réalisation
28me étape

Réalisation
1% étape

A mesure de la mise en service de ces ouvrages, la capacité réservée existante pour le
raccordement des énergies renouvelables sur chaque poste va ainsi évoluer, a partir de la
capacité réservée existante au moment du dépét du schéma, jusqu’a la capacité d’accuell
réservée au titre du schéma.

Conformément aux dispositions prévues par larticle 11 du décret du 20 avril 2012, les
études et les procédures administratives associées aux renforcements et aux créations
d’ouvrage sont engagées des I'approbation du schéma régional. En revanche, une fois les
autorisations administratives obtenues, les critéres déterminant le début de réalisation des
travaux pour les ouvrages a créer ou a renforcer, sont fixés par la documentation technique
de chacun des gestionnaires des réseaux publics d’électricité.

Production de puissance inférieure a 36 kVA

Le schéma proposé est établi de maniere a permettre également le raccordement de la
production de puissance inférieure a 36 kVA, conformément aux orientations du SRCAE.
Pour autant, le calcul de la quote-part ne conduit a répercuter sur les producteurs de
puissance supérieure a 36 kVA que la part des colts d’investissements correspondant a la
capacité nécessaire pour satisfaire les objectifs du SRCAE sur ce segment de la production.

Le calcul de la capacité existante sur un poste tient compte du volume total de production de
puissance inférieure & 36 kVA raccordée ou en file d’attente sur ce poste, dés lors que ce
volume est supérieur a 1 MW.
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Cas des zones frontiéres entre deux régions

L’objectif d’'un développement efficace et harmonieux du réseau public de transport peut
amener a proposer la réservation d'une capacité de raccordement destinée a un gisement
de production EnR localisé dans une région sur un poste situé dans la région voisine.

Le cas échéant, de telles spécificités sont mentionnées dans le document.

Informations mise a la disposition des producteurs

Pour permettre a tout producteur d'évaluer, du point de vue de l'accés au réseau, la
faisabilité de ses projets, RTE publie un certain nombre d’'informations sur son site Internet
(http://www.rte-france.com/fr). Ces informations, élaborées en collaboration avec Electricité
Réseau Distribution France, et certaines Entreprises Locales de Distribution sont notamment
les suivantes :

e La capacité d'accueil réservée par poste (existant ou a créer) au titre du schéma ;

e La capacité d'accueil réservée « existante » ;

e La capacité d’accueil réservée qui est déja affectée au raccordement des énergies
renouvelables.

Les capacités réservées existantes a un instant donné vont évoluer en fonction de la mise en
service progressive des projets de renforcement ou de création et de I'évolution de la file
d’'attente. A titre d'information, les capacités réservées existantes a la date de dépét du
schéma aupres du préfet de région figurent en annexe.

Accessibilité de la capacité réservée sur les différents niveaux de
tension d’un méme poste

BN

Le schéma proposé est établi, sauf mention contraire, de maniére a permettre le
raccordement de la production au niveau de tension HTA d’'un poste source. Il inclut a cette
fin la création des équipements de transformation permettant d’évacuer cette production vers
le niveau de tension HTB de ce méme poste.

Si le schéma privilégie le raccordement des énergies renouvelables en HTA, il ne saurait
toutefois exclure la possibilité de raccorder une installation de production dans le domaine de
tension HTB, notamment si cela résulte de I'application de la réglementation (prescriptions
techniques pour le raccordement des installations de production aux réseaux publics de
distribution et de transport d’électricité).

En application du décret, la quote-part due par le producteur est identique quel que soit le
domaine de tension de raccordement de l'installation.
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7.2 MODALITES D’ACTUALISATION ET FORMULE
D’INDEXATION DU COUT DES OUVRAGES

Le décret prévoit que le schéma précise les modalités d’actualisation et la formule
d’indexation du codt des ouvrages a créer dans le cadre du schéma.

Ces éléments sont importants dans la mesure ou la quote-part exigible des producteurs qui
bénéficie des capacités réservées est égale au produit de la puissance de l'installation de
production a raccorder par le quotient du codt des ouvrages a créer par la capacité globale
d’accueil du schéma.

Conformément aux méthodes soumises a I'approbation de la Commission de régulation de
I'énergie, le colt prévisionnel des ouvrages a créer dans le cadre du schéma est établi aux
conditions économiques en vigueur au moment de I'approbation du schéma.

Afin de tenir compte de l'effet « prix » observé sur les dépenses d'ouvrages a créer, le colt
des ouvrages a créer sera indexé, au moins annuellement, sur I'évolution d’un indice public,
reflétant les colts de réalisation des ouvrages concernés (ex. TP 10 bis, TP 12,...). Cet
indice peut étre différent pour le gestionnaire du réseau public de transport et les
gestionnaires des réseaux publics de distribution. Il est précisé dans la documentation
technique de référence du gestionnaire de réseau.

Concrétement, a puissance égale, les quote-parts — ou portion de quote-part — facturées au
cours de la Niéme année du schéma se verront appliquer un taux d’indexation, par rapport
aux quote-parts facturées la premiere année, égal a I'évolution de lindice retenu entre
'année N et 'année d’approbation du schéma.

En revanche, le colt des ouvrages intégrés au périmetre de mutualisation ne sera pas
actualisé en fonction des aléas de réalisation ou des évolutions de leur consistance entre
I'élaboration du schéma et leur réalisation. Une telle modification ne pourra résulter que
d’une mise a jour du schéma lui-méme.

7.3 EVOLUTIONS DU SCHEMA

Révision du schéma régional de raccordement au réseau des
énergies renouvelables

Conformément au décret n°2012-533 du 20 avril 2012, en cas de révision du schéma
régional du climat, de l'air et de I'énergie, le gestionnaire du réseau public de transport
procede, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, a
la révision du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables.
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Par ailleurs, le présent schéma pourra étre révisé a la demande du préfet de région,
notamment si la localisation réelle des installations de production s’éloigne sensiblement des
hypotheses ayant présidé a I'élaboration du schéma, ou en cas de difficulté persistante de
réalisation de tout ou partie des ouvrages prévus dans le schéma. La révision est réalisée
selon la procédure prévue par le décret n°2012-533 du 20 avril 2012, le délai de six mois
court & compter de la demande de révision par le préfet de région. Une telle révision peut
conduire a modifier le niveau de la quote-part.

Adaptations mineures du schéma régional de raccordement au
réseau des eénergies renouvelables

Lorsque cela est de nature a favoriser l'atteinte des objectifs du SRCAE, le Gestionnaire de
Réseau de Transport établit un ensemble de propositions d’adaptations mineures de la
localisation des capacités d’accueil réservées du schéma. Cette adaptation se fait a volume
constant de capacité d'accueil globale. Elle peut conduire a adapter la consistance ou la
localisation des investissements prévus au schéma, mais sans modification du codt total de
ces investissements.

Le Gestionnaire de Réseau de Transport adresse au préfet de région, pour approbation, ses
propositions d’adaptations mineures en faisant apparaitre :

e pour les postes concernés, les anciennes et nouvelles valeurs des capacités
d’accueil réservées ;

e le cas échéant, les adaptations apportées a la liste des ouvrages qui relevent du
périmetre de mutualisation du schéma ;

e l'accord de chacun des gestionnaires de réseaux publics de distribution concernés
par les adaptations.

Le volume cumulé des adaptations de capacité proposées a l'approbation du préfet de
région (somme des hausses proposées) est limité a 10 % du volume total des capacités
réservées initialement dans le schéma.

Lorsque le cumul des propositions atteint le seuil de 10%, le gestionnaire du réseau public
de transport en informe le préfet de région, qui peut décider de demander une révision du
schéma.

Le préfet de région valide tout ou partie des propositions transmises et décide de la date
d’entrée en vigueur des modifications. Sa décision est rendue publique.

Les gestionnaires de réseaux publics précisent dans leur Documentation Technique de
Référence respectives les modalités de mise en ceuvre de ces adaptations et leur
articulation avec les procédures de raccordement des producteurs, notamment en ce qui
concerne le délai de remise de la proposition technique et financiére lorsqu’'une adaptation
mineure du schéma est envisagée.
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1.ETAT DES LIEUX INITIAL RTE
1.1 Etat initial des ouvrages du RPT

La carte du réseau de transport en service au moment de la validation du SRCAE est
présente dans la Partie 2.

Le tableau ci-apres liste des développements du réseau de transport engagés par RTE au

moment de la validation du SRCAE de I'Auvergne.

Liaison | Date de mise , e
L. Travaux . Réserve liée a la
Ouvrage Opeération , , et/ou en service Vo .
démarrés . .. non-réalisation
poste | prévisionnelle
Impact sur les
Poste de Gatellier Renforcement de . P L, ,
i Oui Poste 2013 capacites reservees
225 /90 kV transformation o
dans la zone d'Aurillac
Impact sur les
Ajout d'un P ,
Poste 225/63 kV de J capacités réservées
Sanssac transformateur Non Poste 2013 dans la Sud Est de Ia
225/63kV .
Haute-Loire
Impact sur les
Ligne 225kV Margeride - i capacités réservées
g g Réhabilitation Non Liaison 2014 P
Pratclaux dans le Sud de
I’Auvergne
Impact sur les
Ligne 225kV Margeride - , capacités réservées
g g Réhabilitation Non Liaison | 2014 P
Rueyres dans le Sud de
I’Auvergne
Création d’un poste Impact sur les
225/63 kv et d'une Liaison ca pacités réservées
Projet Estela liaison 63 kV Non 2015 P
. , et Poste dans le Sud de la
jusgu‘au poste de .
Haute-Loire
Langogne
Impact sur les
Ligne Mauriac- St . . o ,
9 . Réhabilitation Non Liaison 2015 capacites reservées
Géniez-Talamet 90 kV ,
dans I'Ouest du Cantal
Impact sur les
Ligne Mauriac —La Mole T . e .
g Réhabilitation Non Liaison 2015 capacites reservées
90 kV ,
dans I'Ouest du Cantal
Lignes 90 kV Gatellier -
Hautefage, Boriette —
Marcillac, Gatellier —
Lamativie, Argentat - i Impact sur les
i Augmentation de . W ,
Marcillac, Lanobre — La y i Non Liaison 2015 capacites reservées
capacite de transit ,
Mole dans I'Ouest du Cantal
70 Rte

Réseau de transport d'électricité




PARTIE 8 : ANNEXES

Liaison | Date de mise , N
L. Travaux . Réserve liée a la
Ouvrage Opération , , et/ou en service Lo .
démarrés L .. non-réalisation
poste | prévisionnelle
Reconstruction en
L Impact sur les
double circuit de . L, ,
. ) } ) Liaison capacités réservées
Projet « 2 Loires » I'axe existant 225 kV | Non 2017
et Poste dans le Sud de
Pratclaux —Sanssac- f
, A I’Auvergne
Trevas-Riviere

L’ensemble de ces projets retenus dans I'état initial a un colt d’environ 205 M€ a la charge
de RTE.

RTE a également d’autres projets engagés en Auvergne, et qui n'ont pas d’'impact direct sur
les capacités requises pour accueillir les objectifs de productions EnR de la région.
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1.2 Etat initial des installations de production EnR

Volume d’EnR

Volume d’EnR

en service Volume d’EnR en service Volume d’EnR
Poste (MW) en FA (MW) Poste (MW) en FA (MW)
Raccordement en HTA et BT Raccordement en HTA et BT
AIGUEPERSE 2,5 0,5 LANOBRE 11,7
AMBERT 5,4 0,3 LAUSSONNE 12,9
ANCELPONT 0,8 0,2 LEYGUES 5,6 17,8
ANCIZES (LES) 1,7 0,2 LIEVE 2,2 0
AURILLAC 6,4 23,9 LIMOUZAT (LE) 16
AUZANCES 1,2 0,8 LIORAN 1,4 0
BAS-EN-BASSET 2 0,2 LOUDES 3,1 0,1
BAYET 2,7 0,5 MARTRES DE VEYRE 0,9 0,1
BELLENAVES 0,2 0,4 MASSIAC 6,8 1,3
BELLEVUE 3,8 0,1 MAURIAC 9,4 2,1
BLAVOZY 5,8 0,4 MAURS 4,8 1,4
BOUBLE (LA) 1,4 0,6 MEZEL 1,8 0
BOURBON-L ARCHAMBAULT 1 0,2 MONTAIGUT LE BLANC 23,6 0
BOUSSAC 0,2 0 MONTLUCON 0,4 24
BRIOUDE 12,5 10,1 NEUSSARGUES 35,1 2,1
CHATEL MONTAGNE 0 0,1 OLLIERGUES 4,9 0
CEBAZAT 0,5 0 PALISSE (LA) 0,1 0
CELLES 0,3 0,1 PONT-DE-MENAT 0,1 0
CHAMPRADET 0,2 0 PONT-SALOMON 0,8 0
CHAMPVERT 0 0 PRATCLAUX 22,9 0,9
CHAUDES AIGUES 3,1 1,2 PRAULIAT 0,7 0,1
COINDRE 2,2 4,5 PUY (LE) 0,8 2
COMMENTRY 1,1 3,1 RIOM 3 1,7
COULEUVRE 0,2 0,9 SALETTES 2 0,1
COURPIERE 4,1 0 SALZUIT 2,2 0
CRESSANGES 1,1 0,1 SARRE 4,2 17
CROIX-DE-NEYRAT 2 0 SEMINAIRE 1,1 12,5
DIGOIN 0,2 7 SORNAT 0,1 0
DOMPIERRE 0,3 15,1 STE-SIGOLENE 3,4 0,2
DONJON (LE) 2,7 0,8 ST-AMAND 0,1 0
DORE 0,6 0,1 ST-FLOUR 34,8 14,8
DUNIERES 5,3 0 ST-PIERRE-LE-MOUTIER 0 0,2
DURRE (LA) 1,2 15,8 ST-PIERRE-ROCHE 1,4 0,2
ENVAL 0,7 0 ST-PRIX 0,6 0
EVAUX LES BAINS 1,9 0,5 ST-SAUVES 0,8 17
FONTGIEVE 0,1 0 ST-SETIERS 0 0
GANNAT 2,8 0,4 ST-YORRE 0,5 0,1
GATELLIER 6,7 17,5 SUPER-BESSE 5,4 0,5
GODIN 0 0 TAULHAC 2,7 0,3
ISSOIRE 2,6 0,4 TAUPE (LA) 2,8 0,7
JUSSAC 14 12,9 THIERS 3,7 0
LANGEAC 43,3 0,2 VALLON 2,2 1,5
LANGOGNE 3 0,1
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Volume d’EnR

Volume d’EnR

en service Volume d’EnR en service Volume d’EnR
Poste (MW) en FA (MW) Poste (MW) en FA (MW)
Raccordement en HTA et BT Raccordement en HTA et BT
VARENNES-SUR-ALLIER 0,4 0,2 VOLVIC 0,6 0
VERNELLE (LA) 1,1 0,3 YDES 3,1 0,7
VICHY 10,6 0,2 YSSINGEAUX 2,5 0,6
VILLEFRANCHE 0,8 0,6 YZEURE 0,6 13,1
VOINGT 0,8 0,2 YZEURE 0,6 13,1
Volume
d’EnR en volume

Poste service d’EnR en FA

(MW)

(MW)
Raccordement en HTB
ANCE DU NORD 16 0
AUZERETTE 30 0
COINDRES 35 0
ENCHANET 32 0
GRANDVAL 74 0
L'AIGLE 360 0
LANAU 21 0
LE PRAT 6 0
LES FADES 28 0
MASSIAC 0 20,5
MONISTROL-d'ALLIER 29 0
MONTFERMY 19 0
PEYRUSSE 0 24
PONT-LIGNAT 2 0
QUEILLE 9 0
ST-ETIENNE-CANTALES 107 0
ST-PIERRE-MAREGES 120 0
TEILLET-ARGENTY 17 0
THIERS 7 0
VENDET 9 0
VERSILHAC 14 0
Total HTB 934 44,5
Total BT + HTA + HTB 1339,3 298,3
Total toutes EnR confondues BT + HTA +
HTB (ES et en FA) en MW 1637,8
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1.3 Etat initial des capacités d’accueil du réseau (PR)

RTE affiche sur son site les potentiels de raccordement, définis comme la puissance
supplémentaire maximale acceptable par le réseau sans nécessité de développement
d'ouvrages, mais étant entendu que des effacements de production peuvent s'avérer
nécessaires dans certaines circonstances.

Le potentiel de raccordement est calculé en prenant en compte la file d’attente, et est affiché
pour chaque poste électrique.

La notion de potentiel de raccordement est différente de la notion de capacité
d’'accueil réservée. En effet, la capacité réservée aux EnR par poste correspond a une
capacité de raccordement des EnR prenant en compte des situations de réseau dégradé et
ne diminuant pas la qualité de I'électricité des autres utilisateurs. La somme des capacités
d'accueil réservées par poste dans le cadre du S3RER correspond aux objectifs de
développement des productions EnR définis par le SRCAE.

Nom du poste Département | U | Potentiel de raccordement Volume des projets en attente Date de mise a jour

AIGUEPERSE 633 51 0 16/11/2012
AMBERT 63| 3 53 1 16/11/2012
LES ANCIZES 63| 3 10 0 16/11/2012
ANCE-DU-NORD 433 30 0 16/11/2012
AURILLAC 15| 4 18 21 16/11/2012
BOURBON-L ARCHAMBAULT 3|3 28 0 16/11/2012
BAYET 3|3 239 0 16/11/2012
BAS-EN-BASSET 433 65 1 16/11/2012
BELLENAVES 3|3 53 0 16/11/2012
BLAVOZY 43| 3 48 0 16/11/2012
LA BOUBLE 633 79 0 16/11/2012
BRIOUDE 43| 3 0 0 16/11/2012
BELLEVUE 433 48 0 16/11/2012
CHAUDES AIGUES 15| 3 0 0 16/11/2012
CEBAZAT 63| 3 89 0 16/11/2012
CELLES 63| 3 48 0 16/11/2012
CROIX-DE-NEYRAT 63| 3 113 2 16/11/2012
COINDRE 15| 4 9 0 16/11/2012
COMMENTRY 3|3 94 0 16/11/2012
COULEUVRE 3|3 28 0 16/11/2012
CHAMPRADET 633 77 0 16/11/2012
CRESSANGES 3|3 39 0 16/11/2012
COURPIERE 633 55 0 16/11/2012
DOMPIERRE 3|3 58 15 16/11/2012
LE DONJON 3|3 48 0 16/11/2012
DORE 63| 3 52 0 16/11/2012
DUNIERES 43| 3 48 12 16/11/2012
LA DURRE 3|3 68 0 16/11/2012
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ENVAL 63]3 262 0 16/11/2012
FLAMINA 63| 3 116 0 16/11/2012
LA FONT 313 115 0 16/11/2012
FONTGIEVE 63 | 3 | 55+66 0 16/11/2012
GANNAT 313 57 0 16/11/2012
GATELLIER 15[ 4 18 14 16/11/2012
ISSOIRE 63| 3 104 0 16/11/2012
JUSSAC 15[ 4 18 12 16/11/2012
LANGEAC 43| 3 0 0 16/11/2012
LANOBRE 15| 4 20 0 16/11/2012
LAUSSONNE 43| 3 19 0 16/11/2012
LEYGUES 15[ 3 0 17 16/11/2012
LIEVE 63]3 92 0 16/11/2012
LIGNAT 63| 3 176 0 16/11/2012
LIORAN 15[ 3 0 0 16/11/2012
LOUDES 43| 3 48 0 16/11/2012
MALINTRAT 63| 3 355 0 16/11/2012
MONISTROL-D ALLIER 43| 3 19 0 16/11/2012
MASSIAC 15| 3 0 16 16/11/2012
MAURIAC 15[ 4 20 0 16/11/2012
MAURS 15[ 3 42 0 16/11/2012
MONTAIGUT-LE-BLANC 63]3 8 0 16/11/2012
MEZEL 63| 3 137 0 16/11/2012
MONTFERMY 63| 3 10 0 16/11/2012
MONTLUCON 313 212 0 16/11/2012
MONTVICQ 3| 3]106+87 0 16/11/2012
MARTRES DE VEYRE 63| 3 119 0 16/11/2012
NEUSSARGUES 15[ 3 0 1 16/11/2012
OLLIERGUES 63| 3 31 0 16/11/2012
PONT-DE-MENAT 63| 3 60 0 16/11/2012
PRATCLAUX 43| 3 19 0 16/11/2012
PRAULIAT 63]3 73 0 16/11/2012
PONT-SALOMON 43| 3 34 0 16/11/2012
LE PUY 4313 48 0 16/11/2012
RIOM 63| 3 104 0 16/11/2012
SALETTES 4313 20 0 16/11/2012
SALZUIT 433 0 0 16/11/2012
SANSSAC (L'EGLISE) 43| 3 48 0 16/11/2012
SARRE 63]3 94 22 16/11/2012
SAVIGNAC 15[ 3 0 0 16/11/2012
SUPER-BESSE 63]3 8 0 16/11/2012
SEMINAIRE 3[3 132 12 16/11/2012
ST-ETIENNE-CANTALES 15| 4 18 0 16/11/2012
ST-FLOUR SNCF 15]3 0 0 16/11/2012
ST-FLOUR 15[ 3 0 13 16/11/2012
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ST-JACQUES 3 78 0 16/11/2012
ST-PRIX 3 56 0 16/11/2012
ST PIERRE ROCHE 63 30 0 16/11/2012
ST-SAUVES 63 27 5 16/11/2012
STE-SIGOLENE 43 69 2 16/11/2012
ST-YORRE 3 65 0 16/11/2012
TALIZAT 15 0 0 16/11/2012
TAULHAC 43 19 0 16/11/2012
LA TAUPE 43 8 1 16/11/2012
THIERS 63 100 0 16/11/2012
TREVAS 43 69 0 16/11/2012
VARENNES-SUR-ALLIER 3 109 0 16/11/2012
VALLON 3 26 0 16/11/2012
LA VERNELLE 63 111 0 16/11/2012
VICHY 3 77 0 16/11/2012
VILLEFRANCHE 3 46 0 16/11/2012
VOINGT 63 27 0 16/11/2012
VOLVIC 63 229 0 16/11/2012
YDES 15 11 0 16/11/2012
YSSINGEAUX 43 50 1 16/11/2012
YZEURE 3 69 12 16/11/2012

76

Rte

Réseau de transport d'électricité



PARTIE 8 : ANNEXES

2.ETAT DES LIEUX INITIAL GRD

Cette annotation permet de tenir

ti?caplaec:c:r corT.1pte des cAeIIuIes dispo‘niblt’es et de
PS : faire apparaitre la capacité réelle Y
X sans travaux de création. Tout en
ou donnant l'indication de la capacité de
<Y / XX transformation H:I'I?/HTA\: X si celle ci
est superieure a Y.

PR transformation

Capacité totale | HTB/HTA (en MVA)

par PS (en MVA)| en intégrant les DI

en cours
03 B.ARC <17/41,1 40,0
03 BAYET 40,5 40,0
03 BELL4 <17/ 20,0 20,0
03 C.MON 10,3 10,0
03 COMME <5/ 74,7 72,0
03 COULE <17/21,5 20,0
03 CRESS 20,3 20,0
03 DOMPI <5/27,3 40,0
03 DONJO 17,8 20,0
03 DURRE 62,9 72,0
03 GANNA <17/ 40,8 40,0
42 LIMOU 4,4 20,0
03 MTLUC <29/76,3 72,0
03 SEMIN <29/53,1 66,0
03 SSPRI <17/ 21,7 20,0
03 SSYOR <41/ 77,3 72,0
03 STJAC <17/ 39,5 36,0
03 V.ALL <17/42,4 40,0
03 VALL7 19,5 20,0
03 VICHY <29/122,3 122,0
03 VLEF5 <41/ 42,0 40,0
03 YZEUR <41/ 48,9 56,0
15 AURIL 29,0 108,0
15 C.AIG 7,0 10,0
15 COIND <17/ 29,9 35,0
15 GATEL <5/12,4 35,0
77

Le tableau suivant donne la capacité d’accueil initiale par poste-source (annexe
fournie par ERDF).
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15 JUSSA <5/7,5 20,0
15 LANOB 25,1 40,0
15 LEYGU 13,4 36,0
15 LIORA <17/ 20,2 20,0
15 MASSI <5/ 13,4 20,0
15 MAURI <53/ 63,6 72,0
15 MAURS 15,5 20,0
15 NEUSS 5,6 30,0
15 SSFL8 12,9 56,0
15 YDES 13,4 15,0
43 B.BAS <41/ 42,3 40,0
43 BLAVO 38,3 40,0
43 BRIOU 21,7 40,0
43 BVUE 38,9 40,0
43 DUNIE 70,5 72,0
43 LANGE <41/49,7 92,0
43 LAUSS 8,1 20,0
43 LOUD6 <5/8,3 10,0
43 P.SAL 43,6 40,0
43 PRATC <5/75 30,0
43 PUY <29/79,5 76,0
43 SALET <17/19,8 20,0
43 SALZU <17/ 18,7 20,0
43 SSSIG <29/ 95,3 92,0
43 TAULH <17/ 20,2 20,0
43 TAUPE <29/ 41,7 40,0
43 YSSIN <29/ 41,3 40,0
48 LANG8 <9,5/ 17 56,0
63 AIGU6 20,1 20,0
63 AMBES5 <29/ 37,8 40,0
63 ANCIZ <29/ 41,2 40,0
63 BOUBL <17/ 38,6 40,0
63 C.NEY <29/ 107,5 108,0
63 CEBAZ <41/ 76,5 72,0
63 CELLE <41/ 42,7 40,0
63 CPRAD 37,2 36,0
63 CZPIE 18,2 20,0
63 DORE. <5/220 20,0
63 ENVAL <5/ 40,6 40,0
63 FTGIE 83,6 72,0
63 ISSOI <53/82,7 76,0
63 LIEVE <29/ 74,7 72,0
63 M.BL6 0,0 20,0
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63 M.VEY <53/ 77,2 72,0
63 MEZEL <29/101,2 92,0
63 OLLIE <41/ 47,2 50,0
63 P.MEN 15,1 15,0
63 PRAUL <60/ 80,1 72,0
63 RIOM <41/ 97,5 92,0
63 S.BES <5/56,0 56,0
63 SARR5 88,3 102,0
63 SSRO5 <12/ 20 20,0
63 SSSAU <41/ 46,6 50,0
63 THIE5 <41/ 100,6 96,0
63 VERNS <5/43,4 40,0
63 VOING 12,0 20,0
63 VOLVI <17/ 77,6 72,0
79
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3.CAPACITES RESERVEES EXISTANTES AU MOMENT
DU DEPOT DU SCHEMA

Les capacités réservées existantes correspondent au minimum entre la capacité du
RPT et celle du RPD.

Capacités réservées

Postes existantes (MW)
AIGUEPERSE 12
AMBERT 13
ANCIZES (LES) 3
AURILLAC 0
BAS-EN-BASSET 21
BAYET 1
BELLENAVES 0,5
BELLEVUE 1
BLAVOZY 1
BOUBLE (LA) 0,5
BOURBON-L ARCHAMBAULT 0,5
BRIOUDE 1
CEBAZAT 0,5
CELLES 0,5
CHAMPRADET 0,5
CHAUDES AIGUES 0
COINDRE 0,5
COMMENTRY 0,5
COULEUVRE 0,5
COURPIERE 0,5
CRESSANGES 0,5
CROIX-DE-NEYRAT 0,5
DOMPIERRE 0,5
DONJON (LE) 0,5
DORE 5
DUNIERES 20
DURRE (LA) 12,7
ENVAL 0,5
FONTGIEVE 0,5
GANNAT 14,8
GATELLIER 1
ISSOIRE 70,5
JUSSAC 1
LANGEAC 3
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Capacités réservées

Postes existantes (MW)
LANGOGNE 0
LANOBRE 2
LAUSSONNE 0,5
LEYGUES 1
LIEVE 0,5
LIORAN 0
LOUDES 5
MARTRES DE VEYRE 0,5
MASSIAC 0
MAURIAC 3,25
MAURS 16,5
MEZEL 0,5
MONTAIGUT LE BLANC 0
MONTLUCON 7
NEUSSARGUES 0
OLLIERGUES 1
PONT-DE-MENAT 10
PONT-SALOMON 0,5
PRATCLAUX 5
PRAULIAT 0,5
PUY (LE) 0,5
RIOM 17
SALETTES 12
SALZUIT 1
SARRE 0,5
SAVIGNAC 0
SEMINAIRE 0,5
STE-SIGOLENE 0,5
ST-FLOUR 0,5
ST-JACQUES 0,5
ST-PIERRE-ROCHE 12
ST-PRIX 11
ST-SAUVES 8
ST-YORRE 0,5
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Capacités réservées

Postes existantes (MW)
SUPER-BESSE 1
TAULHAC 1
TAUPE (LA) 2
THIERS 0,5
VALLON 12,7
VARENNES-SUR-ALLIER 17
VERNELLE (LA) 5
VICHY 2
VILLEFRANCHE 10
VOINGT 0,5
VOLVIC 0,5
YDES 1
YSSINGEAUX 1
YZEURE 0,5
PS zone de Brioude a St

Flour 0

PS Montagne Bourbonnaise 0
Total 361,95
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4.DIVERS

4.1 Liste des organismes présents lors de la pléniere du
11 décembre

DREAL Auvergne, ERDF, FEE, RTE.

4.2 Liste des Autorités Organisatrices de la Distribution
d’Electricité

Mairie de Montlugon, Mairie de Moulins, Mairie de Vichy, Syndicat Départemental d’Energie
de l'Allier, Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Loire, Syndicat Départemental
d’Energie du Cantal, SIEG.

4.3 Liste des organismes ayant rédigé une contribution lors de
la période de consultation

CRCI Auvergne, Conseil Régional Auvergne, DREAL et Préfecture Auvergne, DREAL
Bourgogne, DREAL et Préfecture Centre, DREAL Languedoc-Roussillon, DREAL et
Préfecture Limousin, DREAL Midi-Pyrénées, DREAL Rhoéne-Alpes, ENERPLAN, ERDF
Auvergne Centre Limousin, FEE, SER.

Quelques producteurs d’électricité, non consultés directement sur le projet de schéma mais
via le syndicat les représentant, ont néanmoins transmis leur avis a RTE. Ces contributions
seront prises en compte au titre de la mise a disposition du public.

4.4 Documents de référence

Code de I'énergie, notamment les articles L 222-1 et L 321-7.

Décret N°2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l'air et de
I'énergie.

Décret N°2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux schémas régionaux de raccordement au
réseau des énergies renouvelables, prévus par I'article L.321-7 du code de I'énergie.

Décret N°2012-616 du 2 mai 2012 relatif & I'évaluation de certains plans et documents ayant
une incidence sur I'environnement.

SRCAE Auvergne et SRE Auvergne publiés le 31 juillet 2012 aux actes administratifs
(recueil des actes administratifs édition spéciale arrété n°2012/113)
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4.5 Sigles

e AODE : Autorité Organisatrice de la Distribution d’Electricité

e APO : Approbation du projet d'ouvrage

e CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie

e CRCI : Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie

e CURTE : Comité des Utilisateurs du Réseau de Transport d’Electricité

o DREAL : Direction Régionale de I'Environnement, de '’Aménagement et du Logement

o DTR : Documentation Technique de Référence

e DUP : Déclaration d'utilité publique

e ERDF : Electricité Réseau Distribution France

e FEE : France Energie Eolienne

e GRD : Gestionnaire de Réseau de distribution

e PR : Potentiel de Raccordement

e RPD : Réseau Public de Distribution

e RPT : Réseau Public de Transport

e RTE : Réseau de Transport d’Electricité

e S3RER: Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies
Renouvelables

e SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

e SER: Syndicat des Energies Renouvelables

o SRCAE : Schéma Régional du Climat, de I'Air et de I'Energie

e SRE : Schéma Régional Eolien, volet annexé au SRCAE

e UFE-FHE : Union Francaise de I'Electricité - France Hydro-Electricité

e ZDE : Zone de Développement Eolien

83 Rte

Réseau de transport d'électricité



Réseau de transport d’électricité




